

SPRINTS	ID do Pacote	Nome da Atividade	Data de início	Data de Término	Duração (dias)			Data de início	Data de Término		
								Sprint 1	18/05/2022	17/06/2022	Ref a entrega da documentação
1	1	Planejamento	18/05/2022	17/06/2022	30			Sprint 2	01/08/2022	15/08/2022	
1	1.1.1	Plano de gerenciamento de custos	18/05/2022	19/05/2022	1			Sprint 3	15/08/2022	29/08/2022	
1	1.1.2	Plano de gerenciamento de aquisições	18/05/2022	25/05/2022	7			Sprint 4	29/08/2022	12/09/2022	
1	1.1.3	Gerenciamento de escopo	25/05/2022	28/05/2022	3			Sprint 5	12/09/2022	26/09/2022	
1	1.1.4	Gerenciamento de tarefas	25/05/2022	26/05/2022	1			Sprint 6	26/09/2022	10/10/2022	
1	1.1.5	Gerenciamento de recursos humanos	27/05/2022	06/06/2022	10			Sprint 7	10/10/2022	24/10/2022	
1	1.1.6	Gerenciamento de riscos	07/06/2022	10/06/2022	3			Sprint 8	24/10/2022	07/11/2022	
1	1.1.7	Gerenciamento de qualidade	11/06/2022	17/06/2022	6			Sprint 9	07/11/2022	21/11/2022	
1	1.1.8	Sprint Review	17/06/2022	17/06/2022	0						
2, 8	2	Requisitos do produto	01/08/2022	07/11/2022	98			Sprint 10	21/11/2022	30/11/2022	
2	2.1	Software	01/08/2022	08/08/2022	7						
2	2.1.1	Requisitos do sistema	01/08/2022	08/08/2022	7						
2	2.1.2	Integrações necessárias	01/08/2022	08/08/2022	7						
8	2.1.3	Documentação do usuário			0						
2	2.2	Hardware	01/08/2022	15/08/2022	14						
2	2.2.1	Análise dos materiais selecionados	01/08/2022	15/08/2022	14						
2	2.2.2	Teste de componentes	01/08/2022	15/08/2022	14						
3, 4, 8	3	Aplicativo Beets	15/08/2022	21/11/2022	98						
3	3.1	Design do software	15/08/2022	21/08/2022	6						
3	3.1.1	Heurísticas necessárias	15/08/2022	21/08/2022	6						
3	3.1.2	Definição de interfaces	15/08/2022	21/08/2022	6						
3	3.1.3	Interface inicial	15/08/2022	21/08/2022	6						
3	3.1.4	Validação da Interface Inicial	21/08/2022	28/08/2022	7						
8	3.1.5	Interface final	24/10/2022	07/11/2022	14						
4~9	3.2	Construção do software	29/08/2022	21/11/2022	84						
4~9	3.2.1	Desenvolvimento	29/08/2022	21/11/2022	84						
9	3.2.2	Correção de erros	07/11/2022	21/11/2022	14						
3 ~ 8	3.3	Etapa de testes	15/08/2022	21/11/2022	98						
3	3.3.1	Planejamento de testes	15/08/2022	21/08/2022	6						
	3.3.2	Testes específicos	15/08/2022	21/11/2022	98						
	3.3.3	Aprendizado dos testes	15/08/2022	21/11/2022	98						
	3.3.4	Testes de integrações - API	15/08/2022	21/11/2022	98						
	3.3.5	Erros nos testes	15/08/2022	21/11/2022	98						
	3.3.6	Validação dos testes	15/08/2022	21/11/2022	98						
	4	Protótipo de pulseira smart	29/08/2022	07/11/2022	70						
	4.1	Firmware	29/08/2022	07/11/2022	70						
	4.1.1	Desenvolvimento firmware	29/08/2022	10/10/2022	42						
	4.1.2	Teste	10/10/2022	07/11/2022	28						
	4.2	Protótipo	29/08/2022	20/09/2022	22						
	4.2.1	Modelagem 3D	29/08/2022	12/09/2022	14						
	4.2.2	Costura da pulseira	12/09/2022	15/09/2022	3						
	4.2.3	Montagem	15/09/2022	20/09/2022	5						
	4.3	Circuito integrado			0						

4.3.1	Modelagem		0						
4.3.2	Impressão		0						