teamgantt
Created with Free Edition

BiRhex	start	end	76%
Conceitual - Entendimen...	**22/01/20**	**27/04/20**	**100%**
Conceitual - Idealização	**10/02/20**	**21/02/20**	**100%**
Conceitual - Seleção	**15/02/20**	**08/03/20**	**100%**
Detalhamento - Definição	**23/02/20**	**05/03/20**	**100%**
Detalhamento - Planeja...	**01/03/20**	**17/03/20**	**100%**
Simulação	**02/03/20**	**27/09/20**	**100%**
Integração	**13/05/20**	**05/09/20**	**45%**
Software	**13/05/20**	**31/08/20**	**96%**
Gait Controller	**13/05/20**	**27/05/20**	**100%**
Localização	**13/05/20**	**28/05/20**	**100%**
Interface HM	**28/05/20**	**17/07/20**	**33%**
Fazer movimento utili...	28/05	29/05	100%
Desenvolver Interface...	14/07	17/07	0%
Navegação	**29/05/20**	**31/08/20**	**100%**
Conclusão	**14/07/20**	**05/09/20**	**0%**
Testes de Desempen...	**14/07/20**	**31/08/20**	**0%**
Testar Desempenho ...	28/07	31/08	0%
Testar Desempenho ...	14/07	17/08	0%
Testar Desempenho ...	14/07	17/08	0%
Comparar Com Outras ...	02/09	05/09	0%
Entregaveis	**08/02/20**	**15/06/20**	**100%**
TP1	**08/02/20**	**15/06/20**	**100%**
TP2	**-**	**-**	**0%**
Monografia	**20/03/20**	**30/10/20**	**71%**
Introdução	**20/03/20**	**03/05/20**	**100%**
Referencial Teorico	**01/04/20**	**03/05/20**	**100%**
Materiais e Métodos	**23/03/20**	**25/06/20**	**63%**
Entregar Capitulo 1 / Capi...	06/05	06/05	100%
Escrever Desenvolviment...	14/07	15/10	20%
Escrever Conclusão	16/10	30/10	0%
Auxiliares ao Projeto	**-**	**-**	**0%**
Tags	**-**	**-**	**0%**