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RESUMO 

Este projeto tem como objetivo a implantação de uma empresa de beneficiamento de 

vegetais e frutas, que surgiu da necessidade de servir produtos de qualidade e pronto 

para consumo, ainda mais em regiões mais conglomeradas, como Salvador e suas 

adjacências, onde a procura por produtos minimamente processados são a 

conveniência, assim como, o valor nutritivo e a segurança do alimento que podem ser 

observados, prontamente, no rótulo do produto, além do menor desperdício doméstico 

na medida em que permitem ao consumidor a obtenção apenas de porções 

necessárias, e a oportunidade de avaliar prontamente a qualidade do produto a ser 

adquirido. O projeto contempla, desde o aluguel de um galpão adequado que possa 

suportar todas as necessidades técnicas do projeto, como elétrico, hídrico e físico; a 

confecção de projetos (elétrico, hidráulico e de refrigeração); a reforma estrutural do 

galpão; a instalação da câmara fria, onde será armazenado os produtos fins da 

empresa; a instalação dos equipamentos até a legalização da empresa. 

  

Palavras-chave: beneficiamento de vegetais e frutas, Gestão de projetos, PMBOK 
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ABSTRACT 

The objective of this project is the implementation of a vegetable and fruit processing 

company, which emerged from the need to serve quality and ready for consumption 

products, even more in more conglomerated regions, such as Salvador and its 

environs, where the demand for products minimally are the convenience, as well as 

the nutritional value and safety of the food, which can be readily observed on the 

product label, in addition to less domestic waste in that it allows the consumer to obtain 

only the necessary portions, and the opportunity to promptly assess the quality of the 

product to be acquired. The project contemplates, from the rent of a suitable shed that 

can support all the technical necessities of the project, like electric, hydric and physical; 

the preparation of projects (electrical, hydraulic and refrigeration); the structural reform 

of the shed; the installation of the cold room, where the company's products will be 

stored; the installation of equipment until the legalization of the company. 

 

Keywords: fruit and vegetable processing, Project management, PMBOK 
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TERMO DE ABERTURA 

OBJETIVO DO PROJETO 

Implantação de uma empresa de beneficiamento de vegetais e frutas, com 

sistema de armazenamento refrigerado, em galpão de 100 m2, 101 dias. 

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

Com o objetivo de atender demandas do dia a dia corriqueiro, esta empresa 

visa a praticidade em servir produtos de qualidade e pronto para o consumo. Esta 

visão fora observada com o crescimento do parque industrial, de franchisings e de 

restaurantes em regiões adjacentes à Salvador e, até mesmo, ao novo estilo de 

vida do público varejista em querer ser prático, logo está destinada às cadeias 

alimentícias, industriais, comerciais e ao público varejista.  

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

1. PRODUTO DO PROJETO 

Empresa de beneficiamento de vegetais e frutas, incluindo um sistema de 

armazenagem refrigerado, implantada e pronta para operar, em galpão de 100 m2. 

ENTREGAS  

 Registro da empresa junto aos órgãos competentes; 

 Aluguel de galpão 

 Projetos técnicos 

o Elétrico 

o Água 

o Refrigeração  

 Execução de obra  

o Instalação Elétrica 

o Instalação Hidráulica 

o Instalação da Câmara Fria 

 Aquisição de equipamentos 

 Aquisição de automóveis com sistema de refrigeração 
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NOME GERENTE DO PROJETO, SUAS RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE 

Murilo Lustosa Nakouzi será o gerente de projeto com autonomia total, 

podendo ter qualquer intervenção por parte dos sócios.  

Tem autoridade total de decidir sobre as questões que envolvem os produtos 

a serem vendidos (região da venda, tipos de produtos, preço dos produtos, entre 

outros), assim como a implantação da empresa (local, compras de equipamentos, 

custos, equipe a ser contratada, treinamentos, entres outros). 

 

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS 

 Júlio Marcos de Calmon - Logística/ Sócio (Patrocinador) 

 Gabriel Pinheiro Sousa -  Contador/ Administrador/ Sócio  

 Murilo Lustosa Nakouzi - Gerente de projeto 

 Fornecedores dos projetos técnicos (Elétrico, hidráulico e de refrigeração) 

 Fornecedores de materiais de construção 

 Fornecedores dos equipamentos de beneficiamento dos vegetais e frutas 

 Consultores (Embrapa. Projetistas, Engenheiro e mestre de obras) 

 Governo (Sefaz, Sucom, Anvisa, entre outros) 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1. ESTIMATIVA INICIAL DE PRAZO DO PROJETO 

Estimativa inicial de 101 dias, já contabilizados os prazos de abertura da 

empresa. 

2. ESTIMATIVA INICIAL DE CUSTO DO PROJETO 

Estimativa inicial de R$: 267.000,00 (duzentos e seiscentos e sete mil reais). 

 

PREMISSAS INICIAIS 

 Haverá aprovação do registro da empresa e afins, junto aos órgãos 

competentes; 

 Haverá breve estudo do mercado com vistas a alguns estabelecimentos de 

produtos funcionais para fazer um mapeamento inicial da demanda e da 

oportunidade de implantação do negócio; 

 Contratação e capacitação de mão de obra 
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 Haverá disponibilidade de mão de obra: Hidráulica; Elétrica; Civil e câmara fria 

(montadores); 

 Haverá consultores disponíveis para elaboração dos projetos técnicos (Do 

galpão; do projeto elétrico, hidráulico e de refrigeração; 

 Haverá profissionais no mercado com experiência em fabricação de produtos 

alimentícios funcionais; 

 Haverá disponibilidade de equipamentos para processar a matéria prima; 

 Haverá um galpão disponível para aluguel. 

 

RESTRIÇÕES INICIAIS 

 Orçamento limitado em R$: 267.000,00 (duzentos e seiscentos e sete mil 

reais); 

 A quantidade de empresas fornecedoras de insumos para produtos funcionais 

no mercado soteropolitano; 

 A obra só será iniciada após a liberação do alvará; 

 O galpão terá com área mínima de 100 m2; 

 O horário da fase de execução deverá ser das 8h até as 17h. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

1. NECESSIDADE INICIAL DE RECURSOS 

 1 Gerente de projeto; 

 4 Consultores (Embrapa, de projeto elétrico, hidráulico e de 

refrigeração); 

 3 Projetistas (elétrico, hidráulico e de refrigeração); 

 1 Engenheiro Civil; 

 1 Oficial; 

 1 Servente; 

 1 Galpão; 

 1 Câmara fria; 

 

2. NECESSIDADE DE SUPORTE PELA ORGANIZAÇÃO 

Será necessário o suporte dado por consultores externos da área 
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alimentícia, visando a captação dos equipamentos necessários para o 

beneficamento dos vegetais, de consultores técnicos, para a elaboração do 

projeto da câmara fria e de projetos para alguma possível mudança nas 

instalações do galpão. 

 

3. COMITÊ CONTROLE DE MUDANÇAS (CCM) 

Será criado um comitê de controle de mudanças (CCM), composto pelo 

gerente geral, Murilo Lustosa Nakouzi, e pelos sócios, Júlio Marcos de Calmon 

Passos e Gabriel Pinheiro Sousa. A importância dos sócios para a concepção 

do projeto é de suma importância, pois, além de patrocinadores, o papel de 

cada um é fundamental para o gerenciamento da empresa. Júlio Marcos de 

Calmon Passos será responsável pela logística e Gabriel Pinheiro Sousa 

integrará a função de administrador e contador, não obstante, a opinião de 

ambos, será tomada como relevantes para quaisquer mudanças futuras no 

projeto. Para concretizar as modificações do projeto, será convocada reuniões 

mensais, o qual será posto pelo gerente de projeto os pontos de prováveis 

mudanças, sendo a decisão final dada em consenso dos três e homologada em 

arquivos para a visualização de todos os interessados pelo projeto, conforme 

fluxograma 1. 

 

4. CONTROLE E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PROJETO 

O gerenciamento das informações partirá do gerente de projeto, Murilo 

Lustosa Nakouzi. O sistema predominante de comunicação, será dado a partir 

de e-mails, podendo ser aplicado avisos em murais expostos ao ambiente. Para 

o armazenamento, será usado pen- drivers e armazenamento em nuvem, que 

será disponibilizado, somente, por pessoas previamente autorizadas. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Murilo L. Nakouzi- Gerente de projeto Versão: 1.0 Data: 06/07/2017 

Aprovado por: Júlio e Gabriel- Patrocinadores Data de aprovação: 10/07/2017 
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SISTEMA DE CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS 

O controle integrado de mudanças a ser utilizado pelo comitê executivo ou CCB, será 

realizado conforme o fluxograma 1: 

INÍCIO

Solicitante preenche 
solicitação de 

mudanças (Change 
request)

Gerente de projeto 
analisa solicitação 

de mudança

Mudança tem impacto no 
sucesso do projeto ?

Mudança pode aguardar 
próxima reunião de CCB ?

Convocação de 
reunião 

extraordinária do 
CCB

Reunião de CCB

Mudança Aprovada?

Registro da 
justificativa da 

aprovação

Inclusão da 
mudança no plano 

de projeto

Implementação da 
mudança

TÉRMINO

Registro da 
justificativa da não 

aprovação

Armazenamento no 
banco de dados do 

projeto

Áreas afetadas
Medida corretiva ou inovação
Impacto nos custos
Impacto na qualidade
Impacto nos prazos
Impacto nos riscos

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

 
Fluxograma 1 - Sistema de Controle Integrado de Mudanças 
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REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

As lições aprendidas, ao longo do projeto, serão registradas durante o ciclo 

de vida, com a utilização de formulários específicos, no qual, serão consolidados pelo 

gerente do projeto e armazenados no diretório virtual do projeto, para que todos os 

envolvidos do projeto tenham acesso para consultas. No encerramento do projeto as 

lições aprendidas consolidadas ficarão armazenadas no diretório virtual do projeto. 

LIÇÕES APRENDIDAS – INFLUÊNCIA NEGATIVA NO PROJETO 

 De projetos similares anteriores, verificou-se a dificuldade na atualização de 

revisões de documentação técnica, causando baixa confiabilidade. 

Assim, neste projeto, foi revisada toda documentação existente, por meio de 

consultas com profissionais especializados e com consultas em projetos similares. 

 

LIÇÕES APRENDIDAS – INFLUÊNCIA POSITIVA NO PROJETO 

Na análise de outros projetos similares anteriores, foram trazidas as seguintes 

lições aprendidas: 

 Definição clara e objetiva das funções e responsabilidades de cada membro do 

time de projetos; 

 Definição adequada do escopo do projeto; 

 Definição apropriada do cronograma, bem como do orçamento do projeto. 
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DECLARAÇÃO DE ESCOPO 

 

OBJETIVO DO PROJETO 

 Implantação de uma empresa de beneficiamento de vegetais e frutas, com 

sistema de armazenamento refrigerado, em galpão de 100 m2, em 101 dias 

 

PRODUTO DO PROJETO 

Empresa de beneficiamento de vegetais e frutas, incluindo um sistema de 

armazenagem refrigerado, implantada e pronta para operar, em galpão de 100 m2.  

 

RESTRIÇÕES 

 Orçamento limitado em R$: 267.000,00 (duzentos e seiscentos e sete mil 

reais); 

 A quantidade de empresas fornecedoras de insumos para produtos funcionais 

no mercado soteropolitano; 

 O projeto deverá atender o registro de liberação de reforma (Alvará); 

 O galpão terá com área mínima de 100 m2; 

 O horário de funcionamento das 9h até as 17h. 

 

PREMISSAS 

 Haverá aprovação do registro da empresa e afins, junto aos órgãos 

competentes; 

 Haverá um breve estudo do mercado com vistas a alguns estabelecimentos de 

produtos funcionais para fazer um mapeamento inicial da demanda e da 

oportunidade de implantação do negócio; 

 Haverá disponibilidade de mão de obra: Hidráulica; Elétrica; Civil e Da câmara 

fria (montadores); 

 Haverá a disponibilidade de um consultor disponíveis para elaboração dos 

projetos técnicos (Do galpão; do projeto elétrico, hidráulico e de refrigeração; 

 Haverá profissionais no mercado com experiência em fabricação de produtos 

alimentícios funcionais; 

 Haverá disponibilidade de equipamentos para processar a matéria prima; 

 Haverá galpão disponível para aluguel. 
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ESCOPO NÃO INCLUÍDO NO PROJETO  

 A disponibilidade de matéria prima (vegetais e frutas) para pôr em 

funcionamento; 

 A criação dos projetos técnicos, como os elétricos, hidráulicos e o de 

refrigeração; 

 A disponibilidade de equipamentos, que servirão para processar a 

matéria prima. 

 

POTENCIAIS IMPACTOS DO PROJETO EM OUTRAS ÁREAS  

 Este projeto trará impactos bastante significantes, como o desenvolvimento 

da empregabilidade na região em que estará atuada, tanto para a concepção do 

projeto como para o funcionamento da própria indústria, investimento para a 

qualificação da mão de obra, reaproveitamento da matéria prima, sendo ela 

imprópria à qualidade imposta pela empresa, mas sendo adequada para o consumo 

ao consumo humano, além da possibilidade do reaproveitamento dos bagaços 

gerados para a fabricação de adubo orgânico, por parte de empresas terceiras locais 

ou pela própria empresa. 

Entretanto, há desvantagens, como o aumento do tráfego de pedestres e 

automóveis, possibilidade de perturbação do silencio na vizinhança, ainda mais a 

noite, por conta do uso constante da câmara fria.  

 

LIGAÇÃO COM OUTROS PROJETOS 

Não tem ligação alguma com outros da empresa ou outros programas. 

 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO  

Todos os pacotes de trabalhos têm que estar de acordo com o que foi 

acordado, sem mais ou sem menos. Para tal fim, é necessário que siga os projetos 

feitos. 
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DOCUMENTO DE REQUISITOS 

 

REQUISITOS DO PRODUTO (FUNCIONAIS) 

 O galpão deverá ter um comprimento de 10 m com largura de 10 m, totalizando 

uma área de 100 m2; 

 O piso do galpão terá que ser de material ante derrapante, do tipo porcelanato e 

de cor branca; 

 As paredes laterais do galpão deverão ser revestidos com um piso de cor branca 

até uma altura de 1,5 m 

 No galpão, deverão ser instalados um ponto de energia para a câmara fria mais 6 

tomadas, todas elas bivolt e instaladas lateralmente a uma altura 0,5m (50 cm); 

 A câmara fria deverá ter um comprimento de 3 m com largura de 3 m e 2 m de 

altura, totalizando uma área de 9 m2 de base; 

 A câmara fria deverá ter uma capacidade para armazenar, cerca de 800 Kg de 

vegetais/dia, consequentemente ter sua capacidade de refrigeração de 4000 W; 

 Deve ter treinamento em normas de segurança e higiene 

 Devem obter os alvarás e licenças autorizadas, assim como o registro da empresa 

junto aos órgãos competentes; 

 1 Fatiadora dos vegetais; 

 1 Máquina inonizadora dos alimentos (higienização dos alimentos); 

 1Centrífuga para secagem de folhas; 

 1 Embaladora; 

 Carro utilitário com câmara fria. 

 

REQUISITOS DO PROJETO (NÃO FUNCIONAIS) 

 Todos os equipamentos e utensílios comprados devem estar de acordo com as 

normas de segurança exigidas por lei; 

 A empresa deve possuir alvará de funcionamento e estar devidamente registrada 

na agência de vigilância sanitária local; 

 O gerente de projeto fará reuniões, sendo levantado mensalmente, diante de  
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 reuniões com as equipe de operações. Caso haja uma necessidade maior, a 

situação será passada para todas as partes interessadas, discutidas e passadas, 

posteriormente, à equipe de operação as notificações necessárias. 

 

REQUISITOS DE QUALIDADE (INICIAIS E PRINCIPAIS) 

 O projeto será baseado sobre o padrão de qualidade de órgãos competente da 

área de saúde, como a ANVISA e a secretária de saúde do estado da Bahia, 

ademais, órgãos da agroindústria, como o EMBRAPA, que, ainda, será o 

responsável em disponibilizar um corpo técnico para fornecer futuras opiniões 

sobre; 

 As embalagens a serem contratadas de fornecedores devem ter boa durabilidade 

e design adequado para conservar bem os produtos, segundo a Anvisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Murilo L. Nakouzi- Gerente de projeto Versão: 1.0 Data: 06/07/2017 

Aprovado por: Júlio e Gabriel- Patrocinadores Data de aprovação: 10/07/2017 
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ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO - EAP GRÁFICA 

 

 

 

 

 

1.Implantação de uma empresa de 
beneficamento de vegetais e frutas

1.1 Gestão de 
Projetos

1.1.1 Iniciação

1.1.1.1 Termo de 
Abertura

1.1.1.2 Partes 
Interessadas

1.1.2 
Planejamento

1.1.2.1 Plano do 
Projeto

1.1.2.2 
Aprovação do 

Plano

1.1.3 Controle

1.1.3.1  Reuniões

1.1.3.2 Relatórios

1.2 
Legalização

1.2.1 Registro 
da Empresa 

1.2.2 Alvará 
de Reforma 

1.2.3 Licença 
Sanitária 

1.3 Layout

1.3.1 Projeto 
Estrutural

1.3.2 Projeto 
Elétrico

1.3.3 Projeto 
Hidráulico

1.3.4 Projeto da 
Câmara de 

Refrigeração

1.4 Contratação

1.4.1 Aluguel de 
Galpão

1.4.2 Consultoria

1.4.3 Mão de 
Obra

1.4.4 Equipe 
de Reforma

1.4.5 Materiais 
da Reforma

1.4.6 
Equipamentos

1.4.7 
Automóvel 

1.5 Execução 
da Obra

1.5.1 Reforma 
Estrutural

1.5.2 
Instalação 

Elétrica

1.5.3 
Instalação 
Hidráulica

1.5.4 
Instalação da 
Câmara Fria

1.5.5 Vistoria

1.6 Implantação

1.6.1 
Treinamento 

Técnico

1.6.2 
Organização e 

Entrega

1.7 
Encerramento

1.7.1 Contratos

1.7.2 Lições 
Aprendidas 

1.7.3 Relatório 
Final

1.7.4 Reunião 
Fechamento

Figura 1 - EAP Hierárquica 
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ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO - EAP EM LISTA 
Tabela 1 - EAP em lista 

EDT Nome da tarefa 
1 Implantação de empresa de processamento de vegetais e frutas 
1.1    Gestão de Projetos 
1.1.1       Iniciação 
1.1.1.1          Termo de Abertura 
1.1.1.2          Partes Interessadas 
1.1.2       Planejamento 
1.1.2.1          Plano de projetos 
1.1.2.2          Aprovação de Plano 
1.1.3       Controle 
1.1.3.1          Reuniões 
1.1.3.2          Relatórios 
1.2    Exigências Legais 
1.2.1       Registro da Empresa 
1.2.2       Alvará de Reforma 
1.2.3       Licença Sanitária 
1.3    Layout 
1.3.1       Projeto Estrutural 
1.3.2       Projeto Elétrico 
1.3.3       Projeto Hidráulico 
1.3.4       Projeto da câmara de refrigeração 
1.4    Contratação 
1.4.1       Aluguel Galpão 
1.4.2       Consultoria 
1.4.3       Mão de Obra 
1.4.4       Equipe de Reforma 
1.4.5       Aquisição de Materiais de Reforma 
1.4.6       Aquisição de Equipamentos 
1.4.7       Automóvel 
1.5    Execução da Obra 
1.5.1        Reforma Estrutural 
1.5.2        Instalação Elétrica 
1.5.3        Instalação Hidráulica 
1.5.4        Instalação da Câmara Fria 
1.5.5       Vistoria 
1.6    Implantação 
1.6.1       Treinamento Técnico 
1.6.2       Organização e Entrega 
1.7    Encerramento 
1.7.1       Contratos 
1.7.2       Lições Aprendidas 
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EDT Nome da tarefa 
1.7.3       Relatório Final 
1.7.4       Reunião de Fechamento 
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DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
 

Tabela 2 – Dicionário da EAP 

 
EDT 

PACOTE DE 
TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
(especificação/funcionalidade) 

CRITÉRIO DE  
ACEITAÇÃO 

1.1.1 Iniciação 
 Identificar as partes interessadas; 
 Desenvolver o termo de abertura; 
 Aprovar o termo de abertura. 

Aceitação por parte de 
todos os envolvidos 

1.1.2 Planejamento 

 Realizar plano de gerenciamento do 
escopo; 

 Realizar plano de gerenciamento do 
tempo; 

 Realizar plano de gerenciamento de 
custos; 

 Realizar plano de gerenciamento de 
qualidade; 

 Realizar plano de gerenciamento de 
pessoal; 

 Realizar plano de gerenciamento 
das comunicações; 

 Realizar plano de gerenciamento de 
riscos; 

 Realizar plano de gerenciamento de 
aquisições; 

 Aprovar o plano de gerenciamento 
do projeto. 

Aceitação por parte de 
todos os envolvidos 

1.1.3 Controle 
 Realizar reuniões de 

acompanhamento das atividades; 
 Realizar relatórios de desempenho. 

 

1.2.1 Registo da empresa  

 Escolher o regime jurídico da 
empresa; 

 Definir o regime de tributação;  
 Reunir e entregar documento na 

junta comercial do município;  
 Realizar o cadastro nacional da 

pessoa jurídica na RFB. 

Todos os documentos 
necessários estejam de 

acordo os requisitos 
exigidos 

1.2.2 Alvará de reforma  
 Obter todos os documentos 

necessários;  
 Realizar o cadastramento na Sucom. 

Todos os documentos 
necessários estejam de 

acordo os requisitos 
exigidos 

1.2.3 Licença Sanitária  

 Obter todos os documentos 
necessários;  

 Realizar o cadastramento no órgão 
municipal. 

Todos os documentos 
necessários estejam de 

acordo os requisitos 
exigidos 

1.3.1 Projeto Estrutural 
 Realizar reuniões com o engenheiro 

civil, consultores e projetistas; 
 Fazer a planta da nova estrutura. 

O projeto tem que estar 
dentro das 

especificações previstas  
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EDT 

PACOTE DE 
TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
(especificação/funcionalidade) 

CRITÉRIO DE  
ACEITAÇÃO 

1.3.2 Projeto Elétrico 

 Contratação de uma empresa de 
projeto para confecção do projeto 
elétrico 

 Análise da capacidade elétrica 
necessária e suportável do galpão 

 Encerramento do contrato com a 
empresa terceirizada responsável 
pela confecção do projeto elétrico 

O projeto tem que estar 
dentro das 

especificações previstas 
para a linha de 

produção 

1.3.3 Projeto Hidráulico 

 Contratação de uma empresa de 
projeto para confecção do projeto 
hidráulico 

 Análise da capacidade hidráulica 
necessária e suportável do galpão 

 Encerramento do contrato com a 
empresa terceirizada responsável 
pela confecção do projeto 
hidráulico 

O projeto tem que estar 
dentro das 

especificações previstas 
para a linha de 

produção e para o uso 
humano 

1.3.4 
Projeto da câmara de 

refrigeração 

 Contratação de uma empresa de 
projeto para confecção do projeto 
da câmara fria e do galpão 

 Análise da capacidade refrigeração 
 Encerramento do contrato com a 

empresa terceirizada responsável 
pela confecção do projeto da 
câmara fria e do galpão 

O projeto tem que estar 
dentro das 

especificações previstas 
para a linha de 

produção e para o uso 
humano 

1.4.1 Aluguel Galpão 

 Analisar as exigências legais para a 
instalação da indústria de 
alimentos; 

 Pesquisar regiões e imóveis em 
locação; 

 Visitar imóveis em locação; 
 Providenciar documentação para 

locação; 
 Assinar contrato de locação; 
 Pagamento de aluguel. 

Todas as exigências 
legais e necessidades 
físicas sejam atendidas 

1.4.2 Consultoria 

 Pesquisar serviços e solicitar 
orçamentos de consultoria; 

 Realizar reuniões com as empresas 
selecionadas; 

 Definir funções que serão realizados 
pelas empresas selecionadas; 

 Estudar contratos; 
 Assinar contratos. 
 

A empresa selecionada 
tem que se 

responsabilizar por 
todos os projetos que 

foram delegados para o 
mesmo e cumprir com 
os requisitos técnicos 

necessários 
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EDT 

PACOTE DE 
TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
(especificação/funcionalidade) 

CRITÉRIO DE  
ACEITAÇÃO 

1.4.3 Mão de Obra 

 Abrir e fazer processo seletivo dos 
futuros empregos da empresa 

 Selecionar os empregados 
 Realizar, para fins legais, todos os 

tramites necessários; 
 Disponibilizar treinamento técnico 

Os empregados 
operacionais têm que 

ter uma pré-disposição 
em trabalhar no ramo 

alimentício e habilidade. 

1.4.4 Equipe de Reforma 

 Abrir e fazer processo seletivo para 
os cargos de engenheiro civil, 
oficial e servente; 

 Selecionar os empregados 
 Estudar contrato; 
 Assinar contrato. 

A empresa selecionada 
tem que se 

responsabilizar por 
todos os projetos que 

foram delegados para o 
mesmo e cumprir com 
os requisitos técnicos 

necessários 

1.4.5 
Aquisição de 

materiais da reforma 

 Realizar reuniões com o engenheiro 
civil; 

 Definir a quantidade e os requisitos 
necessários dos materiais; 

 Fazer pesquisa de mercado e 
solicitar orçamento; 

 Comprar materiais de reforma. 

Os materiais têm que 
estar de acordo com a 

necessidade e 
especificações. 

1.4.6 
Aquisição de 

equipamentos 

 Realizar reuniões com os 
consultores; 

 Definir quais equipamentos serão 
necessários; 

 Fazer pesquisa de mercado e 
solicitar orçamento; 

 Comprar equipamentos. 

Os equipamentos têm 
que estar de acordo 

com a necessidade e 
especificações, e a 

empresa que fornecerá 
a câmara fria será a 

responsável pela 
montagem 

1.4.7 Automóvel 

 Realizar reuniões com os 
consultores; 

 Definir qual tipo comportará a 
demanda; 

 Fazer pesquisa de mercado e 
solicitar orçamento; 

 Comprar automóvel. 

O automóvel tem que 
estar de acordo com a 

necessidade e 
especificações. 

1.5.1 Reforma Estrutural 

 Realizar reuniões com o engenheiro 
civil, oficial e servente; 

 Seguir os planos definidos de acordo 
com suas respectivas funções; 

 Fazer as modificações estruturais 
necessários à compatibilização das 
instalações. 

A reforma estrutural tem 
que estar de acordo 
com o seu projeto 

1.5.2 Instalação Elétrica 
 Distribuição elétrica 
 Colocação de fiação 
 Colocação de quadros de energia 

A instalação tem que 
estar de acordo com o 

seu projeto 



 PLANO DE PROJETO 

 

33 

 

 
EDT 

PACOTE DE 
TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
(especificação/funcionalidade) 

CRITÉRIO DE  
ACEITAÇÃO 

 Colocação de luminária 
 Colocação de tomadas 

1.5.3  

Instalação Hidráulica 

 Prumada de água 
 Prumada de esgoto 
 Instalação de caixa d’água 

 
A instalação tem que 

estar de acordo com o 
seu projeto 

1.5.4  

 

Instalação da 

Câmara Fria 

 Montagem dos pré-moldados 

 Instalação do condensador  

 Instalação do evaporador  

 Instalação dos sensores de 

temperatura 

 Instalação do termostato 

 
 
 
 
 

A instalação tem que 
estar de acordo com o 

seu projeto 

1.5.5  

Vistoria 

 Vistoria da reforma estrutural 

 Vistoria da instalação elétrica 

 Vistoria da instalação hidráulica 

   Vistoria da instalação da câmara 
fria 

Projeto executado 
conforme o planejado 

1.6.1  

Treinamento técnico 

 Preparar material didático de 
treinamento baseado no manual de 
boas práticas; 

 Organizar a fábrica para o 
treinamento; 

 Realizar treinamento 

Ver disponibilidade do 
consultor para a 

realização do 
treinamento 

 

1.6.2  

Organização e 

entrega 

 Limpeza e remoção de rejeitos da 
obra; 

 Inspeções de encerramento; 
 Validação dos serviços conforme 

check-list. 

Descarte adequado dos 
rejeitos e atender os 

requisitos descritos em 
check-list. 

1.7.1 Contratos  Encerrar e pagar os contratos; Contratos encerrados 
após os relatórios finais 

1.7.2  

Lições aprendidas 

 Elaboração de um documento com o 
registro de todas as lições 
aprendidas identificadas no 
decorrer do projeto. 

 

O documento será 
verificado pelo GP, 
sócios e todos os 

patrocinadores para 
avaliação do 
documento. 

1.7.3  

Relatório Final 

 Elaboração de um relatório final com 
todo o acompanhamento realizado 
ao longo da realização do projeto, 
com os indicadores e registro de 
todas as etapas cumpridas. 

O documento será 
verificado pelo GP, 
sócios e todos os 

patrocinadores para 
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EDT 

PACOTE DE 
TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
(especificação/funcionalidade) 

CRITÉRIO DE  
ACEITAÇÃO 

 avaliação do 
documento. 

1.7.4 Reunião fechamento  Fazer reunião de fechamento Todos os integrantes 
presentes. 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

Para planejar o gerenciamento do escopo, utilizaremos de reuniões e o 

termo de abertura do projeto; para coletar requisitos, entrevistas, questionários, 

observações e análise de documentos; para definir o escopo, opiniões especializadas, 

documento de requisitos e análise de produto; para criar a EAP, decomposição e 

opinião especializada. 

Para controlar e validar o escopo, utilizaremos o documento de requisitos, 

os dados de desempenho do trabalho e o plano de gerenciamento do projeto, além 

de análises de variações e inspeções. Qualquer mudança durante o controle do 

escopo deverá passar pela avaliação e aprovação pelo comitê de controle de 

mudanças. 

 

FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

O escopo será acompanhado e avaliado mensalmente pelo gerente de projeto 

e repassado para os sócios. 

 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

O plano estará sobre responsabilidade do gerente de projeto, Murilo Lustosa 

Nakouzi. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Murilo L. Nakouzi- Gerente de projeto Versão: 1.0 Data: 06/07/2017 

Aprovado por: Júlio e Gabriel- Patrocinadores Data de aprovação: 10/07/2017 

 



 PLANO DE PROJETO 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DO TEMPO 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO 

O processo de gerenciamento de tempo será tomado como base o plano de 

gerenciamento do projeto, a declaração de escopo, a EAP e o dicionário da EAP, fora 

a utilização de opinião especializada. 

No processo estimar os recursos das atividades será utilizado a opinião 

especializada, dados publicados sobre estimativas e o software MS Project. No 

processo estimar as durações das atividades será utilizado a opinião especializada a 

estimativa análoga. No processo desenvolver o cronograma será utilizado técnicas de 

otimização de recursos. 

O processo de controlar o cronograma será dado por reuniões mensais e, 

caso haja alguma necessidade, poderá ocorrer a mudança, com adição ou retirada, 

das atividades e assim a retificação do cronograma. 

 

BUFFER DE TEMPO DO PROJETO 

Neste projeto vai ser utilizado um buffer de tempo no total de 5 dias, 

distribuído da seguinte forma: 

 Fase Plano de Projetos – 2 dias; 

 Fase Reforma Estrutural – 3 dias. 

FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS PRAZOS DO PROJETO 

O escopo será acompanhado e avaliado mensalmente pelo gerente de projeto 

e repassado para os sócios. 

 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 O plano estará sobre responsabilidade do gerente de projeto, Murilo Lustosa 

Nakouzi. 

Elaborado por: Murilo L. Nakouzi- Gerente de projeto Versão: 1.0 Data: 06/07/2017 

Aprovado por: Júlio e Gabriel- Patrocinadores Data de aprovação: 10/07/2017 
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LISTA DE ATIVIDADES COM DURAÇÃO E PREDECESSORAS 
  
Tabela 3 - Lista de Atividades com Duração 
EDT Nome da tarefa Duração Término Predecessoras 

1 Implantação de empresa de processamento de 
vegetais e frutas 

101 dias Qui 23/11/17  

1.1    Gestão de Projetos 26 dias Qui 10/08/17  

1.1.1       Inciação 5 dias Qua 12/07/17  

1.1.1.1          Termo de Abertura 3 dias Seg 10/07/17  

1.1.1.1.1             Desenvolver termo de abertura 2 dias Sex 07/07/17  

1.1.1.1.2             Aprovar termo de abertura 1 dia Seg 10/07/17 5 
1.1.1.1.3             Termo Aprovado 0 dias Seg 10/07/17 6 
1.1.1.2          Partes Interessadas 3 dias Qua 12/07/17  

1.1.1.2.1             Identificar partes interessadas 2 dias Ter 11/07/17 5 
1.1.1.2.2             Registrar partes interessadas 1 dia Qua 12/07/17 9 
1.1.2       Planejamento 19 dias Ter 08/08/17 3 
1.1.2.1          Plano de projetos 18 dias Seg 07/08/17  

1.1.2.1.1             Realizar plano de gerenciamento do 
escopo 

2 dias Sex 14/07/17 6 

1.1.2.1.2             Realizar plano de gerenciamento do tempo 2 dias Ter 18/07/17 13 

1.1.2.1.3             Realizar plano de gerenciamento de 
custos 

2 dias Qui 20/07/17 14 

1.1.2.1.4             Realizar plano de gerenciamento de 
qualidade 

2 dias Seg 24/07/17 15 

1.1.2.1.5             Realizar plano de gerenciamento de 
pessoal 

2 dias Qua 26/07/17 16 

1.1.2.1.6             Realizar plano de gerenciamento das 
comunicações 

2 dias Sex 28/07/17 17 

1.1.2.1.7             Realizar plano de gerenciamento de riscos 2 dias Ter 01/08/17 18 

1.1.2.1.8             Realizar plano de gerenciamento de 
aquisições 

2 dias Qui 03/08/17 19 

1.1.2.1.9             Buffer de Plano de Projetos 2 dias Seg 07/08/17 20 
1.1.2.2          Aprovação de Plano 1 dia Ter 08/08/17  

1.1.2.2.1             Apresentar o plano de gerenciamento do 
projeto 

0,5 dias Ter 08/08/17 12 

1.1.2.2.2             Aprovar o plano de gerenciamento do 
projeto 

0,5 dias Ter 08/08/17 23 

1.1.2.2.2             Plano de gerenciamento do projeto 
Aprovado 

0 dias Ter 08/08/17 24 

1.1.3       Controle 2 dias Qui 10/08/17 11 
1.2    Exigências Legais 5 dias Ter 18/07/17  

1.2.1       Registro da Empresa 3 dias Sex 14/07/17  

1.2.1.1          Escolher o regime jurídico da empresa 0,5 dias Qua 12/07/17 9 
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Tabela 3 - Lista de Atividades com Duração (continuação) 
EDT Nome da tarefa Duração Término Predecessoras 
1.2.1.2          Definir o regime de tributação 0,5 dias Qua 12/07/17 33 

1.2.1.3          Reunir e entregar documento na junta 
comercial do município 

1 dia Qui 13/07/17 34 

1.2.1.4          Realizar o cadastro nacional da pessoa 
jurídica na RFB 

1 dia Sex 14/07/17 35 

1.2.1.5          Registro da Empresa Aprovado 0 dias Sex 14/07/17 36 
1.2.2       Alvará de Reforma 2 dias Ter 18/07/17  

1.2.2.1          Obter todos os documentos necessários 1 dia Seg 17/07/17 36 
1.2.2.2          Realizar o cadastramento na Sucom 1 dia Ter 18/07/17 39 
1.2.3.3          Cadastramento Realizado 0 dias Ter 18/07/17 40 
1.2.3       Licença Sanitária 2 dias Ter 18/07/17 32 
1.2.3.1          Obter todos os documentos necessários 1 dia Seg 17/07/17 36 

1.2.3.2          Realizar o cadastramento no órgão 
municipal 

1 dia Ter 18/07/17 43 

1.2.4.3          Licença Obtida 0 dias Ter 18/07/17 44 
1.3    Layout 17 dias Qua 30/08/17  

1.3.1       Projeto Estrutural 8 dias Qua 30/08/17 12 
1.3.2       Projeto Elétrico 6 dias Ter 15/08/17 12 
1.3.3       Projeto Hidráulico 6 dias Ter 15/08/17 12 
1.4    Contratação 73,5 dias Ter 17/10/17  

1.4.1       Aluguel Galpão 17 dias Ter 05/09/17  

1.4.1.1          Analisar as exigências legais para a 
instalação da indústria de alimentos; 

4 dias Qui 17/08/17 36;40;44;84 

1.4.1.2          Pesquisar regiões e imóveis em locação; 5 dias Qui 24/08/17 68 
1.4.1.3          Visitar imóveis em locação; 5 dias Qui 31/08/17 69 
1.4.1.4          Providenciar documentação para locação; 2 dias Seg 04/09/17 70 
1.4.1.5          Assinar contrato de locação; 0,5 dias Ter 05/09/17 71 
1.4.1.6          Pagamento de aluguel 0,5 dias Ter 05/09/17 72 
1.4.1.7          Contrato Realizado 0 dias Ter 05/09/17 73 
1.4.2       Consultoria 27 dias Sex 11/08/17  

1.4.2.1          Pesquisar serviços e solicitar 
orçamentos de consultoria; 

1 dia Ter 08/08/17 12 

1.4.2.1.1             Consultor EMPRABA  0,5 dias Ter 08/08/17  

1.4.2.1.2             Consultor Elétrico  0,5 dias Ter 08/08/17 77 
1.4.2.1.3             Consultor Hidráulico  0,5 dias Ter 08/08/17 77 
1.4.2.1.4             Consultor de Refrigeração  0,5 dias Ter 08/08/17 77 

1.4.2.2          Realizar reuniões com as empresas 
selecionadas; 

1 dia Qua 09/08/17 76 

1.4.2.3          Definir funções que serão realizados pelas 
empresas selecionadas 

1 dia Qui 10/08/17 81 

1.4.2.4          Estudar contratos 1 dia Sex 11/08/17 82 
Tabela 3 - Lista de Atividades com Duração (continuação) 
EDT Nome da tarefa Duração Término Predecessoras 
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1.4.2.5          Assinar contratos 0 dias Sex 11/08/17 83 
1.4.3.6          Consultoria Contratada 0 dias Qui 06/07/17  

1.4.3       Mão de Obra 73,5 dias Ter 17/10/17  

1.4.3.1          Abrir e fazer processo seletivo dos futuros 
empregos da empresa 

5 dias Sex 06/10/17 12;132 

1.4.3.2          Selecionar os empregados 3 dias Qua 11/10/17 87 

1.4.3.3          Realizar, para fins legais, todos os tramites 
necessários; 

3 dias Seg 16/10/17 88 

1.4.3.4          Disponibilizar treinamento técnico 1 dia Ter 17/10/17 89 
1.4.5.5          Mão de Obra Contratada 0 dias Ter 17/10/17 90 
1.4.3.6          Equipe de Reforma 32 dias Sex 18/08/17  

1.4.3.6.1             Abrir e fazer processo seletivo para os 
cargos de engenheiro civil, oficial e servente; 

5 dias Seg 14/08/17 12 

1.4.3.6.2             Selecionar os empregados 3 dias Qui 17/08/17 93 
1.4.3.6.3             Estudar contrato; 1 dia Sex 18/08/17 94 
1.4.3.6.4             Assinar contrato 1 dia Qui 06/07/17  

1.4.7.5             Contrato Assinado 0 dias Qui 06/07/17 96 
1.4.3.7          Aquisição de Materiais de Reforma 11 dias Seg 04/09/17  

1.4.3.7.1             Realizar reuniões com o engenheiro civil; 2 dias Ter 22/08/17 12;92 

1.4.3.7.2             Definir a quantidade e os requisitos 
necessários dos materiais; 

2 dias Qui 24/08/17 99 

1.4.3.7.3             Fazer pesquisa de mercado e solicitar 
orçamento; 

5 dias Qui 31/08/17 100 

1.4.3.7.4             Comprar materiais de reforma. 2 dias Seg 04/09/17 101 
1.4.3.7.4.1                Fiação elétrica  0,5 dias Sex 01/09/17  

1.4.3.7.4.2                Quadros de energia  0,5 dias Sex 01/09/17 103 
1.4.3.7.4.3                Luminárias  0,5 dias Sex 01/09/17 103 
1.4.3.7.4.4                Tomadas  0,5 dias Sex 01/09/17 103 
1.4.3.7.4.5                Tubulação  0,5 dias Seg 04/09/17 106 
1.4.3.7.4.6                Válvulas de bloqueio  0,5 dias Seg 04/09/17 106 
1.4.3.7.4.7                Caixa d'água  0,5 dias Seg 04/09/17 106 
1.4.3.7.4.8                Saco de cimento  0,5 dias Seg 04/09/17 109 
1.4.3.7.4.9                Areia  0,5 dias Seg 04/09/17 109 
1.4.3.7.4.10                Pisos antiderrapante  0,5 dias Seg 04/09/17 109 
1.4.3.7.4.11                Azulejos  0,5 dias Seg 04/09/17 109 
1.4.9.5                Materiais Comprados 0 dias Seg 04/09/17 113 
1.4.4       Aquisição de Equipamentos 16 dias Seg 04/09/17  

1.4.4.1          Realizar reuniões com os consultores; 5 dias Sex 18/08/17 12;75 

1.4.4.2          Definir quais equipamentos serão 
necessários; 

5 dias Sex 25/08/17 116 

1.4.4.3          Fazer pesquisa de mercado e solicitar 
orçamento; 

5 dias Sex 01/09/17 117 

Tabela 3 - Lista de Atividades com Duração (continuação) 
EDT Nome da tarefa Duração Término Predecessoras 

 

1.4.4.4          Comprar equipamentos 1 dia Seg 04/09/17  
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1.4.4.4.1             Fatiadora dos vegetais  1 dia Seg 04/09/17 118 

1.4.4.4.2             Máquina inonizadora dos alimentos 
(higienização dos alimentos) 

1 dia Seg 04/09/17 118 

1.4.4.4.3             Centrífuga para secagem de folhas 1 dia Seg 04/09/17 118 
1.4.4.4.4             Embaladora 1 dia Seg 04/09/17 118 
1.4.4.4.5             Câmara fria 1 dia Seg 04/09/17 118 
1.4.11.4.6             Equipamentos Comprados 0 dias Seg 04/09/17 124 
1.4.5       Automóvel 5 dias Sex 18/08/17  

1.4.5.1          Realizar reuniões com os consultores; 0,5 dias Seg 14/08/17 12;75 
1.4.5.2          Definir qual tipo comportará a demanda; 0,5 dias Seg 14/08/17 127 

1.4.5.3          Fazer pesquisa de mercado e solicitar 
orçamento; 

3 dias Qui 17/08/17 128 

1.4.5.4          Comprar automóvel. 1 dia Sex 18/08/17 129 
1.4.12.5          Automóvel Comprado 0 dias Sex 18/08/17 130 
1.5    Execução da Obra 61,5 dias Sex 29/09/17  

1.5.1        Reforma Estrututal 54 dias Ter 19/09/17  

1.5.1.1          Realizar reuniões com o engenheiro civil, 
oficial e servente; 

2 dias Sex 01/09/17 92;46 

1.5.1.2          Seguir os planos definidos de acordo com 
suas respectivas funções; 

10 dias Sex 15/09/17 134 

1.5.1.3          Fazer as modificações estruturais 
necessários à compatibilização das instalações 

10 dias Sex 15/09/17 134 

1.5.1.4          Buffer Reforma Estrutural 2 dias Ter 19/09/17 136 
1.5.1.5          Reforma Realizada 0 dias Ter 19/09/17 137 
1.5.1.6           Instalação Elétrica 1,5 dias Sex 07/07/17  

1.5.3.6          Instalação Realizada 0 dias Sex 07/07/17 144 
1.5.1.8           Instalação Hidráulica 4 dias Ter 11/07/17  

1.5.5.4          Instalação Realizada 0 dias Ter 11/07/17 149 

1.5.2        Instalação da Câmara Fria 4 dias Seg 25/09/17 133;139;146;
124 

1.5.3       Vistoria 4 dias Sex 29/09/17  

1.5.3.1          Vistoria da reforma estrutural 1 dia Ter 26/09/17 156 
1.5.3.2          Vistoria da instalação elétrica 1 dia Qua 27/09/17 159 
1.5.3.3          Vistoria da instalação hidráulica 1 dia Qui 28/09/17 160 
1.5.3.4          Vistoria da instalação da câmara fria 1 dia Sex 29/09/17 161 
1.5.8.5          Vitoria Realizada 0 dias Sex 29/09/17 162 
1.6    Treinamento 21 dias Seg 30/10/17  

1.6.1       Técnico 21 dias Seg 30/10/17  

1.6.1.1          Preparar material didático de treinamento 
baseado no manual de boas práticas; 

3 dias Sex 20/10/17 90 

1.6.1.2          Organizar a fábrica para o treinamento; 1 dia Seg 23/10/17 166 
Tabela 3 - Lista de Atividades com Duração (continuação) 
EDT Nome da tarefa Duração Término Predecessoras 

 

1.6.1.3          Realizar treinamento 5 dias Seg 30/10/17 167 
1.6.1.4          Treinamento Realizado 0 dias Seg 30/10/17 168 
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1.6.1.5          Organização e Entrega 6 dias Seg 09/10/17  

1.6.1.5.1             Limpeza e remoção de rejeitos da obra; 3 dias Qua 04/10/17 132 
1.6.1.5.2             Inspeções de encerramento; 2 dias Sex 06/10/17 171 
1.6.1.5.3             Validação dos serviços conforme check-list 1 dia Seg 09/10/17 172 
1.6.3.4             Entrega Realizada 0 dias Seg 09/10/17 173 
1.7    Encerramento 101 dias Qui 23/11/17  

1.7.1       Contratos 3 dias Qui 16/11/17  

1.7.1.1          Encerrar e pagar os contratos; 3 dias Qui 16/11/17 183 
1.7.1.2          Contratos Encerrados 0 dias Qui 16/11/17 177 
1.7.2       Lições Aprendidas 5 dias Seg 06/11/17  

1.7.2.1 
         Elaboração de um documento com o registro 
de todas as lições aprendidas identificadas no 
decorrer do projeto. 

5 dias Seg 06/11/17 2;31;46;66;13
2;164 

1.7.3.2          Documento Concluído  0 dias Seg 06/11/17 180 
1.7.3       Relatório Final 5 dias Seg 13/11/17 179 
1.7.3.1          Elaboração de relatório final  5 dias Seg 13/11/17 132;180 
1.7.5.2          Relatório Concluído 0 dias Seg 13/11/17 183 
1.7.4       Reunião de Fechamento 1 dia Qui 23/11/17  

1.7.4.1          Fazer reunião de fechamento 1 dia Qui 23/11/17 177 
1.7.7.2          Reunião Realizada 0 dias Qui 23/11/17 186 
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ALOCAÇÃO DE RECURSOS DO PROJETO 
 

Tabela 4 – Alocação de recursos do projeto  

EDT Nome da tarefa Duração Término Nomes dos recursos 

1 Implantação de empresa de 
processamento de vegetais e frutas 

101 
dias Qui 23/11/17  

1.1    Gestão de Projetos 26 dias Qui 10/08/17  

1.1.1       Inciação 5 dias Qua 12/07/17  

1.1.1.1          Termo de Abertura 3 dias Seg 10/07/17  

1.1.1.1.1             Desenvolver termo de abertura 2 dias Sex 07/07/17 Gerente de Projetos 
1.1.1.1.2             Aprovar termo de abertura 1 dia Seg 10/07/17 Gerente de Projetos 
1.1.1.1.3             Termo Aprovado 0 dias Seg 10/07/17  

1.1.1.2          Partes Interessadas 3 dias Qua 12/07/17  

1.1.1.2.1             Identificar partes interessadas 2 dias Ter 11/07/17 Gerente de Projetos 
1.1.1.2.2             Registro das partes interessadas 1 dia Qua 12/07/17 Gerente de Projetos 
1.1.2       Planejamento 19 dias Ter 08/08/17  

1.1.2.1          Plano de projetos 18 dias Seg 07/08/17  

1.1.2.1.1             Realizar plano de gerenciamento do 
escopo 

2 dias Sex 14/07/17 Gerente de Projetos 

1.1.2.1.2             Realizar plano de gerenciamento do 
tempo 

2 dias Ter 18/07/17 Gerente de Projetos 

1.1.2.1.3             Realizar plano de gerenciamento de 
custos 

2 dias Qui 20/07/17 Gerente de Projetos 

1.1.2.1.4             Realizar plano de gerenciamento de 
qualidade 

2 dias Seg 24/07/17 Gerente de Projetos 

1.1.2.1.5             Realizar plano de gerenciamento de 
pessoal 

2 dias Qua 26/07/17 Gerente de Projetos 

1.1.2.1.6             Realizar plano de gerenciamento das 
comunicações 

2 dias Sex 28/07/17 Gerente de Projetos 

1.1.2.1.7             Realizar plano de gerenciamento de 
riscos 

2 dias Ter 01/08/17 Gerente de Projetos 

1.1.2.1.8             Realizar plano de gerenciamento de 
aquisições 

2 dias Qui 03/08/17 Gerente de Projetos 

1.1.2.1.9             Buffer de Plano de Projetos 2 dias Seg 07/08/17 Gerente de Projetos 
1.1.2.2          Aprovação de Plano 1 dia Ter 08/08/17  

1.1.2.2.1             Obter o plano de gerenciamento do 
projeto 

0,5 dias Ter 08/08/17 Gerente de Projetos 

1.1.2.2.2             Aprovar o plano de gerenciamento do 
projeto 

0,5 dias Ter 08/08/17 Gerente de Projetos 

1.1.2.2.2             Plano de gerenciamento do projeto 
Aprovado 

0 dias Ter 08/08/17  

1.1.3       Controle 2 dias Qui 10/08/17  

1.2    Exigências Legais 5 dias Ter 18/07/17  

1.2.1       Registro da Empresa 3 dias Sex 14/07/17  

1.2.1.1          Escolher o regime jurídico da empresa 0,5 dias Qua 12/07/17 Gerente de Projetos 
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Tabela 4 – Alocação de recursos do projeto (continuação) 

EDT Nome da tarefa Duração Término Nomes dos recursos 
1.2.1.2          Definir o regime de tributação 0,5 dias Qua 12/07/17 Gerente de Projetos 

1.2.1.3          Reunir e entregar documento na junta 
comercial do município 

1 dia Qui 13/07/17 Gerente de Projetos 

1.2.1.4          Realizar o cadastro nacional da pessoa 
jurídica na RFB 

1 dia Sex 14/07/17 Gerente de Projetos 

1.2.1.5          Registro da Empresa Aprovado 0 dias Sex 14/07/17  

1.2.2       Alvará de Reforma 2 dias Ter 18/07/17  

1.2.2.1          Obter todos os documentos 
necessários 

1 dia Seg 17/07/17 Gerente de Projetos 

1.2.2.2          Realizar o cadastramento na Sucom 1 dia Ter 18/07/17 Gerente de Projetos 
1.2.3.3          Cadastramento Realizado 0 dias Ter 18/07/17  

1.2.3       Licença Sanitária 2 dias Ter 18/07/17  

1.2.3.1          Obter todos os documentos 
necessários 

1 dia Seg 17/07/17 Gerente de Projetos 

1.2.3.2          Realizar o cadastramento no órgão 
municipal 

1 dia Ter 18/07/17 Gerente de Projetos 

1.2.4.3          Licença Obtida 0 dias Ter 18/07/17  

1.3    Layout 17 dias Qua 30/08/17  

1.3.1       Projeto Estrutural 8 dias Qua 30/08/17  

1.3.1.1          Realizar reuniões com o engenheiro 
civil, consultores e projetistas 

5 dias Sex 25/08/17 Gerente de Projetos 

1.3.1.2          Fazer a planta da nova estrutura 3 dias Qua 30/08/17 Engenheiro Civil 
1.3.1.3          Projeto Realizado 0 dias Qua 30/08/17  

1.3.2       Projeto Elétrico 7 dias Qua 16/08/17  

1.3.2.1          Contratação de uma empresa de 
projeto para confecção do projeto elétrico 

3 dias Qui 10/08/17 Gerente de Projetos 

1.3.2.2          Análise da capacidade elétrica 
necessária e suportável do galpão 

1 dia Ter 15/08/17 Consultor elétrico 

1.3.2.3 
         Encerramento do contrato com a 
empresa terceirizada responsável pela 
confecção do projeto elétrico 

1 dia Qua 16/08/17 Gerente de Projetos 

1.3.3.4          Projeto Realizado 0 dias Qua 16/08/17  

1.3.3       Projeto Hidráulico 7 dias Qua 16/08/17  

1.3.3.1          Contratação de uma empresa de 
projeto para confecção do projeto hidráulico 

3 dias Qui 10/08/17 Gerente de Projetos 

1.3.3.2          Análise da capacidade hidráulica 
necessária e suportável do galpão 

1 dia Ter 15/08/17 Consultor hidráulico 

1.3.3.3          Encerramento do contrato com a 
empresa terceirizada responsável  

1 dia Qua 16/08/17 Gerente de Projetos 

1.3.5.4          Projeto Realizado 0 dias Qua 16/08/17  

1.3.3.5          Projeto da câmara de refrigeração 7 dias Qua 16/08/17  

1.3.3.5.1 
            Contratação de uma empresa de 
projeto para confecção do projeto da câmara 
fria e do galpão 

4 dias Sex 11/08/17 Gerente de Projetos 
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Tabela 4 – Alocação de recursos do projeto (continuação) 

EDT Nome da tarefa Duração Término Nomes dos recursos 
 

1.3.3.5.2             Análise da capacidade refrigeração 1 dia Ter 15/08/17 Consultor de 
Refrigeração 

1.3.3.5.3 

            Encerramento do contrato com a 
empresa terceirizada responsável pela 
confecção do projeto da câmara fria e do 
galpão 

1 dia Qua 16/08/17 Gerente de Projetos 

1.3.7.4             Projeto Realizado 0 dias Qua 16/08/17  

1.4    Contratação 
73,5 
dias Ter 17/10/17  

1.4.1       Aluguel Galpão 17 dias Qua 06/09/17  

1.4.1.1          Analisar as exigências legais para a 
instalação da indústria de alimentos; 

4 dias Sex 18/08/17 Gerente de Projetos 

1.4.1.2          Pesquisar regiões e imóveis em 
locação; 

5 dias Sex 25/08/17 Gerente de Projetos 

1.4.1.3          Visitar imóveis em locação; 5 dias Sex 01/09/17 Gerente de Projetos 

1.4.1.4          Providenciar documentação para 
locação; 

2 dias Ter 05/09/17 Gerente de Projetos 

1.4.1.5          Assinar contrato de locação; 0,5 dias Qua 06/09/17 Gerente de Projetos 
1.4.1.6          Pagamento de aluguel 0,5 dias Qua 06/09/17 Gerente de Projetos 
1.4.1.7          Contrato Realizado 0 dias Qua 06/09/17  

1.4.2       Consultoria 28 dias Seg 14/08/17  

1.4.2.1          Pesquisar serviços e solicitar 
orçamentos de consultoria; 

1 dia Ter 08/08/17 Gerente de Projetos 

1.4.2.1.1             Consultor EMPRABA  0,5 dias Ter 08/08/17 Consultor embrapa 
1.4.2.1.2             Consultor Elétrico  0,5 dias Ter 08/08/17 Consultor elétrico 
1.4.2.1.3             Consultor Hidráulico  0,5 dias Ter 08/08/17 Consultor hidráulico 

1.4.2.1.4             Consultor de Refrigeração  0,5 dias Ter 08/08/17 Consultor de 
Refrigeração 

1.4.2.2          Realizar reuniões com as empresas 
selecionadas; 

1 dia Qua 09/08/17 Gerente de Projetos 

1.4.2.3          Definir funções que serão realizados 
pelas empresas selecionadas 

1 dia Qui 10/08/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.2.4          Estudar contratos 1 dia Sex 11/08/17 Gerente de Projetos 
1.4.2.5          Assinar contratos 1 dia Seg 14/08/17 Gerente de Projetos 
1.4.3.6          Consultoria Contratada 0 dias Qui 06/07/17  

1.4.3       Mão de Obra 
73,5 
dias Ter 17/10/17 Gerente de Projetos 

1.4.3.1          Abrir e fazer processo seletivo dos 
futuros empregos da empresa 

5 dias Sex 06/10/17 Gerente de Projetos 

1.4.3.2          Selecionar os empregados 3 dias Qua 11/10/17 Gerente de Projetos 

1.4.3.3          Realizar, para fins legais, todos os 
tramites necessários; 

3 dias Seg 16/10/17 Gerente de Projetos 

1.4.3.4          Disponibilizar treinamento técnico 1 dia Ter 17/10/17 Gerente de Projetos 
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Tabela 4 – Alocação de recursos do projeto (continuação) 

EDT Nome da tarefa Duração Término Nomes dos recursos 
 

1.4.5.5          Mão de Obra Contratada 0 dias Ter 17/10/17  

1.4.3.6          Equipe de Reforma 32 dias Sex 18/08/17  

1.4.3.6.1 
            Abrir e fazer processo seletivo para 
os cargos de engenheiro civil, oficial e 
servente; 

5 dias Seg 14/08/17 Gerente de Projetos 

1.4.3.6.2             Selecionar os empregados 3 dias Qui 17/08/17 Gerente de Projetos 
1.4.3.6.3             Estudar contrato; 1 dia Sex 18/08/17 Gerente de Projetos 
1.4.3.6.4             Assinar contrato 1 dia Qui 06/07/17 Gerente de Projetos 
1.4.7.5             Contrato Assinado 0 dias Qui 06/07/17  

1.4.3.7          Aquisição de Materiais de Reforma 11 dias Seg 04/09/17  

1.4.3.7.1             Realizar reuniões com o engenheiro 
civil; 

2 dias Ter 22/08/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.2             Definir a quantidade e os requisitos 
necessários dos materiais; 

2 dias Qui 24/08/17 Engenheiro Civil 

1.4.3.7.3             Fazer pesquisa de mercado e solicitar 
orçamento; 

5 dias Qui 31/08/17 Gerente de Projetos 

1.4.3.7.4             Comprar materiais de reforma. 2 dias Seg 04/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.4.1                Fiação elétrica  0,5 dias Sex 01/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.4.2                Quadros de energia  0,5 dias Sex 01/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.4.3                Luminárias  0,5 dias Sex 01/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.4.4                Tomadas  0,5 dias Sex 01/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.4.5                Tubulação  0,5 dias Seg 04/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.4.6                Válvulas de bloqueio  0,5 dias Seg 04/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.4.7                Caixa d'água  0,5 dias Seg 04/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.4.8                Saco de cimento  0,5 dias Seg 04/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 
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Tabela 4 – Alocação de recursos do projeto (continuação) 

EDT Nome da tarefa Duração Término Nomes dos recursos 
 

1.4.3.7.4.9                Areia  0,5 dias Seg 04/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.4.10                Pisos antiderrapante  0,5 dias Seg 04/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.3.7.4.11                Azulejos  0,5 dias Seg 04/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.9.5                Materiais Comprados 0 dias Seg 04/09/17  

1.4.4       Aquisição de Equipamentos 16 dias Ter 05/09/17  

1.4.4.1          Realizar reuniões com os consultores; 5 dias Seg 21/08/17 Gerente de Projetos 

1.4.4.2          Definir quais equipamentos serão 
necessários; 

5 dias Seg 28/08/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.4.3          Fazer pesquisa de mercado e solicitar 
orçamento; 

5 dias Seg 04/09/17 Gerente de Projetos 

1.4.4.4          Comprar equipamentos 1 dia Ter 05/09/17  

1.4.4.4.1             Fatiadora dos vegetais  1 dia Ter 05/09/17 Gerente de Projetos 

1.4.4.4.2             Máquina inonizadora dos alimentos 
(higienização dos alimentos) 

1 dia Ter 05/09/17 Gerente de Projetos 

1.4.4.4.3             Centrífuga para secagem de folhas 1 dia Ter 05/09/17 Gerente de Projetos 
1.4.4.4.4             Embaladora 1 dia Ter 05/09/17 Gerente de Projetos 
1.4.4.4.5             Câmara fria 1 dia Ter 05/09/17 Gerente de Projetos 
1.4.11.4.6             Equipamentos Comprados 0 dias Ter 05/09/17  

1.4.5       Automóvel 5 dias Seg 21/08/17  

1.4.5.1          Realizar reuniões com os consultores; 0,5 dias Ter 15/08/17 Gerente de Projetos 

1.4.5.2          Definir qual tipo comportará a 
demanda; 

0,5 dias Ter 15/08/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.4.5.3          Fazer pesquisa de mercado e solicitar 
orçamento; 

3 dias Sex 18/08/17 Gerente de Projetos 

1.4.5.4          Comprar automóvel. 1 dia Seg 21/08/17 Gerente de Projetos 
1.4.12.5          Automóvel Comprado 0 dias Seg 21/08/17  

1.5    Execução da Obra 
61,5 
dias Sex 29/09/17  

1.5.1        Reforma Estrututal 54 dias Ter 19/09/17  

1.5.1.1          Realizar reuniões com o engenheiro 
civil, oficial e servente; 

2 dias Sex 01/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.5.1.2          Seguir os planos definidos de acordo 
com suas respectivas funções; 

10 dias Sex 15/09/17 Gerente de Projetos 
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Tabela 4 – Alocação de recursos do projeto (continuação) 

EDT Nome da tarefa Duração Término Nomes dos recursos 
 

1.5.1.3 
         Fazer as modificações estruturais 
necessários à compatibilização das 
instalações 

10 dias Sex 15/09/17 Engenheiro Civil 

1.5.1.4          Buffer Reforma Estrutural 2 dias Ter 19/09/17 
Gerente de 
Projetos;Engenheiro 
Civil 

1.5.1.5          Reforma Realizada 0 dias Ter 19/09/17  

1.5.1.6           Instalação Elétrica 1,5 dias Sex 07/07/17  

1.5.1.6.1             Distribuição elétrica 0,5 dias Qui 06/07/17 Oficial;Servente 
1.5.1.6.2             Colocação de fiação 0,5 dias Qui 06/07/17 Oficial;Servente 
1.5.1.6.3             Colocação de quadros de energia 0,5 dias Sex 07/07/17 Oficial;Servente 
1.5.1.6.4             Colocação de luminária 0,5 dias Sex 07/07/17 Oficial;Servente 
1.5.1.6.5             Colocação de tomadas 0,5 dias Sex 07/07/17 Oficial;Servente 
1.5.3.6             Instalação Realizada 0 dias Sex 07/07/17  

1.5.1.7           Instalação Hidráulica 4 dias Ter 11/07/17  

1.5.1.7.1             Prumada de água 2 dias Sex 07/07/17 Oficial;Servente 
1.5.1.7.2             Prumada de esgoto 2 dias Ter 11/07/17 Oficial;Servente 
1.5.1.7.3             Instalação de caixa d’água 2 dias Ter 11/07/17 Oficial;Servente 
1.5.5.4             Instalação Realizada 0 dias Ter 11/07/17  

1.5.2        Instalação da Câmara Fria 4 dias Seg 25/09/17  

1.5.2.1          Montagem dos pré-moldados 3 dias Sex 22/09/17 Oficial;Servente 
1.5.2.2          Instalação do condensador  1 dia Seg 25/09/17 Oficial;Servente 
1.5.2.3          Instalação do evaporador  1 dia Seg 25/09/17 Oficial;Servente 

1.5.2.4          Instalação dos sensores de 
temperatura 

0,5 dias Seg 25/09/17 Oficial;Servente 

1.5.2.5          Instalação do termostato 0,5 dias Seg 25/09/17 Oficial;Servente 
1.5.7.6          Instalação Realizada 0 dias Seg 25/09/17  

1.5.3       Vistoria 4 dias Sex 29/09/17  

1.5.3.1          Vistoria da reforma estrutural 1 dia Ter 26/09/17 Gerente de Projetos 
1.5.3.2          Vistoria da instalação elétrica 1 dia Qua 27/09/17 Gerente de Projetos 
1.5.3.3          Vistoria da instalação hidráulica 1 dia Qui 28/09/17 Gerente de Projetos 
1.5.3.4          Vistoria da instalação da câmara fria 1 dia Sex 29/09/17 Gerente de Projetos 
1.5.8.5          Vitoria Realizada 0 dias Sex 29/09/17  

1.6    Treinamento 21 dias Seg 30/10/17  

1.6.1       Técnico 21 dias Seg 30/10/17  

1.6.1.1 
         Preparar material didático de 
treinamento baseado no manual de boas 
práticas; 

3 dias Sex 20/10/17 Gerente de Projetos 

1.6.1.2          Organizar a fábrica para o treinamento; 1 dia Seg 23/10/17 Gerente de Projetos 
1.6.1.3          Realizar treinamento 5 dias Seg 30/10/17 Gerente de Projetos 
1.6.1.4          Treinamento Realizado 0 dias Seg 30/10/17  

1.6.1.5          Organização e Entrega 6 dias Seg 09/10/17  
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Tabela 4 – Alocação de recursos do projeto (continuação) 

EDT Nome da tarefa Duração Término Nomes dos recursos 
 

1.6.1.5.1             Limpeza e remoção de rejeitos da 
obra; 

3 dias Qua 04/10/17 Gerente de Projetos 

1.6.1.5.2             Inspeções de encerramento; 2 dias Sex 06/10/17 Gerente de Projetos 

1.6.1.5.3             Validação dos serviços conforme 
check-list 

1 dia Seg 09/10/17 Gerente de Projetos 

1.6.3.4             Entrega Realizada 0 dias Seg 09/10/17  

1.7    Encerramento 
101 
dias Qui 23/11/17  

1.7.1       Contratos 3 dias Qui 16/11/17  

1.7.1.1          Encerrar e pagar os contratos; 3 dias Qui 16/11/17 Gerente de Projetos 
1.7.1.2          Contratos Encerrados 0 dias Qui 16/11/17  

1.7.2       Lições Aprendidas 5 dias Seg 06/11/17  

1.7.2.1 
         Elaboração de um documento com o 
registro de todas as lições aprendidas 
identificadas no decorrer do projeto. 

5 dias Seg 06/11/17 Gerente de Projetos 

1.7.3.2          Documento Concluído  0 dias Seg 06/11/17  

1.7.3       Relatório Final 5 dias Seg 13/11/17  

1.7.3.1          Elaboração de relatório final  5 dias Seg 13/11/17 Gerente de Projetos 
1.7.5.2          Relatório Concluído 0 dias Seg 13/11/17  

1.7.4       Reunião de Fechamento 1 dia Qui 23/11/17  

1.7.4.1          Fazer reunião de fechamento 1 dia Qui 23/11/17 Gerente de Projetos 
1.7.7.2          Reunião Realizada 0 dias Qui 23/11/17  
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GRÁFICO DE GANTT DO PROJETO 
 

 

Figura 2 - Gráfico de Gantt 
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Figura 2 - Gráfico de Gantt (continuação) 
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Figura 2 - Gráfico de Gantt (continuação) 
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Figura 2 - Gráfico de Gantt (continuação) 
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Figura 2 - Gráfico de Gantt (continuação) 
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Figura 2 - Gráfico de Gantt (continuação) 
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Figura 2 - Gráfico de Gantt (continuação) 
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Figura 2 - Gráfico de Gantt (continuação) 
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Figura 2 - Gráfico de Gantt  
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GRÁFICO DE MARCOS DO PROJETO 

 

Figura 3 - Gráfico de Marcos
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Figura 3 - Gráfico de Marcos
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Figura 3 - Gráfico de Marcos
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Figura 3 - Gráfico de Marcos



PLANO DE PROJETO 

 

63 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE CUSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE PROJETO 

 

64 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

O processo de gerenciamento de custos será tomado como base o plano 

de gerenciamento do projeto, a declaração de escopo, a EAP e o dicionário da 

EAP, o plano de gerenciamento de tempo, além da utilização de uma opinião 

especializada. 

O controle será dado por reuniões mensais e, caso haja alguma 

necessidade, poderá ocorrer a mudança, com adição ou retirada, das atividades 

e assim a retificação do custo referente à atividade. 

O gerenciamento de custos do projeto será realizado com base no 

orçamento previsto para o projeto (subdividido por tarefas e por recursos), bem 

como através do fluxo de caixa do projeto. 

 

RESERVAS  

A origem da reserva vem por meio de financiamento bancário e pelos 

sócios, onde serão administradas pelo gerente geral e pelos patrocinadores. 

 

RESERVAS GERENCIAIS 

A reserva gerencial será baseada a partir de 5% sobre o valor total do 

orçamento, ou seja, R$ 13.500,00. 

 

RESERVAS DE CONTINGENCIA 

O valor acordado para esta reserva será de R$ 4.000,00 a ser utilizado 

conforme os riscos previstos e aceitos no plano de gerenciamento de riscos. 

 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 

1. RESPONSAVEL PELO PLANO 

O plano estará sobre responsabilidade do gerente de projeto, Murilo 

Lustosa Nakouzi. 
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2. FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS CUSTOS DO PROJETO 

O escopo será acompanhado e avaliado mensalmente pelo gerente de 

projeto e repassado para os sócios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Murilo L. Nakouzi- Gerente de projeto Versão: 1.0 Data: 06/07/2017 

Aprovado por: Júlio e Gabriel- Patrocinadores Data de aprovação: 10/07/2017 
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DECOMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO NA EAP 

  

Figura 4 - Decomposição do orçamento na EAP sem as reservas

1.Implantação de uma empresa de 
beneficamento de vegetais e 
frutas1.1Gestao do  projeto

R$ 266.644,59

1.1 Gestão de 
Projetos

R$ 1.300,00

1.1.1 Iniciação 
R$242,00

1.1.1.1 Termo de 
Abertura
R$121,00

1.1.1.2 Partes 
Interessadas

R$ 121,00

1.1.2 
Planejamento

R$ 1018,00

1.1.2.1 Plano do 
Projeto

R$ 968,00

1.1.2.2 Aprovação 
do Plano
R$ 50,00

1.1.3 Controle
R$ 40,00

1.1.3.1  Reuniões
R$ 20,00

1.1.3.2 Relatórios
R$ 20,00

1.2 Exigências 
Legais

R$ 1.792,15

1.2.1 Registro 
da Empresa
R$ 868,65

1.2.2 Alvará de 
Reforma

R$ 702,00

1.2.3 Licença 
Sanitária

R$ 221,50

1.3 Layout
R$ 9.604,00

1.3.1 Projeto 
Estrutural

R$ 1.104,00

1.3.2 Projeto 
Elétrico

R$ 2.500,00

1.3.3 Projeto 
Hidráulico

R$ 2.500,00

1.3.4 Projeto da 
Câmara de 

Refrigeração
R$ 3.500,00

1.4 Contratação
R$ 263.844,24

1.4.1 Aluguel de 
Galpão

R$ 4.640,00

1.4.2 Consultoria
R$ 10.000,00

1.4.3 Mão de 
Obra

R$ 18.238,00

1.4.4 Equipe de 
Reforma

R$ 10.089,00

1.4.5 Aquisição de 
Materiais da Reforma

R$ 12.687,44

1.4.6 Aquisição de 
Equipamentos
R$ 137.747,00

1.4.7 Automóvel
R$ 45.312,00

1.5 Execução 
da Obra

R$ 9.352,00

1.5.1 Reforma 
Estrutural

R$ 8.439,00
1.5.2 

Instalação 
Elétrica

R$ 250,00
1.5.3 

Instalação 
Hidráulica
R$ 413,00

1.5.4 
Instalação da 
Câmara Fria
R$ 250,00

Vistoria R$ 
1500,00

1.6 Treinamento
R$ 2.078,00

1.6.1 Técnico
R$ 2.078,00

1.6.2 Organização 
e Entrega
R$ 897,00 

1.7 Encerramento
R$ 2.104,00

1.7.1 Contratos
R$ 116,00

1.7.2 Lições 
Aprendidas
R$ 764,00 

1.7.3 Relatório 
Final

R$ 77,00

1.7.4 Reunião 
Fechamento

R$ 101,00
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ORÇAMENTO DO PROJETO POR PACOTE 

 

Tabela 5 - Orçamento do Projeto por Pacotes  

EDT Nome da tarefa CUSTO TOTAL (R$) 

1 Implantação de empresa de beneficiamento de vegetais e frutas R$ 266.644,59 
1.1    Gestão de Projetos R$ 1.300,00 
1.1.1       Inciação R$ 242,00 
1.1.1.1          Termo de Abertura R$ 121,00 
1.1.1.2          Partes Interessadas R$ 121,00 
1.1.2       Planejamento R$ 1.018,00 
1.1.2.1          Plano de projetos R$ 968,00 
1.1.2.2          Aprovação de Plano R$ 50,00 
1.1.3       Controle R$ 40,00 
1.1.3.1          Reuniões R$ 20,00 
1.1.3.2          Relatórios R$ 20,00 
1.2    Exigências Legais R$ 1.792,15 
1.2.1       Registro da Empresa R$ 868,65 
1.2.2       Alvará de Reforma R$ 702,00 
1.2.3       Licença Sanitária R$ 221,50 
1.3    Layout R$ 9.604,00 
1.3.1       Projeto Estrutural R$ 1.104,00 
1.3.2       Projeto Elétrico R$ 2.500,00 
1.3.3       Projeto Hidráulico R$ 2.500,00 
1.3.4       Projeto da câmara de refrigeração R$ 3.500,00 
1.4    Contratação R$ 238.963,44 
1.4.1       Aluguel Galpão R$ 4.640,00 
1.4.3       Mão de Obra R$ 18.238,00 
1.4.4       Equipe de Reforma R$ 10.089,00 
1.4.5       Aquisição de Materiais de Reforma R$ 12.687,44 
1.4.6       Aquisição de Equipamentos R$ 137.747,00 
1.4.6.4          Comprar equipamentos R$ 137.000,00 
1.4.7       Automóvel R$ 45.312,00 
1.5    Execução da Obra R$ 9.352,00 
1.5.1        Reforma Estrutural R$ 8.439,00 
1.5.2        Instalação Elétrica R$ 250,00 
1.5.3        Instalação Hidráulica R$ 413,00 
1.5.4        Instalação da Câmara Fria R$ 250,00 
1.5.5 Vistoria R$ 1500,00 
1.6    Treinamento R$ 2.078,00 
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EDT Nome da tarefa CUSTO TOTAL (R$) 

1.6.1       Técnico R$ 2.078,00 
1.6.2       Organização e Entrega R$ 897,00 
1.7 Encerramento R$ 2104,00 
1.7.1       Contratos R$ 265,00 
1.7.2       Lições Aprendidas R$ 764,00 
1.7.3       Relatório Final R$ 77,00 
1.7.4       Reunião de Fechamento R$ 101,00 
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ORÇAMENTO DO PROJETO POR RECURSO 
 

Tabela 6 - Orçamento por Recurso 

Nome do recurso Unidade Taxa Padrão Custos (R$) 

Consultor EMBRAPA 1 un R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
Consultor Elétrico 1 un R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
Consultor Hidráulico 1 un R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
Consultor de Refrigeração 1 un R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
Projetista Elétrico 1 un R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 
Projetista Hidráulico 1 un R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 
Projetista de Refrigeração 1 un R$ 1.525,00 R$ 1.525,00 
Engenheiro Civil 1 un R$ 6.698,00 R$ 6.698,00 
Oficial 1 un R$ 669,80 R$ 669,80 
Servente 1 un R$ 450,00 R$ 450,00 
Alugar Galpão 1 un R$ 4.640,00 R$ 4.640,00 
Comprar Fatiadora dos vegetais  1 un R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 
Comprar Máquina inonizadora dos 
alimentos  1 un R$ 85.000,00 R$ 85.000,00 
Comprar Centrífuga para secagem de 
folhas 1 un R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 
Comprar Embaladora 1 un R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 
Comprar Carro utilitário com câmara fria 1 un R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 
Comprar Câmara Fria 1 un R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 
Comprar fiação elétrica 50 m R$ 6,45 R$ 355,00 
Comprar quadros de energia 2 un R$ 155,00 R$ 310,00 
Comprar luminárias 16 un R$ 15,82 R$ 253,00 
Comprar tomadas 14 un R$ 9,23 R$ 129,20 
Comprar tubulação  1 40 m R$ 3,47 R$ 486,00 
Comprar válvulas de bloqueio 5 un R$ 15,4 R$ 77,00 
Comprar caixa d'água 1 un R$ 1.348,00 R$ 1.348,00 
Comprar saco de cimento 48 un R$ 29,89 R$ 1.435,20 
Comprar areia 6,16 m³ R$ 87,01 R$ 536,04 
Comprar pisos antiderrapante 100 m² R$ 44,90 R$ 4.490,00 
Comprar azulejos 60 m² R$ 37,90 R$ 2.274,00 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO 
 

Tabela 7 - Cronograma de Desembolso  

Nome da tarefa Duração Início Término Custo 

Implantação de empresa de beneficiamento 
de vegetais e frutas 

97,5 dias Qui 06/07/17 Seg 20/11/17 R$263.075,00 

   Gestão de Projetos 24 dias Qui 06/07/17 Ter 08/08/17 R$1.421,00 
      Iniciação 5 dias Qui 06/07/17 Qua 12/07/17 R$363,00 
         Termo de Abertura 3 dias Qui 06/07/17 Seg 10/07/17 R$242,00 
         Partes Interessadas 3 dias Seg 10/07/17 Qua 12/07/17 R$121,00 
      Planejamento 17 dias Qui 13/07/17 Sex 04/08/17 R$1.018,00 
         Plano de projetos 16 dias Qui 13/07/17 Qui 03/08/17 R$968,00 
         Aprovação de Plano 1 dia Sex 04/08/17 Sex 04/08/17 R$50,00 
      Controle 2 dias Seg 07/08/17 Ter 08/08/17 R$40,00 
         Reuniões 1 dia Seg 07/08/17 Seg 07/08/17 R$20,00 
         Relatórios 1 dia Ter 08/08/17 Ter 08/08/17 R$20,00 
   Exigências Legais 6 dias Qui 13/07/17 Qui 20/07/17 R$1.792,15 
      Registro da Empresa 3 dias Qui 13/07/17 Seg 17/07/17 R$868,65 

      Alvará de Reforma 2 dias Qua 
19/07/17 Qui 20/07/17 R$702,00 

      Licença Sanitária 2 dias Ter 18/07/17 Qua 19/07/17 R$221,50 
   Layout 18 dias Sex 04/08/17 Ter 29/08/17 R$9.604,00 
      Projeto Estrutural 8 dias Sex 18/08/17 Ter 29/08/17 R$1.104,00 
      Projeto Elétrico 4 dias Sex 11/08/17 Qua 16/08/17 R$2.500,00 
      Projeto Hidráulico 6 dias Sex 11/08/17 Sex 18/08/17 R$2.500,00 
      Projeto da câmara de refrigeração 7 dias Sex 04/08/17 Seg 14/08/17 R$3.500,00 
   Contratação 62,5 dias Seg 24/07/17 Qua 18/10/17 R$239.093,44 
      Aluguel Galpão 22 dias Seg 24/07/17 Ter 22/08/17 R$4.640,00 
      Consultoria 9 dias Sex 04/08/17 Qua 16/08/17 R$10.380,00 
      Mão de Obra 12 dias Seg 02/10/17 Qua 18/10/17 R$18.238,00 
      Equipe de Reforma 10 dias Sex 04/08/17 Qui 17/08/17 R$10.089,00 
      Aquisição de Materiais de Reforma 14 dias Sex 18/08/17 Qua 06/09/17 R$12.687,44 
      Aquisição de Equipamentos 16 dias Qui 17/08/17 Qui 07/09/17 R$137.747,00 
         Comprar equipamentos 1 dia Qui 07/09/17 Qui 07/09/17 R$137.000,00 
      Automóvel 5 dias Qui 17/08/17 Qua 23/08/17 R$45.312,00 

   Execução da Obra 23,5 dias Qua 
30/08/17 Seg 02/10/17 R$10.852,00 

       Reforma Estrututal 12 dias Qua 
30/08/17 Qui 14/09/17 R$8.439,00 

       Instalação Elétrica 1,5 dias Sex 15/09/17 Seg 18/09/17 R$250,00 
       Instalação Hidráulica 4 dias Sex 15/09/17 Qua 20/09/17 R$413,00 
       Instalação da Câmara Fria 4 dias Qui 21/09/17 Ter 26/09/17 R$250,00 
      Vistoria 4 dias Ter 26/09/17 Seg 02/10/17 R$1.500,00 

   Treinamento 24,5 dias Qua 
27/09/17 Ter 31/10/17 R$2.975,00 
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Nome da tarefa Duração Início Término Custo 

      Técnico 9 dias Qua 
18/10/17 Ter 31/10/17 R$2.078,00 

      Organização e Entrega 6 dias Qua 
27/09/17 Qua 04/10/17 R$897,00 

   Encerramento 14 dias Ter 31/10/17 Seg 20/11/17 R$1.207,00 
      Contratos 3 dias Ter 14/11/17 Sex 17/11/17 R$265,00 
      Lições Aprendidas 5 dias Ter 31/10/17 Ter 07/11/17 R$764,00 
      Relatório Final 5 dias Ter 07/11/17 Ter 14/11/17 R$77,00 
      Reunião de Fechamento 1 dia Sex 17/11/17 Seg 20/11/17 R$101,00 
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GESTÃO DAS 

COMUNICAÇÕES E 

GESTÃO DAS PARTES 

INTERESSADAS 

  



 PLANO DE PROJETO 

 

73 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES E 
PARTES INTERESSADAS 

O gerenciamento de comunicação do projeto será dado através dos processos 

formais, ou seja, por e-mails, murais expositivos e armazenamento em nuvem. 

Todas as informações do projeto devem ser atualizadas frequentemente, pois, 

como o projeto é curto, há a necessidade de atualizações mensais dos custos e 

prazos.  

Quaisquer mudanças que irão impactar nos processos de gestão da 

comunicação devem ser aprovadas pelo gerente do projeto.  

O projeto deverá ser documentado e enviado por e-mail para a equipe do 

projeto. As atualizações deverão ocorrer após validações no CCM e logo estar 

emitidos os comunicados por meio de correio eletrônico aos envolvidos 

Serão consideradas mudanças no processo de comunicação apenas as 

medidas corretivas avaliadas e aprovadas pelo comitê de controle de mudanças do 

projeto conforme fluxograma 1. 

 
EVENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

O projeto terá os seguintes eventos de comunicação: 

1. Termo de Abertura do projeto 

a. Objetivo – O objetivo principal é dar a justificativa da implementação do 

projeto, mostrando: 

 O objetivo do projeto; 

 A justificativa do projeto; 

 A descrição do produto; 

 As principais partes Interessadas; 

 A descrição do projeto; 

 Premissas do projeto; 

 Restrições 

b. Metodologia – A apresentação será dada na sala de reunião com a 

necessidade de um computador e projetor 

c. Responsável – Murilo Lustosa Nakouzi - GP 

d. Envolvidos – Todas as partes interessadas do projeto 
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e. Data e Horário – 06/07/2017 às 08:00h 

f. Duração – 2h. 

g. Local – Sala de reuniões. 

h. Outros – Lista de presença requerida 

 

2. Reunião de CCB (Change Control Board) 

a. Objetivo – Avaliar todos os indicadores do projeto, incluindo os 

resultados parciais obtidos e a avaliação do cronograma, do orçamento, 

das reservas gerenciais e de contingência, dos riscos identificados, da 

qualidade obtida, do escopo funcional agregado e dos fornecimentos 

externos ao projeto. Tem como base garantir o cumprimento do plano 

do projeto, sendo o processo principal de aprovação das solicitações de 

mudança apresentadas no sistema de controle integrado de mudanças. 

b. Metodologia – A reunião será dada com a utilização de projetor e 

computadores conectados aos sistemas de informação do projeto 

c. Responsável - Murilo Lustosa Nakouzi - GP 

d. Envolvidos – Todas as partes interessadas do projeto 

e. Data e Horário – 07/08/2017 às 08:00h, mensalmente. 

f. Duração – 1h. 

g. Local – Sala de reuniões. 

h. Outros – Lista de presença requerida 

 

3. Reunião de avaliação da equipe 

a. Objetivo – Avaliar o desempenho do time do projeto, conforme previsto 

no plano de gerenciamento de RH, na categoria avaliação de resultados. 

A pauta das reuniões conterá a avaliação final da equipe, quando todos 

os resultados do desempenho individual de cada membro do time serão 

encaminhados para o departamento de recursos humanos. 

b. Metodologia – Reuniões individuais entre os times do projeto após a 

conclusão de sua respectiva atividade e os profissionais do 

departamento de RH para o preenchimento da avaliação de 

desempenho dos profissionais. 

c. Responsável - Murilo Lustosa Nakouzi - GP 
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d. Envolvidos – Todas as partes interessadas do projeto 

e. Data e Horário – 08/08/2017 às 09:30h, mensalmente. 

f. Duração – 1h. 

g. Local – Sala de reuniões. 

h. Outros – Lista de presença requerida 

 

4. Reunião de avaliação dos fornecedores 

a. Objetivo – Avaliar e antecipar potenciais problemas relativos a 

fornecedores e entrega de suprimentos para o projeto 

b. Metodologia – Reuniões individuais com os fornecedores mostrando os 

indicadores de cumprimento de prazos e qualidade estabelecidos no 

contrato, bem como obtendo retorno sob possíveis dificuldades 

enfrentadas pelo fornecedor no exercício do seu trabalho 

c. Responsável - Murilo Lustosa Nakouzi - GP 

d. Envolvidos – Todas as partes interessadas do projeto 

e. Data e Horário – 09/08/2017 às 09:30h, mensalmente 

f. Duração – 1h. 

g. Local – Sala de reuniões. 

h. Outros – Lista de presença requerida 

 

5. Reunião de conclusão do projeto 

a. Objetivo – Apresentar os resultados obtidos no projeto, bem como 

discutir as falhas e os problemas ocorridos de modo a fornecer base 

para o acúmulo de experiências sobre o projeto. 

b. Metodologia – Apresentação dos resultados pelo gerente do projeto, 

bem como discussão direta através de mapas mentais sobre todas as 

questões e melhorias possíveis para futuros projetos 

c. Responsável - Murilo Lustosa Nakouzi - GP 

d. Envolvidos – Todas as partes interessadas do projeto 

e. Data e Horário – 17/11/2017 às 08:00h. 

f. Duração – 3h. 

g. Local – Sala de reuniões. 

h. Outros – Lista de presença requerida. 
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CRONOGRAMA DOS EVENTOS DE COMUNICAÇÃO 

 
Figura 5 - Eventos de comunicação 
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RELATÓRIOS DO PROJETO 

O projeto deve gerar periodicamente para apresentar nas reuniões de 

acompanhamento os seguintes relatórios: Acompanhamento do custo projeto e 

relatório desempenho do projeto destinado a acompanhar as atividades desenvolvidas 

pela equipe do projeto. 

 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA O GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

Todas as medidas de gerenciamento das comunicações do projeto, que 

necessitarem de mudanças e, obviamente, gastos extras, deverão estar dispostas 

dentro do orçamento previsto pelo projeto em reservas gerenciais. 

Para quaisquer outras medidas que vão impactar em mudanças mais 

drásticas e que estejam fora do alcance do gerente de projetos, caberá ao gerente de 

projetos o comunicado aos patrocinadores acerca da problemática e assim decidir em 

se utilizar outras reservas. 

 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 Murilo Lustosa Nakouzi - Gerente de projeto, será o responsável direto pelo 

plano de gerenciamento da comunicação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Murilo L. Nakouzi- Gerente de projeto Versão: 1.0 Data: 06/07/2017 

Aprovado por: Júlio e Gabriel- Patrocinadores Data de aprovação: 10/07/2017 
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REGISTRO DOS STAKEHOLDERS DO PROJETO 

 

 
Tabela 8 – Registro dos Stakeholders 

Nome da parte 
interessada 

Cargo / 
Função  

Papel no 
projeto 

Dados de 
Contato 

Requisitos (Necessidades  
e Expectativas em relação ao 

projeto/produto) 

Tipo de 
Influência  

Grau de 
Influência 

Estratégia de 
Comunicação 

Murilo Lustosa Nakouzi 

Gerente 
de 

projetos 

Gerente de 
projetos 

murilo_GP@g
mail.com 
/98765-4310 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele e pelos patrocinadores 

Positiva Alta Mantenha 
satisfeito; E-mail 

e telefone 
 

Gabriel Pinheiro Sousa  

Patrocina
dor 

Patrocinador Gabriel_GPS@
gmail.com/987
65-4311 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, as partes legais e 
pecuniárias da empresa 

Positiva Alta Mantenha 
satisfeito; E-mail 

e telefone 
 

Júlio Marcos de 
Calmon  

Patrocina
dor 

Patrocinador Julio_JMC@g
mail.com/987
65-4312 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, as partes legais e 
pecuniárias da empresa 

Positiva Alta Mantenha 
satisfeito; E-mail 

e telefone 
 

Fernando Souza 

- 
Consultor da 

EMBRAPA 
Cons1@gmail.
com/98765-
4313 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, dar a consultoria sobre o 
beneficiamento de vegetais e o suporte sobre 
quaisquer dúvidas 

Positiva Alta Mantenha 
Informado; 

E-mail/Telefone/ 
Contrato  

Joaquim Santana 

- 
Consultor 
elétrico 

Cons2@gmail.
com/98765-
4314 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, dar a consultoria sobre a 
capacidade elétrica do projeto e o suporte sobre 
quaisquer dúvidas 

Positiva Média Mantenha 
Informado; 

E-mail/Telefone/ 
Contrato  

PROJETO: 
Implantação de uma indústria de 
beneficiamento de vegetais e frutas    
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Nome da parte 
interessada 

Cargo / 
Função 

Papel no 
projeto 

Dados de 
Contato 

Requisitos (Necessidades 
e Expectativas em relação ao 

projeto/produto) 

Tipo de 
Influência 

Grau de 
Influência 

Estratégia de 
Comunicação 

Henrique  

- 
Consultor 
hidráulico 

Cons3@gmail.
com/98765-
4315 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, dar a consultoria sobre a 
capacidade hidráulica do projeto e o suporte 
sobre quaisquer dúvidas 

Positiva Média Mantenha 
Informado; 

E-mail/Telefone/ 
Contrato  

Márcio 

- 
Consultor da 
refrigeração 

Cons4@gmail.
com/98765-
4316 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, dar a consultoria sobre a 
capacidade necessária de refrigeração do 
projeto e o suporte sobre quaisquer dúvidas 

Positiva Média Mantenha 
Informado; 

E-mail/Telefone/ 
Contrato  

João 

- 
Projetista 
elétrico 

Proj1@gmail.c
om/98765-
4317 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, fazer o projeto elétrico e 
o suporte sobre quaisquer dúvidas 

Positiva Média Mantenha 
Informado; 

E-mail/Telefone/ 
Contrato  

Pedro Paulo 

- 
Projetista 
hidráulico 

Proj2@gmail.c
om/98765-
4318 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, fazer o projeto hidráulico 
e o suporte sobre quaisquer dúvidas 

Positiva Média Mantenha 
Informado; 

E-mail/Telefone/ 
Contrato  

Cristiano 

- 
Projetista da 
refrigeração 

Proj3@gmail.c
om/98765-
4319 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, fazer o projeto da 
refrigeração e o suporte sobre quaisquer 
dúvidas. 

Positiva Média Mantenha 
Informado; 

E-mail/Telefone/ 
Contrato  

Zé Carlos 

- 
Engenheiro 

civil 
Ze.Eng@gmail
.com/98765-
4320 

Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, ficar responsável por 
toda parte civil do projeto e dar o suporte sobre 
quaisquer dúvidas e assistência técnica. 

Positiva Alta Mantenha 
Informado; 

E-mail/Telefone/ 
Contrato 

Robilson 

- 

Oficial 

- Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, ficar responsável por 
toda parte civil do projeto e dar o suporte sobre 
quaisquer dúvidas sob o supervisionamento do 
engenheiro responsável. 

Positiva Baixa Mantenha 
Informado; 

Telefone 
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Nome da parte 
interessada 

Cargo / 
Função  

Papel no 
projeto 

Dados de 
Contato 

Requisitos (Necessidades  
e Expectativas em relação ao 

projeto/produto) 

Tipo de 
Influência  

Grau de 
Influência 

Estratégia de 
Comunicação 

Malaquias 

- 

Servente 

- Atender com as necessidades e expectativas 
postas por ele, ou seja, ficar responsável por 
toda parte civil do projeto e dar o suporte sobre 
quaisquer dúvidas sob o supervisionamento do 
oficial e engenheiro responsável. 

Positiva Baixa Mantenha 
Informado; 

Telefone 
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GESTÃO DOS 
RECURSOS HUMANOS 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

NOVOS RECURSOS, RELOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO TIME  

Para a inserção de novos recursos, relocação ou a substituição de membros 

da equipe, caberá aos executantes do projeto informar sobre a nova necessidade ao 

gerente de projeto.  

Após informações, o GP fará reuniões com o consultor da área requerente, 

analisando a viabilidade de tais mudanças. 

O GP só informará aos patrocinadores, caso haja a necessidade das 

mudanças, e mesmo assim, após a pré- aprovação do GP, terá que ter a aprovação 

final dos patrocinadores para a consolidação das mudanças requeridas.  

 

TREINAMENTO  

Após a realização da assinatura do contrato com os novos funcionários, 

haverá treinamentos específicos, com carga horária de 40h, voltados para o correto 

funcionamento do maquinário de beneficiamento dos vegetais e frutas, assim como, 

as boas práticas de manuseio dos orgânicos. Para quaisquer necessidades 

extraordinárias, o gerente de projeto fará uma análise prévia e se perceber a real 

necessidade de novos treinamentos, aprová-los-á. 

 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  

 A avaliação de resultados será aplicada setorialmente e realizada pelo 

método da escala gráfica, seguindo o modelo abaixo: 

 

Tabela 9 – Avaliação de desempenho 

Nome do funcionário:   
Data:   Setor   

Fatores 

Fora das 
expectativas 

Não atende 
às 
expectativas 

Atende às 
expectativas 

Acima das 
expectativas Diferenciado 

Pontualidade           
Assiduidade           
Alcance de Metas           
Relacionamento 
pessoal           
Assertividade           
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Fatores 

Fora das 
expectativas 

Não atende 
às 
expectativas 

Atende às 
expectativas 

Acima das 
expectativas Diferenciado 

Aprendizagem           
Disciplina           
Rendimento no 
trabalho           
Hábitos de segurança           
RESULTADO: <MÉDIA PONDERADA COM APROXIMAÇÃO NORMAL> 

 
BONIFICAÇÃO  

Não haverá bonificação. 

FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO TIME  

Os resultados das avaliações mensais dos times devem ser compilados e 

apresentados na última reunião mensal da CCB (Change Control Board), prevista no 

plano de gerenciamento das comunicações. 

 
ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA GERENCIAMENTO DO RH  

Todas as medidas de gerenciamento de RH do projeto, que necessitarem de 

mudanças e, obviamente, gastos extras, deverão ser dispostas dentro do orçamento 

previsto pelo projeto em reservas gerenciais. 

Para quaisquer outras medidas que vão impactar em mudanças mais 

drásticas e que estejam fora do alcance do gerente de projetos, caberá ao gerente de 

projetos o comunicado aos patrocinadores acerca da problemática e assim decidir em 

se utilizar outras reservas.  

 
ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS  
1. RESPONSÁVEL PELO PLANO  

 Murilo Lustosa Nakouzi - Gerente de projeto, será o responsável direto 

pelo plano de gerenciamento de RH. 

 
2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RH  

 O plano de gerenciamento de recurso humanos será reavaliado mensalmente 

na primeira reunião mensal do CCB, juntamente com outros planos de gerenciamento 

do projeto. 

Elaborado por: Murilo L. Nakouzi- Gerente de projeto Versão: 1.0 Data: 06/07/2017 

Aprovado por: Júlio e Gabriel- Patrocinadores Data de aprovação: 10/07/2017 
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ORGANOGRAMA DO PROJETO 

 
Figura 61 - Organograma do projeto 
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LISTA DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO 
 

Tabela 10 – Uso da tarefa 

Cargo Iniciais Unid. Máximas Custos (R$) 
Gerente de Projeto GP 1  R$        15.236,00  
Consultor EMBRAPA Cons. BEM 1  R$          2.500,00  
Consultor Elétrico Cons. Elé 1  R$          2.500,00  
Consultor Hidráulico Cons. Hid 1  R$          2.500,00  
Consultor de Refrigeração Cons. Ref 1  R$          2.500,00  
Projetista Elétrico Proj. Elé 1  R$          1.350,00  
Projetista Hidráulico Proj. Hid 1  R$          1.350,00  
Projetista de Refrigeração Proj. Ref 1  R$          1.525,00  
Engenheiro Civil Enge. Civ 1  R$          6.698,00  
Oficial Ofic. Ofi 1  R$              669,80  
Servente Serv. Ser 1  R$              450,00  
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DIRETÓRIO DO TIME DO PROJETO 

 

Tabela 11 - Diretório do Time do Projeto 

Nº Nome Área E-mail Telefone 
1 Murilo Lustosa Nakouzi Gerente de projetos murilo_GP@gmail.com 

- 
2 Gabriel Pinheiro Sousa  Patrocinador Gabriel_GPS@gmail.com 

- 
3 Júlio Marcos de Calmon  Patrocinador Julio_JMC@gmail.com 

- 
4 Fernando Souza Consultor da EMBRAPA Cons1@gmail.com 

- 
5 Joaquim Santana Consultor elétrico Cons2@gmail.com 

- 
6 Henrique  Consultor hidráulico Cons3@gmail.com 

- 
7 Márcio Consultor da refrigeração Cons4@gmail.com 

- 
8 João Projeto elétrico Proj1@gmail.com 

- 
9 Pedro Paulo Projeto hidráulico Proj2@gmail.com 

- 
10 Cristiano Projeto da refrigeração Proj3@gmail.com 

- 
14 Zé Carlos Engenharia civil Ze.Eng@gmail.com 

- 
15 Robilson Engenharia civil - - 
16 Malaquias Engenharia civil - - 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO 

Tabela 12 - Matriz de Responsabilidade 

   FASES DO PROJETO PLANOS 

Nº Nome Área 

G
e

s
tã

o
 d

e 
p

ro
je

to
s 

E
x

ig
ê

n
ci

a
s 

L
e

g
a
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P
ro

je
to

 E
s

tr
u
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l 

P
ro

je
to

 e
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ic

o
 

P
ro

je
to

 h
id

rá
u

lic
o

 

P
ro

je
to

 d
e

 r
e

fr
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e
ra

çã
o

 

C
o

n
tr

a
ta

ç
ã

o
 

R
e

fo
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a
 E

s
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u
tu
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l 
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s
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la

ç
ã

o
 e
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a 
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s

ta
la

ç
ã

o
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u
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s
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la

ç
ã

o
 d

a 
c

â
m

a
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 f
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a 

V
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to
ri

a 

T
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a

m
e

n
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L
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õ
e
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p
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n
d
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R
e
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 d
e

 f
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h
a

m
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to
 

E
s

c
o
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o
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e
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o
 

C
u
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Q
u
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a

d
e 

R
e

c
u
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u
m

a
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o
s 

C
o

m
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a
ç

õ
es

 

R
is

c
o

s 

A
q

u
is

iç
õ

e
s 

1 Murilo Lustosa 
Nakouzi Gerente de projetos R   R 

 
I I I I R I  I I I R R R  R  R R  R  R  R  R  R  

R 

2 Gabriel Pinheiro 
Sousa  Patrocinador  A A 

A 
A A A A A  A A A R A A A A A A R A A A 

A 

3 Júlio Marcos de 
Calmon  Patrocinador  A A  

A 
A A A A A  A A A R A A A A A A R A A A 

A 

4 Fernando Souza 
Consultor da 

EMBRAPA  I I 
I 

I I I I I I I I R I I I  C  C C  C  C C C 
C 

5 Joaquim 
Santana Consultor elétrico  I I 

I 
 C I I I I  C I I I I  I I   C  C C C I I I I 

6 Henrique  Consultor hidráulico  I I I  I C  I I I I C  I I I I  I  C  C C C I I I I 

7 Márcio 
Consultor da 
refrigeração  I I 

I 
 I I C  I I I I C  I I I I  C  C C C I I I I 

8 João Projeto elétrico  I I I  R I I I I I I I I  I  R  I I I  I I I I I I 

9 Pedro Paulo Projeto hidráulico  I I I  I  R I I I I I I I I  R  I I I  I I I I I I 
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 FASES DO PROJETO PLANOS 

Nº Nome Área 
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 d
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R
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c
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s 

A
q

u
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õ

e
s 

10 Cristiano 
Projeto da 

refrigeração  I I 
I 

 I I  R I I I I I  I I  R  I I I  I I I I I 
I 

11 Zé Carlos Engenharia civil  I I R I I I I R I I I  R  I  R  R  I I  I I I I I I 

12 Robilson Engenharia civil  I I I I I I I  R  R R R   I I I I I I  I I I I I I 

13 Malaquias Engenharia civil  I I I I I I I  R  R R R   I I I I I I  I I I I I I 

 

Legenda RACI – R – Responsável pela Atividade, A – Aprovador, C – Consultor, I – É Informado 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

 O plano de gerenciamento da qualidade foi planejado conforme o plano de 

escopo, a declaração de escopo, a EAP, o dicionário, os requisitos funcionais e não 

funcionais, as expectativas e necessidades das partes interessadas, o plano de 

gestão de tempo, risco e custo. 

 Todas as mudanças nos critérios de qualidade, previamente definidos no 

projeto, devem ser avaliadas e classificadas dentro do sistema de controle de 

mudanças de qualidade.  

 Serão consideradas como mudanças somente as medidas corretivas. Seus 

desvios deverão ser analisados através de metodologias aplicadas nas ferramentas 

da qualidade, como: Brainstorming, diagrama de Ishikawa, PDCA, 5W2H e os 

resultados obtidos deverão servir como aprendizado para futuras medidas corretivas, 

visando, desta forma, desgaste maior do escopo. 

 Serão utilizados as normas regulamentadoras, portarias e resoluções da 

ANVISA e Ministério da Saúde. 

 

PADRÕES E POLÍTICA DA QUALIDADE 

O projeto seguirá as normas abaixo para assegurar os padrões da qualidade:  

 NR’s: 01, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 23, 24, 26,  

 Resolução RDC nº. 216, de 15 de setembro de 2004 – Dispõe sobre 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação; 

 Resolução RDC nº. 218, de 29 de julho de 2005 – Dispõe sobre Regulamento 

Técnico de Procedimentos Higiênico-Sanitários para Manipulação de 

Alimentos e Bebidas Preparados com Vegetais; 

 Resolução RDC nº 273, de 22 de setembro de 2005 – Regulamento Técnico 

para Misturas para o Preparo de Alimentos e Alimentos Prontos para o 

Consumo; 

 Portaria nº. 27, de 18 de março de 1996, do Ministério da Saúde – Regulamento 

Técnico sobre embalagens e equipamentos de vidro e cerâmica em contato 

com alimentos; 
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 Portaria nº. 368, de 4 de setembro de 1997 – Regulamento Técnico sobre as 

Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos; 

 

REQUISITOS DA QUALIDADE 

 

A seguir são listados os produtos e serviços do projeto, e seus requisitos de qualidade: 

 

Tabela 13 – Requisitos de qualidade e critérios mínimos 

    
Produto/Serviço 

ou Aspecto 
Avaliado 

Requisito 
Padrão / Critério de 

Aceitação 
Método de 
Verificação 

Treinamentos 
Nivelamento 
técnico dos 
funcionários  

Atas de treinamento 
assinada. 

Os funcionários 
treinados se 

submeterão a estágio 
probatório em 

conformidade com os 
procedimentos 
elencados pela 

empresa 

Custo 

Projeto realizado 
conforme 

orçamento 
aprovado 

Desvio máximo de 5% do 
orçamento 

Comparação do custo 
no relatório final do 
projeto real com o 
custo estimado no 

orçamento aprovado. 

Reforma 

Os responsáveis 
pela reforma do 

galpão executarão 
a reforma 

conforme normas 
da ABNT NBR 

5413, 6493, 9077, 
9050, 10004 e 

NR's 5, 8, 10, 15, 
17, 23 E 26 

Possuir certificações ISO em 
seus processos e referências em 

projetos anteriores similares 

Apresentar 
documentação das 

certificações 

Equipe 
Saúde ocupacional 

dos funcionários 

A indústria deve implantar as 
diretrizes da NR- 07 para garantir 

a saúde dos funcionários e 
eliminar fontes de contaminação 

nos alimentos. 

Inspeção do processo  

Serviços de Terceiros 
Qualidade dos 
embalangens 

A empresa deverá seguir a 
Portaria nº. 27, de 18 de março 
de 1996, do Ministério da Saúde 
– Regulamento Técnico sobre 

embalagens e equipamentos de 
vidro e cerâmica em contato com 

alimentos; 

Inspeção do 
recebimento das 

embalagens 
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Produto/Serviço 
ou Aspecto 

Avaliado 
Requisito 

Padrão / Critério de 
Aceitação 

Método de 
Verificação 

Serviços de Terceiros 
Inspeção de 
qualidade do 

alimento produzido 

 A empresa deverá seguir a 
Portaria nº. 368, de 4 de 

setembro de 1997 – 
Regulamento Técnico sobre as 

Condições Higiênico-Sanitárias e 
de Boas Práticas de Fabricação 

para Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de 

Alimentos; 

Inspeção do produto 
produzido 

Serviços de Terceiros 
Distribuição de 

Produtos 

A empresa deverá seguir 
Resolução RDC nº. 216, de 15 
de setembro de 2004 – Dispõe 
sobre Regulamento Técnico de 
Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação; 

Inspeção do produto 
produzido 

Serviços de Terceiros 
Qualidade dos 
produtos em 

processo 

A empresa deverá seguir: 
Resolução RDC nº. 218, de 29 

de julho de 2005 – Dispõe sobre 
Regulamento Técnico de 
Procedimentos Higiênico-

Sanitários para Manipulação de 
Alimentos e Bebidas Preparados 

com Vegetais; e a Resolução 
RDC nº 273, de 22 de setembro 
de 2005 – Regulamento Técnico 
para Misturas para o Preparo de 
Alimentos e Alimentos Prontos 

para o Consumo; 

Inspeção do produto 
produzido 

 

Requisitos de Qualidade e Critérios Mínimos 

GARANTIA DA QUALIDADE  

Estão previstas as seguintes atividades: 

 Auditorias de qualidade mensais. 

 

CONTROLE DA QUALIDADE 

Estão previstas as seguintes atividades: 

 Inspeções de todas as atividades ao final de cada pacote de trabalho em que 

envolva a reforma do galpão; 

 Inspeção dos equipamentos recebidos, obedecendo as especificações 

exigidas; 
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PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS NOS REQUISITOS DE QUALIDADE E 

RESPOSTAS 

Prioridade Alta (0 e 1) 

 Serão consideradas mudanças de prioridade 0 e 1 todas as que envolvem 

alteração de escopo ou requisito, com ou sem alteração de custo do projeto, e serão 

tratadas imediatamente após a identificação da necessidade pelo gestor e pelos 

patrocinadores. 

 

Prioridade Média (2) 

 Serão consideradas mudanças de prioridade 2 aquelas que envolverem 

alterações da equipe de projeto, por substituição ou inserção de novos membros. 

 

Prioridade Baixa (3) 

 Serão consideradas mudanças de prioridade 3 mudanças irrelevantes, que 

alterem o cronograma sem impactar no caminho crítico do projeto. Não requerem 

ações imediatas, podendo ser planejada e resolvidas pelo gestor do projeto de forma 

independente, assim como, as pessoas diretamente envolvidas. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DA QUALIDADE 

Análise da mudança 
solicitada

Medida corretiva ou 
inovação?

Impacto no sucesso 
do projeto

Urgência da mudança

Impacto nos custos e /
ou prazos do projeto

Impacto em outras 
áreas

Prioridade 0 (zero)

Prioridade 1 (um)

Ignorar

Relatório de 
Mudanças (Change 

Request)

Áreas afetadas
Medidas corretivas ou 
inovação
Impacto nos custos
Impacto na qualidade
Impacto nos prazos
Impacto nos riscos

Correção

Alto

Urgente

Alto

Alto

Baixo

Baixo

Não Urgente

Baixo

Inovação

Solicitação de 
Mudanças

Prioridade 2 (dois)

Prioridade 3 (tres)

Renegociar com o 
patrocinador ou 

ignorar

 
Fluxograma 2 - Controle de Qualidade 
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FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS REQUISTOS DE QUALIDADE DO PROJETO 

 Os requisitos de qualidade deverão ser avaliados mensalmente nas reuniões 

de avaliação das equipes e dos fornecedores, previstos no plano de comunicações 

 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

1. RESPONSAVEL PELO PLANO 

Murilo Lustosa Nakouzi - Gerente de projeto, será o responsável pela 

atualização do plano de gerenciamento de Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Murilo L. Nakouzi- Gerente de projeto Versão: 1.0 Data: 06/07/2017 

Aprovado por: Júlio e Gabriel- Patrocinadores Data de aprovação: 10/07/2017 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O processo de gerenciamento de riscos será tomado como base o plano de 

gerenciamento do projeto, a declaração de escopo, a EAP e o dicionário da EAP, o 

plano de gerenciamento de tempo, o plano de gerenciamento de custos, além da 

utilização de uma opinião especializada que terá papel fundamental na confecção da 

avaliação e matriz da probabilidade e impacto do risco e da avaliação da urgência dos 

riscos. 

O controle será dado por reuniões diárias e, caso haja alguma necessidade, 

poderá ocorrer a mudança, com adição ou retirada, das atividades e assim a provável 

retificação do risco total do projeto. 

 

RBS – RISK BREAKDOWN STRUCTURE PARA IDENFICAÇÃO DOS RISCOS 

 
Figura 72 - RBS – Risk Breakdown Structure 

 

 

 

Riscos  totais

1. Riscos Gerenciais

1.1 Escopo

1.2 Aquisição

1.3 Prazos

2. Riscos externos

2.1 Atraso no 
pagamento pelo 

patrocinador

2.2 Reclamações 
de terceiros

3. Riscos internos

3.1 Legais

3.1.1 Acidentes 
de trabalho

3.1.2 Problemas 
na troca de 

equipamentos

3.2 Técnicos

3.2.1 Problemas 
na especificação 
do equipamento

3.2.2 Problemas 
na configuração 

dos 
equipamentos
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RISCOS IDENTIFICADOS RISCOS IDENTIFICADOS  

1. Riscos Gerenciais 

1.1 Escopo 

1.1.1 Geração de um orçamento impreciso; 

1.1.2 Erros de compatibilidade entre projetos; 

1.1.3 Erros no projeto de instalações. 

1.2 Aquisição 

1.2.1 Compra imprecisa de materiais, ferramentas e equipamentos; 

1.3 Prazos 

1.3.1 Atraso na entrega dos equipamentos; 

1.3.2 Atraso na montagem instalação dos equipamentos. 

2. Riscos Externos 

2.1 Atraso no pagamento pelo patrocinador 

2.2 Reclamações de terceiros 

3. Riscos Internos 

3.1 Legais 

3.1.1 Acidentes de trabalho; 

3.1.2 Problemas na troca de equipamentos. 

3.2 Técnicos 

3.2.1 Problemas na especificação do equipamento; 

3.2.2 Problemas na configuração dos equipamentos. 

QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS 

Probabilidade 

Baixa – Probabilidade de 0 a 20% de chance de ocorrer; 

Média – Probabilidade de 21 a 60% de chance de ocorrer; 

Alta – Probabilidade de 61 a 90% de chance de ocorrer. 

 

Gravidade 

Baixa – Geração de problemas de fácil resolução; 

Média – Pode gerar atrasos no cronograma; 

Alta – Pode para o projeto. 
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  AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCOS 
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1.1.3 /1.2.1 
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 2.1/ 3.1.1 

  Baixa Média Alta 

  Gravidade nas Consequências 
 

Figura 83 - Qualificação dos riscos 

 

QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

Devido às características do projeto, os riscos foram classificados apenas 

qualitativamente, não sendo necessária a quantificação dos riscos, por falta de dados 

históricos. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DE RISCOS 

 

INICIO

Estabelecer sistema 
de identificação de 

riscos

Atualizar a 
identificação dos 

riscos

Atualizar a avaliação 
dos novos riscos

Atualizar a avaliação 
dos riscos 
anteriores

Atualizar estratégias 
de respostas aos 

riscos

Rever e atualizar o 
plano do projeto 

incorporando 
estratégias

FIM

Brainstorming
Técnica do Grupo Nominal
Delphi
Slip de Crawford

 
Fluxograma 3 - Controle de Mudança de Risco
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PLANO DE RESPOSTAS A RISCOS 

Tabela 14 – Resposta ao risco  

ITEM RISCO PROBABILIDADE GRAVIDADE 
EXPOSIÇ

ÃO 
RESPOST

A 
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL CUSTO 

1.1.1 
Geração de um 
orçamento 
impreciso 

Média Média Média Atenuar 

Será contratada uma 
empresa especializada em 
confecção e controle de 
planejamento de obras 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$ 500 

1.1.2 
Erros de 
compatibilidade 
entre projetos 

Média Média Alta Eliminar 
Será contratada um escritório 
de compatibilização de 
projetos. 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$ 500 

1.1.3 
Erros no projeto 
de instalações 

Média Alta Alta Mitigar 
O projeto de instalações será 
previamente avaliado pelos 
engenheiros da obra. 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$  
0,00 

1.2.1 

Compra 
imprecisa de 
materiais, 
ferramentas e 
equipamentos 

Média Alta Média Mitigar 
Todas as quantidades dos 
insumos serão refeitas antes 
da solicitação dos materiais 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$  
0,00 

1.3.1 

Atraso na 
entrega dos 

equipamentos 
 

Média Média Média Atenuar 
Marcar data das entregas 
com antecedência, e fazer o 
pagamento após a entrega 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$  
0,00 

1.3.2 

Atraso na 
montagem 

instalação dos 
equipamentos 

Média Média Baixa Atenuar Melhorar o controle e 
acompanhamento 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$  
0,00 

2.1 
Atraso no 

pagamento pelo 
patrocinador 

Baixa Alta Baixa Aceitar 
Reunião com o patrocinador 
para normalização da 
situação 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$  
0,00 

2.2 
Reclamações de 

terceiros 
 

Alta Baixa Média Atenuar 

Monitorar e controlar todas 
as etapas, exigindo a 
sinalização da área da obra, 
esclarecer dúvidas e 
minimizar os impactos 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$ 0,00 
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Tabela 14 – Resposta ao risco  

ITEM RISCO PROBABILIDADE GRAVIDADE 
EXPOSIÇ

ÃO 
RESPOST

A 
DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL CUSTO 

3.1.1 
Acidentes de 

trabalho 
 

Baixa Alta Média Atenuar 

Realizar um treinamento 
sobre o uso constante dos 

EPIs e acompanhar a 
realização dos 

procedimentos de segurança 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$ 
1.000,00 

3.1.2 

 
Problemas na 

troca de 
equipamentos 

 

Média Média Média Atenuar  

Incluir nas negociações os 
procedimentos e motivos 

para as trocas e registrar em 
contrato 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$  
0,00 

3.2.1 
Problemas na 

especificação do 
equipamento 

Média Média Baixa Atenuar 
Melhorar as especificações 

com profissionais 
especializados 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$ 
1.000,00 

3.2.2 

 
Problemas na 

configuração dos 
equipamentos 

 

Média Média Baixa Atenuar 

Contratar empresas 
terceirizadas para suportar a 

tecnologia dos 
equipamentos conforme o 

manual de operação e 
configuração 

Murilo Lustosa 
Nakouzi - GP 

R$ 
1.000,00 

 

Legenda:  PROBABILIDADE 
GRAVIDADE 
EXPOSIÇÃO AO RISCO:  

Alta  
Media  
Baixa  
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RESERVAS GERENCIAIS E DE CONTINGENCIA 

Devem ser utilizadas as reservas previstas no plano de gerenciamento de 

custos no valor total de R$ 13.350,00, como reservas gerencias correspondente a 5% 

do custo total do projeto, para o tratamento de riscos não identificados do projeto. 

Foi calculado o valor de R$ 4.000,00 como reservas de contingência para 

tratamento dos riscos conhecidos do projeto, conforme plano de respostas aos riscos. 

 

FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS DO PROJETO 

O escopo será acompanhado e avaliado mensalmente pelo gerente de projeto 

e repassado para os sócios. 

 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA O GERENCIAEMNTO DOS RISCOS 

Para a hipótese de ocorrer alguma mudança no gerenciamento de riscos, 

haverá reservas de contingência e gerencial, e caso haja a real necessidade e 

extrapole as reservas previstas, o GP deverá entrar em contato com os sócios do 

empreendimento e assim alertá-los da nova necessidade.  

 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

O plano estará sobre responsabilidade do gerente de projeto, Murilo Lustosa 

Nakouzi. 

 

2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RISCOS 

A frequência de atualização do plano será dada mensalmente. 

 

 

 

 

Elaborado por: Murilo L. Nakouzi- Gerente de projeto Versão: 1.0 Data: 06/07/2017 

Aprovado por: Júlio e Gabriel- Patrocinadores Data de aprovação: 10/07/2017 
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GESTÃO DE AQUISIÇÕES 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

O processo de gerenciamento de aquisições será tomado como base o plano 

de gerenciamento do projeto, a declaração de escopo, a EAP e o seu dicionário, o 

plano de gerenciamento de tempo, o plano de gerenciamento de custos, além da 

utilização de uma opinião especializada. 

O controle será dado por reuniões diárias e, caso haja alguma necessidade, 

poderá ocorrer a mudança, com adição ou retirada, das atividades e assim a provável 

mudança nas aquisições do projeto. 

O gerenciamento de aquisições do projeto será realizado com base nas 

auditorias externas de empresas fornecedores com grande potencial. 

 

TIPOS DE CONTRATO 

Os contratos serão regidos pelo modelo de contrato de preço fixo, ou seja, os 

fornecedores serão obrigados a concluir os contratos, com possíveis prejuízos 

financeiros caso não o consigam. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE COTAÇÃO E PROPOSTAS 

Os fornecedores deverão enviar uma proposta digital ou física, contendo: data 

e número da proposta, responsável, razão social, CNPJ e endereço da empresa, 

descrição do serviço/material a ser contratado, obrigações do contratante e do 

contratado, quantidades, preços unitários e valores totais dos itens a serem 

contratados, formas de pagamento e prazo da proposta.  

Todas as avaliações das cotações e propostas serão realizadas com base, no 

mínimo, de 3 fornecedores para serem avaliados e analisados para o fornecimento do 

serviço ou material/equipamento. As cotações e propostas terão que atender aos 

critérios de qualificação técnica, experiência profissional, qualidade, prazo e preço 

 

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

Os critérios adotados para a avaliação dos fornecedores terão como fator 

principal o preço ofertado, haja vista, a qualidade do produto e o cumprimento de 

entrega do mesmo. 
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FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO 

As avaliações serão realizadas mensalmente, mediante a realização das 

entregas previstas em contrato. 

 

 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

A alocação financeira para o gerenciamento das aquisições está em 

acordo com o plano de gerenciamento de custos, e para a necessidade de alguma 

mudança que vá postergar o custo da aquisição, tal ação deverá estar em acordo com 

o GP e os sócios do projeto. 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DAS AQUISIÇÕES 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

O plano estará sobre responsabilidade do gerente de projeto, Murilo 

Lustosa Nakouzi. 

2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS 

AQUISIÇÕES 

A frequência de atualização do plano será dada mensalmente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Murilo L. Nakouzi- Gerente de projeto Versão: 1.0 Data: 06/07/2017 

Aprovado por: Júlio e Gabriel- Patrocinadores Data de aprovação: 10/07/2017 
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DECLARAÇÃO DE TRABALHO – CONSULTORIA 

PROPÓSITO DO DOCUMENTO 

Este documento tem como objetivo detalhar as necessidades de trabalho de 

consultoria a serem utilizadas no projeto, bem como os padrões requeridos pela 

empresa e pelos consultores contratados. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA 

As atividades de consultoria, abrangerão: 

 Ajudar na escolha do galpão; 

 Ajudar na compra de equipamentos; 

 Dar uma opinião especializada acerca das capacidades técnicas dos projetos: 

elétrico, hidráulico e de refrigeração. 

 

QUANTITATIVOS APROXIMADOS DO TRABALHO DE CONSULTORIA 

Tabela 15 – Quantitativos Aproximados do Trabalho de Consultoria 

Cargo Quantidade 

Consultor EMPRABA 40 horas 

Consultor Elétrico 24 horas 

Consultor Hidráulico 24 horas  

Consultor de Refrigeração 32 horas 

 

QUALIFICAÇÃO DOS CONSULTORES ALOCADOS AO PROJETO 

Tabela 16 – Qualificação dos Consultores Alocados ao Projeto 

Cargo Descrição 

Consultor 

EMPRABA 

Será responsável por dar suporte a todos os outros consultores, 

além de auxiliar na escolha da compra dos equipamentos de 

beneficiamento  

Consultor Elétrico 

Responsável por dar as especificações corretas dentro das 

necessidades previstas para a linha de produção e para o uso 

humano 

Consultor 

Hidráulico 

Responsável por dar as especificações corretas dentro das 

necessidades previstas para a linha de produção e para o uso 

humano 
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Consultor de 

Refrigeração 

Responsável por dar as especificações corretas dentro das 

necessidades previstas para a linha de produção  

 

QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA 

As empresas contratadas devem estar em acordo com as suas normas 

de qualificação e as normas vigentes da empresa que está contratando-a. 

 

TIPO DE CONTRATO 

Os contratos serão regidos pelo modelo de contrato de preço fixo, ou seja, 

os fornecedores serão obrigados a concluir os contratos, com possíveis prejuízos 

financeiros caso não o consigam. 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DA CONSULTORIA 

Os critérios adotados para a avaliação dos trabalhos da consultoria serão 

dados, como fator principal, a qualidade do serviço prestado, além da agilidade e 

eficiência da concepção do mesmo. 

  



 PLANO DE PROJETO 

 

109 

 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

PROPÓSITO DO DOCUMENTO 

 Este documento tem como objetivo detalhar as necessidades de materiais 

e equipamentos a serem utilizadas no projeto, bem como as especificações 

técnicas/funcionalidades principais requeridas  

 

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A 

SEREM ADQUIRIDOS 

Tabela 17 – Especificação e Quantitativos dos materiais/equipamentos 

Nome do recurso Quantidade 

Fatiadora dos vegetais  1 un 

Máquina inonizadora dos alimentos  1 un 

Centrífuga para secagem de folhas 1 un 

Embaladora 1 un 

Carro utilitário com câmara fria 1 un 

Câmara Fria 1 un 

Fiação elétrica 50 m 

Quadros de energia 2 un 

Luminárias 16 un 

Tomadas 14 un 

Tubulação  1 40 m 

Válvulas de bloqueio 5 un 

Caixa d'água 1 un 

Saco de cimento 48 un 

Areia 6,16 m³ 

Pisos antiderrapante 100 m² 

Azulejos 60 m² 

 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

O fornecedor deverá atender com todas as condições de fornecimento 

acertadas com o contratante, ou seja, deverá estar em conformidade com as 

especificações técnicas exigidas, assim como respeitar os prazos estipulados dentro 

do cronograma do projeto e atender prontamente com as necessidades urgenciais, 

como a utilização da garantia ou pela falta de material. 
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QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

As empresas contratadas devem estar em acordo com as suas normas de 

qualificação e as normas vigentes da empresa que está contratando-a. 

 

TIPO DE CONTRATO 

Os contratos serão regidos pelo modelo de contrato de preço fixo, ou seja, os 

fornecedores serão obrigados a concluir os contratos, com possíveis prejuízos 

financeiros caso não o consigam. 

 

AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES 

Os critérios adotados para a avaliação dos trabalhos da consultoria serão 

dados, como fator principal, a qualidade do serviço prestado, além da agilidade e 

eficiência da concepção do mesmo. 
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TERMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO 

 

 

Declaro aprovado o Plano de Gerenciamento de Projeto supracitado, concordando 

com o escopo do produto e escopo do projeto, no cronograma e orçamento 

estabelecidos. 

 

 

__________________________________________________________ 

Nome do Patrocinador 
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ANEXO 

 

CD – ROM com arquivos em PDF e MS Project. 

 


