
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC 

MBA EXECUTIVO EM GESTÃO DE PROJETOS 

 

 

 

 

PROJETO FINAL DE CURSO 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DE UM STUDIO DE MUSCULAÇÃO 

 

 

 

 

 

Apresentada por: Marcos Reis Deus 

Orientadora: Prof.ª. Rosana Vieira Albuquerque, MSc, PMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2017 



MARCOS REIS DE DEUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DE UM STUDIO DE MUSCULAÇÃO 

 

 

 
 
 
 

Projeto Final de Curso apresentado ao Colegiado de 
Pós-Graduação para obtenção do certificado de 
Especialista em Gestão de Projetos da Faculdade de 
Tecnologia SENAI CIMATEC. 

 
 

 

       Orientadora: Prof.ª. MSc. Rosana V. Albuquerque, PMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2017 

 



 

 

Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota sobre o estilo da Faculdade de Tecnologia SENAI CIMATEC 

 

Este Projeto Final de Curso do MBA Executivo em Gestão de Projetos foi elaborado 

considerando as normas de estilo (i.e. estéticas e estruturais) e estão disponíveis em 

formato eletrônico, mediante solicitação via e-mail ao Coordenador do Curso, e em 

formato impresso somente para consulta. 

 

Ressalta-se que o formato proposto, considera diversos itens das normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), modelos de templates 

apresentados por Ricardo Viana Vargas, Rosalvo de Jesus Nocera e outros, todos 

referentes a documentos citados no Guia do Conjunto de Conhecimentos em 

Gerenciamento de Projetos (PMBOK), do Project Management Institute (PMI), 

entretanto opta-se, em alguns aspectos, seguir um estilo próprio elaborado e 

amadurecido pelo professor orientador do curso e outros professores do programa 

de pós-graduação supracitado. 



CONSTRUÇÃO DE UM STUDIO DE MUSCULAÇÃO 

 

 

Por 

 

 

MARCOS REIS DE DEUS 

 

 

Projeto Final de Curso aprovado com nota 
8,0 como requisito parcial para a obtenção 
do certificado de Especialista em Gestão 
de Projetos, tendo sido julgado pela 
Banca Examinadora formada pelos 
professores: 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Presidente: Profª M.Sc. Rosana V. Albuquerque, PMP – Orientadora - SENAI 

CIMATEC 

  
____________________________________________________________ 

Membro: Prof. M.Sc Vitório Donato, SENAI CIMATEC 

  

 

 

 

 

 

 

Salvador, 13 de Março de 2017 
  



 

 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Através deste instrumento, isento meu Orientador e a Banca Examinadora de 

qualquer responsabilidade sobre o aporte ideológico conferido ao presente trabalho. 

 

 

 

________________________________________ 
Marcos Reis de Deus 

 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 Agradeço em primeiro lugar a Deus por ter me dado saúde e sabedoria para 

administrar o tempo, em segundo aos meus pais (Dora / Miguel), a minha linda 

namorada e futura esposa Jany Ribeiro, pela paciência e compreensão nos 

momentos que abdiquei de sua companhia para o desenvolvimento do trabalho, a 

minha orientadora Profa. Rosana V. Albuquerque e a todos os funcionários do 

SENAI CIMATEC que contribuiu de forma direta e indireta com a minha formação. 

 



 

 

EPÍGRAFE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

“O tempo dura bastante para 

aqueles que sabem aproveitá-lo.” 

LEONARDO DA VINCI 

 

 

 



 

 

RESUMO 

Atualmente a mais moderna opção para a prática de atividade física é o 

Studio, conceito que une a atividade em grupos, de uma academia tradicional, com a 

personalização dos persoal trainers. Para atender a este nicho de mercado, cada 

vez mais procurado por profissionais e comunidade em geral, este projeto tem como 

objetivo a construção no período de 10 meses de um Studio de Musculação em uma 

área de 200m², situada em Vilas de Abrantes, região de Camaçari e que ofereça aos 

usuários um ambiente exclusivo para otimizar os treinamentos e também preparação 

para as competições de fisiculturismo. O Studio terá uma área para estacionamento 

privativo de veículos, com 100m² de área construída, fácil acesso para seus 

usuários, estrutura para aparelhos de musculação, local para a prática de atividades 

aeróbicas, área de descanso, alimentação e banheiro. O gerenciamento deste 

projeto será realizado com base nas boas práticas do guia PMBOK do PMI a fim de 

que o projeto seja bem sucedido e o produto satisfaça às necessidades dos clientes. 

O orçamento previsto para a construção do Studio será de R$165.000,00 com carga 

horária de 8 horas/dia de trabalho. 

Palavras-chaves: Gestão de Projetos, PMBOK, Studio de atividades físicas. 

  



 

 

ABSTRACT 

Currently the most modern option for practicing physical activity is Studio, a concept 

that unites the activity in groups, of a traditional academy, with the personalization of 

the personal trainers. To meet this market niche, increasingly sought after by 

professionals and the community in general, this project has the objective of building 

a Bodybuilding Studio in an area of 200m², located in Vilas de Abrantes, in the region 

of Camaçari and that offers the users an exclusive environment to optimize the 

training and also preparation for the competitions of bodybuilding. The Studio will 

have an area for private parking of vehicles, with 100sqm of built area, easy access 

for its users, and structure for bodybuilders, place to practice aerobic activities, rest 

area, food and bathroom. The management of this project will be based on the good 

practices of the PMI PMBOK guide so that the project is successful and the product 

meets the needs of the clients. The estimated budget for the construction of the 

Studio will be R $ 165,000.00 with a workload of 8 hours / day of work. 

 

Keywords: Project Management, PMBOK, Studio physical activities. 
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TERMO DE ABERTURA 

OBJETIVO DO PROJETO 

       Este projeto tem como objetivo a construção em 10 meses de um Studio de 

musculação, em uma área de 200m² situada em Vilas de Abrantes na região de 

Camaçari-Bahia. 

 

JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 

        O projeto se justifica devido à falta de Studio no local tendo em vista a procura por 

atividades físicas de atletas de fisiculturismo e profissionais de Educação Física para 

disputar campeonatos. O Studio para musculação se diferencia das academias por ter 

uma estrutura única que possibilita flexibilidade de horários para seus usuários e treinos 

exclusivos, visto que nas academias tradicionais os aparelhos são convencionais, além 

da atenção do profissional ser compartilhada. 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

1. PRODUTO DO PROJETO 

       Studio para musculação de atletas de fisiculturismo construído em uma área de 

200m², incluindo área para estacionamento privativo de veículos com fácil acesso para 

seus usuários, 100m² de área construída com uma estrutura completa com para 

aparelhos de musculação, espaço para atividades aeróbicas, descanso, alimentação e 

banheiro.  

 

2. ENTREGAS  

 Plano de gerenciamento do projeto; 

 Projeto arquitetônico e demais projetos técnicos; 

 Construção Civil, instalação Elétrica e Hidráulica; 

 Instalação de esteira, bicicleta ergométrica e acessórios; 

 Studio construído. 
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NOME GERENTE DO PROJETO, SUAS RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE 
   

Gerente de Projeto - Marcos Reis, com autoridade total e responsabilidade para 

gerenciar o projeto, realizar as comunicações e garantir todas as entregas. 

 
PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS 

 Gerente e equipe do projeto;  

 Miguel Batista, investidor - Patrocinador do projeto; 

 Comunidade (circunvizinha); 

 Atletas de fisiculturismo (clientes); 

 Profissionais de Educação Física; 

 Governo (prefeitura, órgãos ambientais, Sucom, Sefaz); 

 Fornecedores de aparelhos de musculação e serviços de manutenção; 

 Fornecedores de energia elétrica, telefonia, água, logística, lojas de 

materiais de construção. 

 
DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1. ESTIMATIVA INICIAL DE PRAZO DO PROJETO 

A execução do trabalho terá início em 02 de Janeiro de 2017, com duração 

de 10 meses. 

2. ESTIMATIVA INICIAL DE CUSTO DO PROJETO 

Custo de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), incluindo as 

reservas. 

PREMISSAS INICIAIS 

 É assumido que a documentação de liberação da obra estará disponível 

para o gerente de projeto antes da data prevista de início da construção 

de acordo o cronograma; 

 O Patrocinador conseguirá obter o financiamento necessário para 

realizar os custos do projeto no tempo previsto; 

 Os fornecedores entregarão os materiais/equipamentos conformes; 

 O terreno será entregue pelo patrocinador limpo, murado e adequado 

para a construção do Studio. 
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RESTRIÇÕES INICIAIS 

 O projeto deve ser realizado no prazo máximo de 10 meses; 

 O projeto não deve ultrapassar o orçamento de R$ 165.000,00; 

 Os operários da obra devem cumprir 8 horas/dia útil de trabalho; 

 Não haverá trabalho aos sábados e domingos, exceto nas horas extras 

conforme o plano de riscos. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

1. NECESSIDADE INICIAL DE RECURSOS 

Os principais recursos identificados inicialmente pelo projeto contemplam: 

ferramentas/Software de gerenciamento de cronograma (MS Project), terreno 

liberado, profissionais técnicos especializados (Engenheiro, Arquiteto e 

mestre de obras), sala estruturada para a equipe do projeto, equipamentos e 

materiais comprados.  

 

2. NECESSIDADE DE SUPORTE PELA ORGANIZAÇÃO 

Será necessário serviço de consultoria com especialistas em construção civil 

para auxiliar na fase de planejamento. 

 

3. COMITÊ CONTROLE DE MUDANÇAS (CCM) 

O controle de mudanças será composto pelo gerente de projeto e 

patrocinador. O GP será o responsável por documentar as solicitações de 

mudanças e convocar as reuniões do comitê para avaliação dos impactos, 

conforme descrito no processo apresentado no fluxograma 1. 

 

4. CONTROLE E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO PROJETO 

O gerente do projeto será o responsável em transmitir as informações 

relacionadas ao projeto, tanto por e-mail como pessoalmente nas reuniões. O 

GP será o responsável por manter atualizada qualquer alteração no plano do 

projeto. Toda documentação será arquivada em banco de dados para 

consulta da equipe do projeto. 

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projeto Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por:  Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação:  01/12/2016 
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SISTEMA DE CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS 

O controle integrado de mudanças a ser utilizado pelo comitê executivo ou CCM, 

será realizado conforme o fluxograma 1: 

 

INÍCIO

Solicitante preenche 
solicitação de 

mudanças (Change 
request)

Gerente de projeto 
analisa solicitação 

de mudança

Mudança tem impacto no 
sucesso do projeto?

Mudança pode aguardar 
próxima reunião de CCB?

Convocação de 
reunião 

extraordinária do 
CCB

Reunião de CCB

Mudança Aprovada?

Registro da 
justificativa da 

aprovação

Inclusão da 
mudança no plano 

de projeto

Implementação da 
mudança

TÉRMINO

Registro da 
justificativa da não 

aprovação

Armazenamento no 
banco de dados do 

projeto

Áreas afetadas
Medida corretiva ou inovação
Impacto nos custos
Impacto na qualidade
Impacto nos prazos
Impacto nos riscos

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

 

Fluxograma 1 - Sistema de Controle Integrado de Mudanças 
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REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

REGISTRO DE LIÇÕES APRENDIDAS 

As lições aprendidas serão documentadas ao longo do ciclo de vida do 

projeto e utilizará um formulário, disponibilizado no diretório do projeto com 

acompanhamento e validação da equipe do projeto. O gerente de projeto será o 

responsável pelos registros em um banco de dados, depois serão consolidadas e 

apresentados na fase de encerramento do projeto. 

LIÇÕES APRENDIDAS – INFLUÊNCIA NEGATIVA NO PROJETO 
 

Durante a fase de iniciação e planejamento houve alguns impactos 

negativos no desenvolvimento do projeto, tais como: 

 Falta de histórico para definir a quantidades de profissionais específicos para 

a execução das atividades; 

 Falta de precisão nas quantidades dos materiais comprados; 

 Dificuldade para alocar os recursos de materiais necessários no inicio de 

cada fase do projeto. 

As dificuldades sinalizadas foram sanadas com projetos similares de 

construção civil e com consulta de opinião especializada. 

 
LIÇÕES APRENDIDAS – INFLUÊNCIA POSITIVA NO PROJETO 

Foram obtidas as seguintes lições aprendidas durante a fase de 

iniciação, planejamento e execução: 

 Uso do Guia PMBOK para elaborar o plano de gerenciamento do projeto; 

 Montagem do orçamento a partir do MS-Project tornou mais clara o 

acompanhamento financeiro do projeto e geração de relatórios; 

 Análise das condições do terreno antes de iniciar a obra; 

 A locação de recurso de trabalho em tempo integral diminuiu os riscos de 

indisponibilidade dos membros ao longo do projeto; 

 As reuniões preliminares com o cliente colaboraram para o alinhamento de 

expectativa e definição do escopo do projeto; 

 Obrigatória utilização de EPI’s de segurança (luvas, óculos, protetor 

auricular, botas e capacete).  
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DECLARAÇÃO DE ESCOPO 

 

OBJETIVO DO PROJETO 

 Este projeto tem com objetivo a construção em 10 meses de um Studio de 

musculação, em uma área de 200m², situada na região de Camaçari em Vilas de 

Abrantes. 

PRODUTO DO PROJETO 

 Studio para musculação de atletas de fisiculturismo construído em uma área 

de 200m², incluindo área para estacionamento privativo de veículos com fácil acesso 

para seus usuários, 100m² de área construída com uma estrutura completa com 

para aparelhos de musculação, espaço para atividades aeróbicas, descanso, 

alimentação e banheiro. 

 
RESTRIÇÕES  

 O projeto deve ser realizado no prazo máximo de 10 meses; 

 O projeto não deve ultrapassar o orçamento de R$165.000,00; 

 Os operários da obra devem cumprir 8 horas/dia útil de trabalho; 

 Não haverá trabalho aos sábados e domingos, exceto nas horas extras 

conforme o plano de riscos. 

PREMISSAS  

 É assumido que a documentação de liberação da obra estará disponível 

para o gerente de projeto antes da data prevista de início da construção 

conforme o cronograma; 

 O Patrocinador conseguirá obter o financiamento necessário para 

realizar os custos do projeto no tempo previsto; 

 Os fornecedores entregarão os materiais/equipamentos conformes; 

 O terreno será entregue pelo patrocinador limpo, murado e adequado 

para a construção do Studio. 

ESCOPO NÃO INCLUÍDO NO PROJETO  

 Não estão incluídos no escopo do projeto: 

 Transporte e deslocamento de pessoal até o local durante o período de 

execução da obra; 
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 Alimentação do pessoal em restaurante próximo do local durante o 

período de execução da obra; 

 Manutenção dos equipamentos, após o projeto. 

 
POTENCIAIS IMPACTOS DO PROJETO EM OUTRAS ÁREAS 

IMPACTOS POSITIVOS 

 Haverá geração de emprego na região;  

 Melhoria da qualidade de vida dos usuários do Studio de musculação; 

 Surgimento de novos atletas de fisiculturismo. 

IMPACTOS NEGATIVOS  

 Riscos de impactos ambientais (risco de contaminação do solo e da 

água) após limpeza do terreno durante a fase de execução do projeto.  

 Ruídos fora da normalidade gerados durante a fase de construção da 

obra; 

 Aumento do número de veículos na rua, bairro onde será realizada a 

obra, além do aumento do fluxo de pessoas; 

 Geração de entulho que deverá ser devidamente descartado; 

 Poeira nos arredores do canteiro de obra. 

 

LIGAÇÃO COM OUTROS PROJETOS 

  Não se aplica. 

 

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO  

 Toda estrutura física do Studio deve ser reforçada para suportar  

impactos como quedas futuras dos equipamentos de musculação no piso; 

 O projeto deverá cumprir o prazo, orçamento, qualidade e escopo 

previsto de acordado o plano do projeto aprovado; 

 Os equipamentos adquiridos devem ter garantia de 1 ano pelo 

fornecedor e selo de qualidade do Inmetro; 

 Todas as instalações devem estar funcionando (sensores, elétrico, 

hidráulico, etc.). 
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DOCUMENTO DE REQUISITOS 

 

REQUISITOS DO PRODUTO (FUNCIONAIS) 

 O tamanho do Studio deve obedecer aos limites pré-estabelecidos no 

plano de gerenciamento, que é de 100,00m² de área construída; 

 Deve disponibilizar espaço para estacionamento privativo de veículos; 

 O Studio deve possuir dois salões para acomodar aparelhos, dois 

banheiros, uma cantina, uma área de armazenagem, uma área para 

recepção e espera; 

 Deve possuir piso aderente na estrutura interna e externa; 

 Estrutura física contra impactos; 

 Área 100% murada; 

 Deve ter uma área de terras com 200,00m² e com 100m² de área 

construída, estrutura para climatização e de fácil acesso para os usuários. 

 Portas e janelas internas de vidro; 

 A porta principal deve possuir sensor de presença; 

 As torneiras do banheiro devem ter fechamento automático com sensor 

de presença; 

 As paredes internas e externas devem ter azulejos; 

 Os equipamentos e aparelhos adquiridos (2 esteiras e 2 bicicletas 

ergométricas) devem ter pelo menos 3 anos de garantia. 

 
REQUISITOS DO PROJETO (NÃO FUNCIONAIS) 

 Deve ser obtido alvará para início da construção; 

 Deve apresentar as plantas assinadas pelo técnico responsável; 

 Não deve interromper o acesso da vizinhança na rua da construção; 

 Deve ter acompanhamento do gerente do projeto nas atividades de 

acordo as necessidades e imprevistos; 

 O gerente do projeto deverá documentar todas as reservas gasta neste 

projeto; 

 As pessoas contratadas devem ter experiência em construção civil, 

incluindo experiência com construção para a prática de musculação; 
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 Deve haver reuniões de acompanhamento com os membros da equipe 

para verificação dos trabalhos realizados devendo constar em atas, para 

futuras tomadas de decisões e dissolução de possíveis dúvidas de 

reunião; 

 O Patrocinador deve ser informado do andamento em todas as fases do 

projeto. 

 
REQUISITOS DE QUALIDADE (INICIAIS E PRINCIPAIS) 

Requisitos Iniciais: 

 Uso do guia de boas práticas aplicáveis previstas no Project 

Management Body Of Knowledge (PMBOK); 

 Documentação e registro conforme o plano do projeto; 

 Os produtos adquiridos devem atender as normas International 

Organization for Standardization (ISO) 9001, 14001 E 18001, Sistema de 

Gestão Integrada, além das normas Associação Brasileira de Normas 

técnicas (NBR). 

 Normas de Construção civil:  

 Arquitetura - NBR 6137/1980 – (revestimento de pavimentos), NBR 

6492/1994 (Representação de projetos de arquitetura), NBR 7170/1983 

(Tijolo maciço para alvenaria) NBR 7171/1992 (Bloco cerâmico para 

alvenaria) NBR 7180/1984 (Solo - Determinação do limite de 

plasticidade) NBR 7190/1994 (Projetos de estrutura de madeira),  

 Elétrica - NBR 5354/1977 (Requisitos para instalações elétricas prediais) 

NBR 5361/1988 (Disjuntores de baixa tensão) NBR 5410/1997 

(Instalações elétricas de baixa tensão),  NBR 5413/1992 (Iluminação de 

interiores) NBR 5444/1989 (Símbolos gráficos para instalações elétricas 

prediais) NBR 12010/1990 (Condicionador de ar domestico). 

 Hidráulica - NBR 5626/1988 (Instalações prediais de água fria), NBR 

5688/1999 (Sistema predial de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação 

e tubos e conexões de PVC), NBR 7229/1993 (Construção e instalação 

de fossa séptica), NBR 7362/2001 (Sistemas enterrados para condução 

de esgoto), NBR 8160/1999 (Sistemas prediais de esgoto sanitário, 

projeto e execução) Concreto - NBR 6118/1984 (Projeto de estruturas de 
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concreto) NBR 6120/1980 (Cargas para cálculo de estrutura de 

edificações), NBR 6122/1996 (Projeto e execução de fundações),  

 Execução de Obra - NBR 5671/1990 (Participação dos intervenientes em 

serviços de obras de engenharia e arquitetura); 

   A equipe técnica do projeto deve possuir ART para construção e design 

do layout conforme requisitos do Conselho Regional de Engenharia e 

arquitetura (CREA). 

 
 

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projeto Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por:  Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação:  01/12/2016 
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ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO – EAP 

1 Projeto de 
Construção de 

Studio para 
Musculação 

1.1 Gestao   do  
projeto 

1.1.1 Iniciação 

1.1.1.1 Termo de 
Abertura 

1.1.1.2 Registro 
das Partes 

Interessadas 

1.1.2 
Planejamento 

1.1.2.1 Plano do 
Projeto 

1.1.2.1.1 Escopo 

1.1.2.1.2 Tempo 

1.1.2.1.3 Custo 

1.1.2.1.4 
Comunicação/P.I. 

1.1.2.1.5 Recursos 
Humanos 

1.1.2.1.6 
Qualidade 

1.1.2.1.7 Riscos 

1.1.2.1.8 
Aquisição 

1.1.2.2 
Aprovação do 

Plano 

1.1.3  Controle 

1.1.3.1  
Reuniões 

1.1.3.2 
Relatórios 

1.2 Contratação 

1.2.1 Mão de 
Obra 

1.2.2 Seleção 
de fornecedor e 

Consultoria  

1.2.3 Aquisição 
de Materiais e 
Equiapemtos 

1.2.4 Serviços 

1.2.4.1 Projetos 
Técnicos 

1.2.4.2 Registro 
da Empresa 

1.3 Construção 

1.3.1 Terreno 

1.3.2 Civil 

1.3.3 Instalação 
Elétrica 

1.3.4 Instalação 
Hidrálulica 

1.3.5 
Acabamento e 

pintura 

1.3.6 Teste e 
aceitação 

1.3.7 Limpeza e 
vistoria 

1.4 Instalação 

1.4.1 
Equipamentos 

1.4.2 Testes e 
aprovações 

1.5 Encerramento 

1.5.1 
Pagamentos 

1.5.2 Lições 
Aprendidas  

1.5.3 Relatório  

Final 

 1.5.4 Reunião 
Fechamento 

Figura 1 - EAP Hierárquica 
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ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO - EAP EM LISTA 
 

Tabela 1 - EAP em lista 

EDT Nome da tarefa 

1 Projeto de Construção de Studio de Musculação 

1.1 Gestão do Projeto 

1.1.1 Iniciação 

1.1.1.1 Termo de Abertura 

1.1.1.2 Registro das partes interessadas 

1.1.2 Planejamento 

1.1.2.1 Plano do projeto 

1.1.2.1.1 Escopo 

1.1.2.1.2 Tempo 

1.1.2.1.3 Custo 

1.1.2.1.4 Comunicação e Partes Interessadas 

1.1.2.1.5 Recursos Humanos 

1.1.2.1.6 Qualidade 

1.1.2.1.7 Risco 

1.1.2.1.8 Aquisição 

1.1.2.2 Aprovação do Plano 

1.1.3 Monitoramento e Controle 

1.1.3.1 Reuniões 

1.1.3.2 Relatórios 

1.2 Contratação 

1.2.1 Mão de obra 

1.2.2 Seleção de Fornecedores e Consultoria 

1.2.3 Aquisição de Materiais e Equipamentos 

1.2.4 Serviços 

1.2.4.1 Projetos Técnicos 

1.2.4.2 Registro da empresa 

1.3 Construção 

1.3.1 Terreno 

1.3.2 Civil 

1.3.3 Elétrica 

1.3.4 Hidráulica 

1.3.5 Acabamento e Pintura 

1.3.6 Teste e Aceitação 

1.3.7 Limpeza e Vistoria 

1.4 Instalações 

1.4.1 Equipamentos 

1.4.2 Teste e Aprovações 

1.5 Encerramento do Projeto 

1.5.1 Pagamentos 
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EDT Nome da tarefa 

1.5.2 Lições Aprendidas 

1.5.3 Desenvolver Relatório Final 

1.5.4 Reunião de Encerramento do Projeto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projeto Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por:  Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação:  01/12/2016 



 
PLANO DE PROJETO 

 

28 

 

 
Tabela 2 – Dicionário da Estrutura Analítica do Projeto 

 
EDT 

PACOTE DE TRABALHO 
DESCRIÇÃO 

(especificação/funcionalidade) 
CRITÉRIO DE  
ACEITAÇÃO 

1 
Construção de Studio 
para Musculação 

Studio para a prática de 
atividades físicas, esporte e 
lazer. 

Aprovado pelo 
patrocinador, entregue no 
prazo, pronta para operar. 

1.1 Gestão do projeto 

Pacote responsável pelo 
gerenciamento de todo projeto, 
compreendendo a iniciação 
planejamento, controle e 
monitoramento. 

Esboço do projeto; termo 
de abertura de acordo 
com as partes; linha de 
base de acordo com o 
andamento do projeto; 
Ações corretivas de 
acordo com as partes e 
conselho. 

1.1.1  Iniciação 
Elaboração do termo de abertura 
e formalização do inicio do 
projeto. 

Termos de abertura, 
registro das partes 
interessado validado 
pelas partes. 

1.1.1.1 Termo de Abertura 

Pacote que autoriza formalmente 
o projeto define o papel e 
apresenta o esqueleto base do 
projeto. 

Termo de abertura 
aprovado. Validado pelas 
partes interna e externa e 
patrocinador. 

1.1.1.2 
Registro das Partes 
Interessadas 

Identificar as partes interessadas 
papel, grau de interesse, 
influência e classificação. 

Mapa completo das 
partes interessadas 
assinado e validado. 

1.1.2 Planejamento 
Pacote que entrega os principais 
itens do gerenciamento de 
projeto 

Os planos devem estar 
de acordo com o guia 
PMBOK e aprovados pelo 
patrocinador. 

1.1.2.1 Plano do Projeto 

Pacote que entrega os principais 
itens do gerenciamento do 
projeto, Escopo, Tempo, Custo, 
Qualidade, RH, Comunicação e 
Partes Interessadas, Risco e 
Aquisição, 

Os planos desenvolvidos 
devem estar de acordo 
com a solicitação 
patrocinador. 

1.1.2.1.1 Escopo 
Pacote que contempla a 
identificação de itens fora e 
dentro do escopo, entre outros. 

Documento objetivo, 
restrições, premissas, 
impactos e critérios de 
aceitação concluída. 

1.1.2.1.2 Tempo  
Pacote que apresenta o 
planejamento das atividades de 
cronograma. 

Plano de tempo, 
cronograma completo 
com recursos aprovados 
e validados. 

1.1.2.1.3 Custos 

Pacote que relaciona as 
atividades de planejamento dos 
custos, marcos, linhas de base, 
entre outros. 

Plano contendo o 
detalhamento dos custos 
por pacote de entregas, 
bem como de acordo 
orçamento acordado. 

1.1.2.1.4 
Comunicação e Partes 
Interessadas 

Pacote que apresenta 
planejamento dos eventos de 
comunicação 

Plano contendo os 
eventos de comunicação 
e métodos aprovados. 

DICIONÁRIO DA ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
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EDT 

PACOTE DE TRABALHO 
DESCRIÇÃO 

(especificação/funcionalidade) 
CRITÉRIO DE  
ACEITAÇÃO 

1.1.2.1.5 Recursos Humanos 
Pacote que apresenta o 
planejamento de recursos 
humano do projeto 

Plano que contenha no 
mínimo alocação 
financeira, lista de RH e 
matriz de 
responsabilidade. 

1.1.2.1.6 Qualidade 
Contém os critérios de politica de 
qualidade exigido pelo projeto. 

Plano que contenha 
política, padrão, 
requisitos, controle e 
garantia. 

1.1.2.1.7 Risco 

Pacote que apresenta o 
planejamento dos riscos e seus 
respectivos relacionamentos 
com as demais áreas. 

Plano que contenha a 
descrição dos processos, 
a RBS, lista de riscos, 
qualificação e 
quantificação, plano de 
respostas aos riscos 
aprovado. 

1.1.2.1.8 Aquisição 

Pacote que contempla os itens 
que serão adquiridos, 
contratados durante a vigência 
do projeto. 

Plano que contenha no 
mínimo tipos de contrato, 
critérios de avaliação, 
alocação financeira e 
declarações de trabalho. 

1.1.2.2 Aprovação do Plano 
Pacote correspondente à 
integração do projeto 

Todos os documentos e 
planos do projeto 
entregues e aprovados. 

1.1.3 
Monitoramento e 
Controle 

Pacote que contempla os 
métodos, ações e atividade para 
realizar o acompanhamento, 
controle e monitoramento do 
projeto de construção do Studio. 

Plano que contenha as 
reuniões entre as partes 
internas e externas da 
empresa, bem como 
patrocinador e ações 
corretivas. 

1.1.3.1 Reuniões 
Reuniões de desempenho físico 
e financeiro do projeto. 

Ter no mínimo um 
representante de cada 
parte interessada, datas 
definidas e aprovadas 
pelo gerente do projeto. 

1.1.3.2 Relatórios 
Elaboração do relatório de 
acompanhamento do projeto 

Informar o andamento do 
projeto e o total dos 
gastos até o presente 
momento. 

1.2 Contratação 
Aquisição de materiais, serviço e 
mão de obra necessária ao 
desenvolvimento do projeto. 

Devem estar dentro do 
limite financeiro. 

1.2.1 Mão de obra 

Selecionar profissionais que vão 
fazer parte do projeto, 
apresentar proposta de contrato 
e realizar a contratação. 

Profissionais 
selecionados e com 
comprovação profissional 
através de certificado 
e/ou experiência na área 

1.2.2 
Seleção de 
Fornecedores e 
Consultoria 

Realizar cotação com 
fornecedores e empresas de 
consultorias, selecionar 
fornecedores, fazer cotação. 

Deve realizar no mínimo 
duas cotações levando 
em consideração preço e 
prazo de entrega de 
acordo o cronograma do 
projeto. 

1.2.3 
Aquisição de Materiais e 
Equipamentos 

Compra de materiais e 
equipamento para realizar a obra 

Materiais de construção 
comprados e dentro da 
qualidade especificada. 
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EDT 

PACOTE DE TRABALHO 
DESCRIÇÃO 

(especificação/funcionalidade) 
CRITÉRIO DE  
ACEITAÇÃO 

1.2.4 Serviços 
Desenvolvimento dos projetos 
de adequação dos espaços e 
design. 

Devem obedecer as NR 

1.2.4.1 Projetos Técnicos 
Desenho da planta baixa e 
projeto arquitetônico, 
Planejamento da estrutura física. 

Deve ser realizado e 
aprovado por 
profissionais 
especializados 

1.2.4.2 Registro da empresa 
Apresentar documentos 
necessários para inscrição e 
solicitação de alvará 

Realizar consulta de 
viabilidade empresarial 

1.3 Construção Construção da parte física Deverão obedecer as NR 

1.3.1 Terreno 
Área de terra para construção da 
obra. 

Realizar emissão de 
licenças que autoriza a 
construção da obra 

1.3.2 Civil 
Construção das alvenarias, 
paredes entre outros. 

Devem obedecer as NR 

1.3.3 Elétrica 

Instalação elétrica com quadro 
de distribuição, tomadas, 
interruptores, iluminação e 
terminais para computadores, 
ventiladores, dispositivos, 
chuveiros, sensor de energia, 
eletrônicos e bebedouros.  
 

Devem obedecer as NR 

1.3.4 Hidráulica 
Instalação de tubulações para a 
passagem de água e esgoto. 

Devem obedecer as NR 

1.3.5 Acabamento e Pintura 
Instalação de cobertura, 
azulejos, pisos, pintura entre 
outros. 

Devem obedecer as NR 

1.3.6 Testes e Aceitação 
Teste hidráulico, Teste elétrico, 
entre outros. 

Os testes devem ser 
aprovados pelo gerente 
do projeto e patrocinador 

1.3.7 Limpeza e Vistoria 
Verificar se tem alguma 
pendência 

Registrar no plano e 
lições aprendidas 

1.4 Instalações Sensores e cabos para atuação Devem obedecer as NR 

1.4.1 Equipamentos 
Instalação dos equipamentos 
básicos de academia (esteiras e 
bicicletas ergométricas). 

Equipamento montados 
funcionando e com 
garantia de no mínimo 2 
anos. 

1.4.2 Teste e Aprovações Check dos equipamentos 
Documentar os aceite das 
partes interessadas 

1.5 Encerramento do Projeto Fechamento do projeto. 
Studio instalado e 
aprovado pelo 
patrocinador. 

1.5.1 Pagamentos 
Realizar pagamentos de 
fornecedores e profissionais 
contratados. 

Fornecedores e 
profissionais contratados 
pagos. 

1.5.2 Lições Aprendidas 
Lista o aprendizado negativo e 
positivo, e as técnicas 
aperfeiçoadas nesse projeto. 

Registrar as lições 
aprendidas do projeto 

1.5.3 
Desenvolver Relatório 
Final 

Fazer um relatório com o 
desenvolvimento do projeto até a 
fase final, descrevendo os 
principais pontos para o sucesso 
do projeto, englobando as lições 
aprendidas. 

Registro do encerramento 
do projeto, assinado pelo 
gerente de projeto. 
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EDT 

PACOTE DE TRABALHO 
DESCRIÇÃO 

(especificação/funcionalidade) 
CRITÉRIO DE  
ACEITAÇÃO 

1.5.4 
Reunião de 
Encerramento do Projeto 

Marcar reunião de encerramento 
como a equipe e patrocinador. 

Reunião agendada e 
comunicada e realizada. 

 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO 
 

O gerenciamento do escopo com base no guia de boas práticas de 

gerenciamento de projetos (PMBOK) se baseia no trabalho necessário para realizar 

e finalizar o projeto dentro do esperado. O plano de gerenciamento define tudo que 

vai estar incluso no projeto, documenta como o escopo será definido e controlado. 

Através de pesquisas com projetos anteriores (lições aprendidas), 

entrevistas com o patrocinador e consulta com profissionais especializados no setor 

de construção civil foi realizado o plano de gerenciamento do escopo do projeto.  Um 

dos fatores fundamentais para o sucesso do plano foi seguir o termo de abertura, 

com as considerações contidas nas restrições, premissas e requisitos. 

Para a definição do plano foram utilizadas técnicas como reuniões e 

consultas com os profissionais de educação física. O controle será através do 

software MS-Project e planilhas extraídas do Excel.  

Em seguida foi criada a decomposição hierárquica do escopo total do 

trabalho (EAP) a ser executada pela equipe do projeto, almejando alcançar os 

objetivos do projeto e entregas requeridas.  Na EAP consta estimativa como: 

recursos do projeto, custos, qualidade, riscos, aquisições controle, comunicação 

além de definir as atividades e proporcionar objetividade e formalização das 

aceitações de entregas concluídas do projeto. 

Fica definido no plano de gerenciamento do escopo do projeto que a 

cada mudança de fase e término dos pacotes de trabalhos descritos na EAP terá 

reuniões com as Partes Interessadas para validar o escopo e o status do projeto 

coordenado pelo GP conforme previsto no plano de comunicações. 
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FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 
 

Conforme necessário, as documentações de escopo do projeto serão 

avaliadas a cada mudança de fase nas reuniões de avaliação de entrega dos 

pacotes de trabalho no plano do projeto. Caso existam solicitações de mudança no 

escopo, essas devem ser apresentadas por escrito ou por e-mail para aprovação do 

patrocinador e gerente do projeto. Quando iniciar a fase de execução da obra não 

será permitido alteração no escopo do projeto.  

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO 
 

RESPONSÁVEL PELO PLANO 
 

Responsável - Gerente do Projeto - Marcos Reis de Deus 

Suplente – Engenheiro – Lucimar Reis 

  

 

 

  

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projeto Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por:  Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação:  01/12/2016 
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GESTÃO DO TEMPO 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO 
 

O planejamento de tempo foi baseado no guia de boas práticas de 

gerenciamento de projetos (PMBOK), através de cronograma desenvolvido no 

software MS-Project, nele está informações necessárias para o sucesso do projeto 

como: duração (início e término), predecessoras, marcos, recursos e custos 

definidos por tarefas e pacotes de trabalho. Os gráficos de controle ajudam no 

gerenciamento visual do projeto como um todo. Técnicas de estimativa, opinião 

especializados e históricos de projetos anteriores foram utilizadas para a elaboração 

do cronograma, além dos pacotes de trabalho já definidos na EAP anteriormente.  

O gerenciamento de tempo será controlado pelo gerente de projetos 

através do cronograma realizando análises como: se os pacotes de trabalho estão 

sendo executado dentro do planejado (duração, custo, desenvolvimento da equipe, 

recursos, entre outros).  

Para solicitações de mudanças deve ser escritas ou por e-mail, alinhado 

com o gerente dos projetos, o mesmo será o responsável por qualquer alteração na 

linha de base. Com base em históricos de projetos anteriores em atrasos nas obras 

de construção Civil foi definido no cronograma do projeto um buffer de tempo para 

os riscos do projeto.  

 
BUFFER DE TEMPO DO PROJETO 
 

O buffer de tempo será adicionado durante a fase de construção e 

contratação dos profissionais no total de 10 dias úteis para tratar eventos de riscos 

previstos e não previstos no projeto. 

 
FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS PRAZOS DO PROJETO 
 

O cronograma deve ser verificado e avaliado nas reuniões de 

acompanhamento da equipe, mudanças de fase do projeto e marcos 

preestabelecido no cronograma do projeto. 

Os prazos deste projeto serão avaliados a cada mudança de fase do 

projeto nas reuniões definidas no cronograma. 
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ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO TEMPO 
 
RESPONSÁVEL PELO PLANO 
 

Gerente do Projeto - Marcos Reis de Deus  

Suplente – Engenheiro – Lucimar Reis 

 

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projeto Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por: Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação: 01/12/2016 
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LISTA DE ATIVIDADES COM DURAÇÃO E PREDECESSORA 
 

Tabela 3 - Lista de Atividades com Duração 

 

EDT Nome da tarefa Duração Pred. 

1 Projeto de Construção de Studio para Musculação 202 dias 
 

1.1 Gestão do Projeto 134 dias 
 

1.1.1 Iniciação 5 dias 
 

1.1.1.1 Termo de Abertura 3 dias 
 

1.1.1.1.1 Elaborar Termo de Abertura 2 dias 
 

1.1.1.1.2 Obter Aprovação do Termo de Abertura 1 dia 5 

1.1.1.2 Registro das partes interessadas 2 dias 4 

1.1.1.2.1 Elaborar Registro das Partes Interessadas 1 dia 6 

1.1.1.2.2 Obter Aprovação dos Registros das Partes Interessadas 1 dia 8 

1.1.1.2.3 Termo de Abertura Aprovado 0 dias 
 

1.1.2 Planejamento 19 dias 10 

1.1.2.1 Plano do projeto 16 dias 
 

1.1.2.1.1 Escopo 2 dias 
 

1.1.2.1.1.1 Montar Plano, Requisitos, EAP, Dicionário da EAP 2 dias 
 

1.1.2.1.1.2 Aprovação da Declaração de Escopo 0 dias 14 

1.1.2.1.2 Tempo 2 dias 13 

1.1.2.1.2.1 
Elaborar Plano, Definir e Sequenciar Atividades, Marco, Estimar 
Recurso de Durações, Montar Gantt e Artefatos 

2 dias 
 

1.1.2.1.2.2 Aprovação do Plano de Tempo 0 dias 17 

1.1.2.1.3 Custo 2 dias 18 

1.1.2.1.3.1 
Elaborar Plano, Estimar Custos, Decompor Custos na EAP, Determinar 
Orçamento 

2 dias 
 

1.1.2.1.3.2 Aprovação do Plano de Custos 0 dias 20 

1.1.2.1.4 Comunicação e Partes Interessadas 2 dias 21 

1.1.2.1.4.1 Elabora Planejamento de Comunicações e Partes Interessadas 2 dias 
 

1.1.2.1.4.2 Aprovação dos Planos de Comunicação e Partes Interessadas 0 dias 23 

1.1.2.1.5 Recursos Humanos 2 dias 24 

1.1.2.1.5.1 
Desenvolver Plano de RH, Estimar Treinamentos, Elaborar Matriz de 
Responsabilidade 

2 dias 
 

1.1.2.1.5.2 Aprovação do Plano de RH 0 dias 26 

1.1.2.1.6 Qualidade 2 dias 27 

1.1.2.1.6.1 Elaborar Plano, Planejar o Gerenciamento e Controlo e da Qualidade 2 dias 
 

1.1.2.1.6.2 Aprovação do plano de Qualidade 0 dias 29 

1.1.2.1.7 Risco 2 dias 30 

1.1.2.1.7.1 Elaborar Plano, RBS, Qualificação e Quantificação dos Riscos 2 dias 
 

1.1.2.1.7.2 Aprovação do Plano de Riscos 0 dias 32 

1.1.2.1.8 Aquisição 2 dias 33 

1.1.2.1.8.1 Elaborar Plano, Definição dos tipos de contratos 2 dias 
 

1.1.2.1.8.2 Aprovação do plano de Aquisição 0 dias 35 

1.1.2.2 Aprovação do Plano 3 dias 36 
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EDT Nome da tarefa Duração Pred. 

1.1.2.2.1 Consolidar e apresentar o Plano do Projeto 1 dia 
 

1.1.2.2.2 Aprovação do Projeto 2 dias 38 

1.1.2.2.3 Plano do projeto aprovado 0 dias 39 

1.1.3 Monitoramento e Controle 114 dias 40;11 

1.1.3.1 Reuniões 114 dias 
 

1.1.3.1.1 Apresentação do plano do projeto 2 hrs 
 

1.1.3.1.2 Reunião com os profissionais contratados 2 hrs 
 

1.1.3.1.3 Reunião de Verificação dos materiais comprados 2 hrs 
 

1.1.3.1.4 Reunião de verificação dos projetos Arquitetônico e design 2 hrs 45 

1.1.3.1.5 Reunião de Verificação da Liberação do Terreno 2 hrs 
 

1.1.3.1.6 Reunião de Verificação da Construção Civil 2 hrs 47 

1.1.3.1.7 Reunião de verificação das Instalações Elétricas 2 hrs 48 

1.1.3.1.8 Reunião de Verificação das Instalações Hidráulicas 2 hrs 49 

1.1.3.1.9 Reunião de Verificação de Acabamento Interno e Externo 2 hrs 50 

1.1.3.1.10 Reunião para verificar o desempenho físico e financeiro do projeto 2 hrs 51 

1.1.3.1.11 Reunião para check dos equipamentos instalados 2 hrs 52 

1.1.3.1.12 Reunião de Encerramento do Projeto 1 dia 
 

1.1.3.2 Relatórios 85 dias 
 

1.1.3.2.1 Realizar relatórios de segurança e acompanhamento da obra 2 hrs 
 

1.1.3.2.3 Realizar relatórios de acompanhamento da equipe 2 hrs 
 

1.1.3.2.4 Realizar relatórios para acompanhamento dos custos 2 hrs 
 

1.1.3.2.1 Realizar auditoria do cronograma (programado x realizado) 2 hrs 
 

1.2 Contratação 43 dias 
 

1.2.1 Mão de obra 20 dias 
 

1.2.1.1 Selecionar profissionais 10 dias 40 

1.2.1.2 Fazer contratação e realizar treinamentos 5 dias 62 

1.2.1.3 Buffer de tempo 5 dias 63 

1.2.1.4 Mão de obra contratada e treinada 0 dias 64 

1.2.2 Seleção de fornecedores 5 dias 61 

1.2.2.1 Selecionar fornecedor de materiais 3 dias 65 

1.2.2.2 Selecionar fornecedor de equipamentos 2 dias 67 

1.2.2.3 Seleção de fornecedores concluída 0 dias 68 

1.2.3 Aquisição de materiais e equipamentos 4 dias 66 

1.2.3.1 Realizar emissão de pedido de materiais e equipamentos 2 dias 69 

1.2.3.2 Receber e armazenar materiais e equipamentos 2 dias 71 

1.2.3.3 Aquisição de materiais e equipamentos concluída 0 dias 72 

1.2.4 Serviços 14 dias 73 

1.2.4.1 Projetos Técnicos 2 dias 
 

1.2.4.1.1 Elaborar projeto de Design 1 dia 
 

1.2.4.1.2 Elaborar projeto arquitetônico 1 dia 76 

1.2.4.1.3 Projetos Técnicos aprovados 0 dias 77 

1.2.4.2 Registro da empresa 12 dias 75 

1.2.4.2.1 Apresentar documentos necessários para inscrição 8 dias 78 



 
PLANO DE PROJETO 

 

38 

 

EDT Nome da tarefa Duração Pred. 

1.2.4.2.2 Solicitar Alvará de funcionamento 4 dias 80 

1.2.4.2.3 Empresa registrada 0 dias 81 

1.3 Construção 114 dias 
 

1.3.1 Terreno 11 dias 
 

1.3.1.1 Realizar emissão de licenças 3 dias 82 

1.3.1.2 Solicitar instalação de rede de esgoto 5 dias 85 

1.3.1.3 Solicitar instalação de água e energia 3 dias 86 

1.3.1.4 Instalações e emissões de licenças concluídas 0 dias 
 

1.3.2 Civil 40 dias 
 

1.3.2.1 Construir fundação 10 dias 88 

1.3.2.2 Construir sapatas 10 dias 90 

1.3.2.3 Construir paredes 10 dias 91 

1.3.2.4 Construir cobertura 10 dias 92 

1.3.2.5 Construção civil concluída 0 dias 93 

1.3.3 Elétrica 15 dias 
 

1.3.3.1 Instalar Fiação 10 dias 94 

1.3.3.2 Instalar Central de distribuição 5 dias 96 

1.3.3.3 Instalações elétricas concluídas 0 dias 97 

1.3.4 Hidráulica 25 dias 98 

1.3.4.1 Instalar caixa de água e esgoto 10 dias 98 

1.3.4.2 Instalar canos do Banheiro 8 dias 100 

1.3.4.3 Instalar canos da Cantina 7 dias 101 

1.3.4.4 Instalações hidráulicas concluídas 0 dias 102 

1.3.5 Acabamento e Pintura 10 dias 103 

1.3.5.1 Realizar reboco interno 9 dias 
 

1.3.5.2 Realizar reboco externo 1 dia 105 

1.3.5.3 Acabamento Interno e externo concluídos 0 dias 106 

1.3.6 Teste e Aceitação 10 dias 107 

1.3.6.1 Realizar teste da parte elétrica 1 dia 
 

1.3.6.2 Realizar teste da parte hidráulica 1 dia 109 

1.3.6.3 Eliminar pendêcias 1 dia 110 

1.3.6.4 Buffer de tempo 7 dias 111 

1.3.6.5 Construção aceita e sem pendência 0 dias 112 

1.3.7 Limpeza e Vistoria 3 dias 113 

1.3.7.1 Realizar limpeza interna e externa 1 dia 
 

1.3.7.2 Descartar entulho da obra 1 dia 115 

1.3.7.3 Realizar vistoria 1 dia 116 

1.3.7.4 Canteiro de obra limpo e organizado 0 dias 117 

1.4 Instalações 11 dias 
 

1.4.1 Equipamentos 8 dias 
 

1.4.1.1 Instalar equipamentos básicos de musculação 5 dias 
 

1.4.1.2 Instalar dispositivos, pia, chuveiros e sensor de energia.. 3 dias 121 

1.4.1.3 Equipamentos funcionando 0 dias 122 
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EDT Nome da tarefa Duração Pred. 

1.4.2 Teste e Aprovações 3 dias 123 

1.4.2.1 Realizar check list dos equipamentos 1 dia 121 

1.4.2.2 Realizar check list da parte elétrica 1 dia 125 

1.4.2.3 Realizar check list da parte hidráulica 1 dia 126 

1.4.2.4 Instalações aprovadas 0 dias 127 

1.5 Encerramento do Projeto 10 dias 128 

1.5.1 Pagamentos 2 dias 
 

1.5.1.1 Pagar fornecedor de materiais e equipamentos 1 dia 72 

1.5.1.2 Pagar mão-de-obra e prestador de serviços 1 dia 131 

1.5.2 Lições Aprendidas 2 dias 132 

1.5.2.1 Listar lições aprendidas 1 dia 
 

1.5.2.2 Registrar lições aprendidas 1 dia 134 

1.5.3 Desenvolver Relatório Final 3 dias 135 

1.5.3.1 Elaborar relatórios 1 dia 
 

1.5.3.2 Revisar relatórios 1 dia 137 

1.5.3.3 Assinar relatórios 1 dia 138 

1.5.4 Reunião de Encerramento do Projeto 3 dias 139 

1.5.4.1 Agendar reunião 1 dia 
 

1.5.4.2 Comunicar as partes interessadas 1 dia 141 

1.5.4.3 Realizar reunião 1 dia 142 

1.5.4.4 Studio de Musculação construído 0 dias 143 
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ALOCAÇÃO DE RECURSOS DO PROJETO 
 

Tabela 4 – Planilha de Alocação de Recursos do Projeto  

 

EDT Nome da tarefa Duração Nomes dos recursos 

1 
Projeto de Construção de Studio para 
Musculação 

202 dias   

1.1 Gestão do Projeto 134 dias   

1.1.1 Iniciação 5 dias   

1.1.1.1 Termo de Abertura 3 dias   

1.1.1.2 Registro das partes interessadas 2 dias   

1.1.1.2.1 Elaborar Registro das Partes Interessadas 1 dia GP 

1.1.1.2.2 
Obter Aprovação dos Registros das Partes 
Interessadas 

1 dia GP; CST 

1.1.1.2.3 Termo de Abertura Aprovado 0 dias   

1.1.2 Planejamento 19 dias   

1.1.2.1 Plano do projeto 16 dias   

1.1.2.1.1 Escopo 2 dias   

1.1.2.1.1.1 
Montar Plano, Requisitos, EAP, Dicionário da 
EAP 

2 dias GP; CST 

1.1.2.1.1.2 Aprovação da Declaração de Escopo 0 dias   

1.1.2.1.2 Tempo 2 dias   

1.1.2.1.2.1 
Elaborar Plano, Definir e Sequenciar 
Atividades, Marco, Estimar Recurso de 
Durações, Montar Gantt e Artefatos 

2 dias GP; CON 

1.1.2.1.2.2 Aprovação do Plano de Tempo 0 dias   

1.1.2.1.3 Custo 2 dias   

1.1.2.1.3.1 
Elaborar Plano, Estimar Custos, Decompor 
Custos na EAP, Determinar Orçamento 

2 dias GP; CST 

1.1.2.1.3.2 Aprovação do Plano de Custos 0 dias   

1.1.2.1.4 Comunicação e Partes Interessadas 2 dias   

1.1.2.1.4.1 
Elabora Planejamento de Comunicações e 
Partes Interessadas 

2 dias GP; CST 

1.1.2.1.4.2 
Aprovação dos Planos de Comunicação e 
Partes Interessadas 

0 dias   

1.1.2.1.5 Recursos Humanos 2 dias   

1.1.2.1.5.1 
Desenvolver Plano de RH, Estimar 
Treinamentos, E.M.R. 

2 dias GP; CST 

1.1.2.1.5.2 Aprovação do Plano de RH 0 dias   

1.1.2.1.6 Qualidade 2 dias   

1.1.2.1.6.1 
Elaborar Plano, Planejar o Gerenciamento e 
Controlo e da Qualidade 

2 dias GP; CST 

1.1.2.1.6.2 Aprovação do plano de Qualidade 0 dias   

1.1.2.1.7 Risco 2 dias   

1.1.2.1.7.1 
Elaborar Plano, RBS, Qualificação e 
Quantificação dos Riscos  

2 dias GP; CST 
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EDT Nome da tarefa Duração Nomes dos recursos 

1.1.2.1.7.2 Aprovação do Plano de Riscos 0 dias   

1.1.2.1.8 Aquisição 2 dias   

1.1.2.1.8.1 
Elaborar Plano, Definição dos tipos de 
contratos 

2 dias GP; CST 

1.1.2.1.8.2 Aprovação do plano de Aquisição 0 dias   

1.1.2.2 Aprovação do Plano 3 dias   

1.1.2.2.1 Compilar e padronizar Plano do Projeto 1 dia GP; CST 

1.1.2.2.2 Aprovação do Projeto 2 dias GP; CST 

1.1.2.2.3 Plano do projeto aprovado 0 dias   

1.1.3 Monitoramento e Controle 114 dias   

1.1.3.1 Reuniões 114 dias   

1.1.3.1.1 Apresentação do plano do projeto 2 hrs 
GP; ENG; MO; CST; CAR; PAT; 
ENC;ELE; PED; AJE; AJP; PI.. 

1.1.3.1.2 Reunião com os profissionais contratados 2 hrs 
GP; ENG; MO; CST; CAR; ENC; 
ELE; PED; AJE; AJP; AJN;PI 

1.1.3.1.3 
Reunião de Verificação dos materiais 
comprados 

2 hrs 
GP; ENG; MO; CAR; ENC; ELE; 
PED 

1.1.3.1.4 
Reunião de verificação do projeto  
Arquitetônico e design 

2 hrs 
GP; ENG; MO; CAR; ENC; ELE; 
PED; ARQ; PAT; PI 

1.1.3.1.5 
Reunião de Verificação da Liberação do 
Terreno 

2 hrs GP; ENG; MO; PAT; PI 

1.1.3.1.6 Reunião de Verificação da Construção Civil 2 hrs GP; ENG; MO; PED; AJP; PI 

1.1.3.1.7 
Reunião de verificação das Instalações 
Elétricas 

2 hrs GP; ENG; MO; ELE; AJE; PI 

1.1.3.1.8 
Reunião de Verificação das Instalações 
Hidráulicas 

2 hrs GP; ENG; MO; ENC; AJN;PI 

1.1.3.1.9 
Reunião de Verificação de Acabamento 
Interno e Externo 

2 hrs 
GP; ENG; MO; PED; CAR; AJP; 
PI 

1.1.3.1.10 
Reunião para verificar o desempenho físico e 
financeiro do projeto 

2 hrs GP; ENG; MO; PAT; PI 

1.1.3.1.11 
Reunião para check dos equipamentos 
instalados 

2 hrs GP; ENG; MO; PSE;PI 

1.1.3.1.12 Reunião de Encerramento do Projeto 1 dia 
GP; ENG; MO; CST; CAR; ENC; 
ELE; PED; PAT; PI; AJP; AJE.. 

1.1.3.2 Relatórios 85 dias   

1.1.3.2.1 
Realizar relatórios de segurança e 
acompanhamento da obra 

2 hrs GP 

1.1.3.2.3 
Realizar relatórios de acompanhamento da 
equipe 

2 hrs GP 

1.1.3.2.4 
Realizar relatórios para acompanhamento 
dos custos 

2 hrs GP 

1.1.3.2.1 
Realizar auditoria do cronograma 
(programado x realizado) 

2 hrs GP 

1.2 Contratação 43 dias   

1.2.1 Mão de obra 20 dias   

1.2.1.1 Selecionar profissionais 3 dias GP; MO 
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EDT Nome da tarefa Duração Nomes dos recursos 

1.2.1.2 Fazer contratação e realizar treinamentos 3 dias GP; MO; PCT; MTE 

1.2.1.3 Buffer de tempo 5 dias   

1.2.1.4 Mão de obra contratada e treinada 0 dias   

1.2.2 Seleção de fornecedores  5 dias   

1.2.2.1 Selecionar fornecedor de materiais  3 dias GP; CST 

1.2.2.2 Selecionar fornecedor de equipamentos 2 dias GP; CST 

1.2.2.3 Seleção de fornecedores concluída 0 dias   

1.2.3 Aquisição de materiais e equipamentos 4 dias   

1.2.3.1 
Realizar emissão de pedido de materiais e 
equipamentos 

2 dias GP 

1.2.3.2 
Receber e armazenar materiais e 
equipamentos 

2 dias MO; GP; ENG 

1.2.3.3 
Aquisição de materiais e equipamentos 
concluída 

0 dias   

1.2.4 Serviços 14 dias   

1.2.4.1 Projetos Técnicos  2 dias   

1.2.4.1.1 Elaborar projeto de Design 1 dia GP; ENG; PAT; CST; MTE 

1.2.4.1.2 Elaborar projeto arquitetônico 1 dia GP; ART; PAT; CST; MTE 

1.2.4.1.3 Projetos Técnicos aprovados 0 dias   

1.2.4.2 Registro da empresa 12 dias   

1.2.4.2.1 
Apresentar documentos necessários para 
inscrição 

1 dia GP 

1.2.4.2.2 Solicitar Alvará de funcionamento 1 dia GP 

1.2.4.2.3 Empresa registrada 0 dias   

1.3 Construção  114 dias   

1.3.1 Terreno 11 dias   

1.3.1.1 Realizar emissão de licenças 3 dias GP 

1.3.1.2 Solicitar instalação de rede de esgoto 5 dias GP 

1.3.1.3 Solicitar instalação de água e energia 3 dias GP 

1.3.1.4 Instalações e emissão de licença concluída 0 dias   

1.3.2 Civil 40 dias   

1.3.2.1 Construir fundação 10 dias MO; ELE; AJP; MTC 

1.3.2.2 Construir sapatas 10 dias MO; ELE; AJP 

1.3.2.3 Construir paredes 10 dias MO; ELE; AJP 

1.3.2.4 Construir cobertura 10 dias MO; ELE; AJP 

1.3.2.5 Construção civil concluída 0 dias   

1.3.3 Elétrica 15 dias   

1.3.3.1 Instalar Fiação 5 dias MO; ELE; AJE; MTE 

1.3.3.2 Instalar Central de distribuição 10 dias MO; ELE; AJE  
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EDT Nome da tarefa Duração Nomes dos recursos 

1.3.3.3 Instalação elétrica concluída 0 dias   

1.3.4 Hidráulica 25 dias   

1.3.4.1 Instalar caixa de água e esgoto 10 dias MO; ENC; AJN; MTH 

1.3.4.2 Instalar canos do Banheiro 8 dias MO; ENC; AJN 

1.3.4.3 Instalar canos da Cantina 7 dias MO; ENC; AJN 

1.3.4.4 Instalação hidráulica concluída 0 dias   

1.3.5 Acabamento e Pintura 10 dias   

1.3.5.1 Construir cobertura 9 dias MO; PED; CAR; AJP 

1.3.5.2 Realizar reboco interno e externo 1 dia MO; PED; AJP 

1.3.5.3 Acabamento Interno e externo concluído 0 dias   

1.3.6 Teste e Aceitação 10 dias   

1.3.6.1 Realizar teste da parte elétrica 1 dia GP; ENG; MO; ELE; AJE 

1.3.6.2 Realizar teste da parte hidráulica 1 dia GP; ENG; MO; ENC; AJN 

1.3.6.3 Eliminar Pendências 1 dia GP; ENG 

1.3.6.4 Buffer de tempo 7 dias   

1.3.6.5 Construção aceita e sem pendência 0 dias   

1.3.7 Limpeza e Vistoria 3 dias   

1.3.7.1 Realizar limpeza interna e externa 1 dia PTS 

1.3.7.2 Descartar entulho da obra 1 dia PTS 

1.3.7.3 Realizar vistoria 1 dia GP 

1.3.7.4 Canteiro de obra limpo e organizado 0 dias   

1.4 Instalações 11 dias   

1.4.1 Equipamentos  8 dias   

1.4.1.1 Instalar equipamentos básicos de musculação 2 dias PTS; EQP 

1.4.1.2 
Instalar dispositivos, pia, chuveiros e sensor 
de energia.. 

1 dia ELE; ENC; AJE; AJC;MO;GP 

1.4.1.3 Equipamentos funcionando 0 dias   

1.4.2 Teste e Aprovações 3 dias   

1.4.2.1 Realizar check list dos equipamentos 1 dia GP; MO 

1.4.2.2 Realizar check list da parte elétrica 1 dia GP; MO 

1.4.2.3 Realizar check list da parte hidráulica 1 dia GP; MO 

1.4.2.4 Instalações aprovadas  0 dias   

1.5 Encerramento do Projeto 10 dias   

1.5.1 Pagamentos 2 dias   

1.5.1.1 
Pagar fornecedor de materiais e 
equipamentos 

1 dia GP 

1.5.1.2 Pagar mão-de-obra e prestador de serviços 1 dia GP 

1.5.2 Lições Aprendidas 2 dias   

1.5.2.1 Listar lições aprendidas 1 dia GP 

1.5.2.2 Registrar lições aprendidas 1 dia 
 

1.5.3 Desenvolver Relatório Final 3 dias   

1.5.3.1 Elaborar relatórios 1 dia 
 

1.5.3.2 Revisar relatórios 1 dia 
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EDT Nome da tarefa Duração Nomes dos recursos 

1.5.3.3 Assinar relatórios 1 dia GP 

1.5.4 Reunião de Encerramento do Projeto 3 dias   

1.5.4.1 Agendar reunião 1 dia GP 

1.5.4.2 Comunicar as partes interessadas 1 dia 
 

1.5.4.3 Realizar reunião 1 dia GP 

1.5.4.4 Studio de musculação construído  0 dias   

 

Legenda de Recursos: 

 

 

 

PI: Partes Interessadas 

AJP: Ajudante de Pedreiro 

AJE: Ajudante de Eletricista 

AJN: Ajudante de Encanador 

PSE: Prestador de Serviços 

PCT: Pacote de Treinamentos 

MTE: Materiais de Escritório                       

MTC: Materiais de Construção Civil 

MTH: Materiais de Instalação Hidráulica 

MTE: Materiais de Instalação Elétrica 

 

GP: Gerente de Projeto (Marcos Reis)                         

ENG: Engenheiro                                                          

MO: Mestre de Obra                                                   

ARQ: Arquiteto                                                              

PAT: Patrocinador  

PED: Pedreiro 

ELE: Eletricista 

ENC: Encanador 

CAR: Carpinteiro 

CST: Consultoria 
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GRÁFICO DE GANTT DO PROJETO 
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Figura 2 - Gráfico de Gantt 
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GRÁFICO DE MARCOS DO PROJETO 

 

 

 

 

Figura 3 - Gráfico de Marcos 
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GESTÃO DE CUSTOS 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

O processo de gerenciamento de custo deve estar de acordo aos recursos 

destinados conforme o plano do projeto. O termo de abertura foi utilizado como 

base, além das condições do mercado, relatórios de horas realizadas e cronograma.  

As técnicas utilizadas para planejamento foram: opinião de especialistas e 

benchmarking, tudo através de reuniões. Atualizações de orçamentos serão 

realizadas através do software MS-Project. 

O plano de gerenciamento de custos será revisado nas reuniões de 

acompanhamento através de arquivos e documentos extraídos do MS-Project. 

Neste plano serão contempladas despesas com compras, pagamentos de 

fornecedores e contratações internas e externas. 

Inflações não serão consideradas no período do projeto. Além do software 

MS-Project, será utilizado neste plano o Excel. 

Se houver necessidade de solicitação de recursos, estes devem ser por 

escrito ou por e-mail. 

 
RESERVAS  

 Para suportar as variações de custos no projeto foram criadas reservas 

financeiras para os riscos previstos e não previsto no projeto. Com base no 

mapeamento dos riscos a reserva de contingência serve como plano de respostas 

aos riscos previstos no projeto, e não ficará nas mãos do gerente de projeto, quando 

for utilizar deve ser autorizada pelo patrocinador do projeto. Já as reservas 

gerenciais são para os riscos que não foram previstos e que pode inviabilizar o 

projeto. 

 
RESERVAS GERENCIAIS 

As reservas gerências são para possíveis mudanças no plano do projeto, 

decorrentes riscos desconhecidos. 

 Valor – R$ 7.500,00 

 Corresponde a 5% do custo total do projeto. 
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RESERVAS DE CONTINGENCIA 

As reservas de contingência serão destinadas para respostas aos riscos já 

conhecidos do projeto.  

 Valor - R$7.500,00, conforme Tabela de Respostas a Riscos. 

 
FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS CUSTOS DO PROJETO 

 

Os custos do projeto serão verificados a cada mudança na fase de 

construção da obra através das reuniões de acompanhamento conforme o 

cronograma. 

 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

1. RESPONSAVEL PELO PLANO 

Gerente de Projeto – Marcos Reis de Deus 

Suplente – Engenheiro – Lucimar Reis 

 

 

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projeto Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por:  Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação:  01/12/2016 
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DECOMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO NA EAP 

Figura 4 – Decomposição de Orçamento na EAP, exceto as reservas gerenciais R$7.500,00 e de contingência R$7.500,00.
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ORÇAMENTO DO PROJETO POR PACOTE 

 
Tabela 5 - Orçamento por Pacotes Principais do Projeto 

EDT Nome da tarefa Custo 

1 Projeto de Construção de Studio para Musculação R$ 150.070,00 

1.1 Gestão do Projeto R$ 17.030,00 

1.1.1 Iniciação R$ 1.120,00 

1.1.1.1 Termo de Abertura R$ 760,00 

1.1.1.2 Registro das partes interessadas R$ 360,00 

1.1.2 Planejamento R$ 5.320,00 

1.1.2.1 Plano do projeto R$ 4.640,00 

1.1.2.1.1 Escopo R$ 580,00 

1.1.2.1.2 Tempo R$ 580,00 

1.1.2.1.3 Custo R$ 580,00 

1.1.2.1.4 Comunicação e Partes Interessadas R$ 580,00 

1.1.2.1.5 Recursos Humanos R$ 580,00 

1.1.2.1.6 Qualidade R$ 580,00 

1.1.2.1.7 Risco R$ 580,00 

1.1.2.1.8 Aquisição R$ 580,00 

1.1.2.2 Aprovação do Plano R$ 680,00 

1.1.3 Monitoramento e Controle R$ 10.170,00 

1.1.3.1 Reuniões R$ 9.930,00 

1.1.3.2 Relatórios R$ 240,00 

1.2 Contratação R$ 12.020,00 

1.2.1 Mão de obra R$ 5.570,00 

1.2.2 Seleção de fornecedores R$ 1.400,00 

1.2.3 Aquisição de materiais e equipamentos R$ 1.450,00 

1.2.4 Serviços R$ 3.600,00 

1.2.4.1 Projetos Técnicos R$ 1.640,00 

1.2.4.2 Registro da empresa R$ 1.960,00 

1.3 Construção R$ 102.300,00 

1.3.1 Terreno R$ 1.820,00 

1.3.2 Civil R$ 45.200,00 

1.3.3 Elétrica R$ 13.760,00 

1.3.4 Hidráulica R$ 15.540,00 

1.3.5 Acabamento e Pintura R$ 21.980,00 

1.3.6 Teste e Aceitação R$ 2.860,00 

1.3.7 Limpeza e Vistoria R$ 1.140,00 

1.4 Instalações R$ 17.820,00 

1.4.1 Equipamentos R$ 16.770,00 

1.4.2 Teste e Aprovações R$ 1.050,00 

1.5 Encerramento do Projeto R$ 900,00 

1.5.1 Pagamentos R$ 360,00 

1.5.2 Lições Aprendidas R$ 180,00 
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EDT Nome da tarefa Custo 

1.5.3 Desenvolver Relatório Final R$ 180,00 

1.5.4 Reunião de Encerramento do Projeto R$ 180,00 
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ORÇAMENTO DO PROJETO POR RECURSO 
 

Tabela 6 - Orçamento por Recursos 

Nome do recurso Tipo Iniciais Grupo Trabalho Custo Taxa padrão 

Gerente do Projeto Trabalho G ADM 742 hrs R$ 15.960,00 R$ 20,00/hr 

Engenheiro Trabalho E ADM 78 hrs R$ 3.310,00 R$ 25,00/hr 

Ajudante de Pedreiro Trabalho A OPE 416 hrs R$ 6.790,00 R$ 15,00/hr 

Ajudante de Eletricista Trabalho A OPE 166 hrs R$ 2.890,00 R$ 15,00/hr 

Ajudante de Encanador Trabalho A OPE 246 hrs R$ 4.140,00 R$ 15,00/hr 

Mestre de Obras Trabalho M OPE 870 hrs R$ 14.600,00 R$ 15,00/hr 

Pedreiro Trabalho P OPE 348 hrs R$ 6.420,00 R$ 15,00/hr 

Eletricista Trabalho E OPE 178 hrs R$ 3.550,00 R$ 15,00/hr 

Encanador Trabalho E OPE 258 hrs R$ 4.830,00 R$ 15,00/hr 

Consultoria Trabalho C ADM 216 hrs R$ 3.600,00 R$ 10,00/hr 

Carpinteiro Trabalho C OPE 88 hrs R$ 1.800,00 R$ 15,00/hr 

Arquiteto Trabalho A ADM 20 hrs R$ 2.000,00 R$ 15.000,00 

Prestador de serviços Trabalho P OPE 58 hrs R$ 3.480,00 R$ 3.000,00 

Materiais de construção Civil Material M MTC 1 R$ 30.000,00 R$ 2.000,00 

Materiais para instalação elétrica Material M MTC 1 R$ 8.000,00 R$ 3.000,00 

Materiais para Instalação Hidráulica Material M MTC 1 R$ 6.000,00 R$ 5.760,00 

Materiais para Acabamento Material M MTC 1 R$ 18.000,00 R$ 10,00 

Equipamentos Básicos Material E MTC 1 R$ 11.760,00 R$ 60,00/hr 

Materiais de Escritório Material M ADM 4 R$ 80,00 R$ 0,00/hr 

Pacote de treinamentos Trabalho P ADM 40 hrs R$ 2.440,00 R$ 100,00/hr 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO 
 

Tabela 7 - Cronograma de Desembolso 

EDT Nome da tarefa Duração Início Término Custo 

1 Projeto de Construção de Studio para Musculação 202 dias Seg 02/01/17 Ter 10/10/17 R$ 150.070,00 

1.1 Gestão do Projeto 134 dias Seg 02/01/17 Qui 06/07/17 R$ 17.030,00 

1.1.1 Iniciação 5 dias Seg 02/01/17 Sex 06/01/17 R$ 1.120,00 

1.1.1.1 Termo de Abertura 3 dias Seg 02/01/17 Qua 04/01/17 R$ 760,00 

1.1.1.1.1 Elaborar Termo de Abertura 2 dias Seg 02/01/17 Ter 03/01/17 R$ 580,00 

1.1.1.1.2 Obter Aprovação do Termo de Abertura 1 dia Qua 04/01/17 Qua 04/01/17 R$ 180,00 

1.1.1.2 Registro das partes interessadas 2 dias Qui 05/01/17 Sex 06/01/17 R$ 360,00 

1.1.1.2.1 Elaborar Registro das Partes Interessadas 1 dia Qui 05/01/17 Qui 05/01/17 R$ 180,00 

1.1.1.2.2 Obter Aprovação dos Registros das Partes Interessadas 1 dia Sex 06/01/17 Sex 06/01/17 R$ 180,00 

1.1.2 Planejamento 19 dias Seg 09/01/17 Qui 02/02/17 R$ 5.320,00 

1.1.2.1 Plano do projeto 16 dias Seg 09/01/17 Seg 30/01/17 R$ 4.640,00 

1.1.2.1.1 Escopo 2 dias Seg 09/01/17 Ter 10/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.1.1 Montar Plano, Requisitos, EAP, Dicionário da EAP 2 dias Seg 09/01/17 Ter 10/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.2 Tempo 2 dias Qua 11/01/17 Qui 12/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.2.1 
Elaborar Plano, Definir e Sequenciar Atividades, Marco, Estimar Recurso de 
Durações, Montar Gantt e Artefatos 

2 dias Qua 11/01/17 Qui 12/01/17 R$ 580,00 
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EDT Nome da tarefa Duração Início Término Custo 

1.1.2.1.3 Custo 2 dias Sex 13/01/17 Seg 16/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.3.1 
Elaborar Plano, Estimar Custos, Decompor Custos na EAP, Determinar 
Orçamento 

2 dias Sex 13/01/17 Seg 16/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.4 Comunicação e Partes Interessadas 2 dias Ter 17/01/17 Qua 18/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.4.1 Elabora Planejamento de Comunicações e Partes Interessadas 2 dias Ter 17/01/17 Qua 18/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.5 Recursos Humanos 2 dias Qui 19/01/17 Sex 20/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.5.1 
Desenvolver Plano de RH, Estimar Treinamentos, Elaborar Matriz de 
Responsabilidade 

2 dias Qui 19/01/17 Sex 20/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.6 Qualidade 2 dias Seg 23/01/17 Ter 24/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.6.1 Elaborar Plano, Planejar o Gerenciamento e Controlo e da Qualidade 2 dias Seg 23/01/17 Ter 24/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.7 Risco 2 dias Qua 25/01/17 Qui 26/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.7.1 Elaborar Plano, RBS, Qualificação e Quantificação dos Riscos 2 dias Qua 25/01/17 Qui 26/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.8 Aquisição 2 dias Sex 27/01/17 Seg 30/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.1.8.1 Elaborar Plano, Definição dos tipos de contratos 2 dias Sex 27/01/17 Seg 30/01/17 R$ 580,00 

1.1.2.2 Aprovação do Plano 3 dias Ter 31/01/17 Qui 02/02/17 R$ 680,00 

1.1.2.2.1 Consolidar e apresentar o Plano do Projeto 1 dia Ter 31/01/17 Ter 31/01/17 R$ 340,00 

1.1.2.2.2 Aprovação do Projeto 2 dias Qua 01/02/17 Qui 02/02/17 R$ 340,00 

1.1.3 Monitoramento e Controle 114 dias Sex 17/02/17 Qua 26/07/17 R$ 10.170,00 

1.1.3.1 Reuniões 114 dias Sex 17/02/17 Qua 26/07/17 R$ 9.930,00 
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EDT Nome da tarefa Duração Início Término Custo 

1.1.3.1.1 Apresentação do plano do projeto 2 hrs Sex 17/02/17 Sex 17/02/17 R$ 1.070,00 

1.1.3.1.2 Reunião com os profissionais contratados 2 hrs Qua 24/02/16 Qua 24/02/16 R$ 1.070,00 

1.1.3.1.3 Reunião de Verificação dos materiais comprados 2 hrs Qui 02/03/17 Qui 02/03/17 R$ 1.030,00 

1.1.3.1.4 Reunião de verificação dos projetos Arquitetônicos e design 2 hrs Seg 06/03/17 Seg 06/03/17 R$ 1.030,00 

1.1.3.1.5 Reunião de Verificação da Liberação do Terreno 2 hrs Qui 23/03/17 Qui 23/03/17 R$ 270,00 

1.1.3.1.6 Reunião de Verificação da Construção Civil 2 hrs Qui 20/04/17 Qui 20/04/17 R$ 480,00 

1.1.3.1.7 Reunião de verificação das Instalações Elétricas 2 hrs Qui 11/05/17 Qui 11/05/17 R$ 460,00 

1.1.3.1.8 Reunião de Verificação das Instalações Hidráulicas 2 hrs Qui 01/06/17 Qui 01/06/17 R$ 460,00 

1.1.3.1.9 Reunião de Verificação de Acabamento Interno e Externo 2 hrs Qui 15/06/17 Qui 15/06/17 R$ 480,00 

1.1.3.1.10 Reunião para verificar o desempenho físico e financeiro do projeto 2 hrs Ter 04/07/17 Ter 04/07/17 R$ 270,00 

1.1.3.1.11 Reunião para check dos equipamentos instalados 2 hrs Qua 12/07/17 Qua 12/07/17 R$ 390,00 

1.1.3.1.12 Reunião de Encerramento do Projeto 1 dia Qua 26/07/17 Qua 26/07/17 R$ 2.920,00 

1.1.3.2 Relatórios 85 dias Qua 08/03/17 Ter 04/07/17 R$ 240,00 

1.1.3.2.1 Realizar relatórios de segurança e acompanhamento da obra 2 hrs Qua 08/03/17 Qua 08/03/17 R$ 60,00 

1.1.3.2.1 Realizar auditoria do cronograma (programado x realizado) 2 hrs Ter 04/07/17 Ter 04/07/17 R$ 60,00 

1.1.3.2.3 Realizar relatórios de acompanhamento da equipe 2 hrs Qua 22/03/17 Qua 22/03/17 R$ 60,00 

1.1.3.2.4 Realizar relatórios para acompanhamento dos custos 2 hrs Qui 29/06/17 Qui 29/06/17 R$ 60,00 
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EDT Nome da tarefa Duração Início Término Custo 

1.2 Contratação 43 dias Sex 03/02/17 Ter 04/04/17 R$ 12.020,00 

1.2.1 Mão de obra 20 dias Sex 03/02/17 Qui 02/03/17 R$ 5.570,00 

1.2.1.1 Selecionar profissionais 10 dias Sex 03/02/17 Qui 16/02/17 R$ 1.640,00 

1.2.1.2 Fazer contratação e realizar treinamentos 5 dias Sex 17/02/17 Qui 23/02/17 R$ 3.930,00 

1.2.2 Seleção de fornecedores 5 dias Sex 03/03/17 Qui 09/03/17 R$ 1.400,00 

1.2.2.1 Selecionar fornecedor de materiais 3 dias Sex 03/03/17 Ter 07/03/17 R$ 820,00 

1.2.2.2 Selecionar fornecedor de equipamentos 2 dias Qua 08/03/17 Qui 09/03/17 R$ 580,00 

1.2.3 Aquisição de materiais e equipamentos 4 dias Sex 10/03/17 Qua 15/03/17 R$ 1.450,00 

1.2.3.1 Realizar emissão de pedido de materiais e equipamentos 2 dias Sex 10/03/17 Seg 13/03/17 R$ 340,00 

1.2.3.2 Receber e armazenar materiais e equipamentos 2 dias Ter 14/03/17 Qua 15/03/17 R$ 1.110,00 

1.2.4 Serviços 14 dias Qui 16/03/17 Ter 04/04/17 R$ 3.600,00 

1.2.4.1 Projetos Técnicos 2 dias Qui 16/03/17 Sex 17/03/17 R$ 1.640,00 

1.2.4.1.1 Elaborar projeto de Design 1 dia Qui 16/03/17 Qui 16/03/17 R$ 640,00 

1.2.4.1.2 Elaborar projeto arquitetônico 1 dia Sex 17/03/17 Sex 17/03/17 R$ 1.000,00 

1.2.4.2 Registro da empresa 12 dias Seg 20/03/17 Ter 04/04/17 R$ 1.960,00 

1.2.4.2.1 Apresentar documentos necessários para inscrição 8 dias Seg 20/03/17 Qua 29/03/17 R$ 1.300,00 

1.2.4.2.2 Solicitar Alvará de funcionamento 4 dias Qui 30/03/17 Ter 04/04/17 R$ 660,00 
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EDT Nome da tarefa Duração Início Término Custo 

1.3 Construção 114 dias Qua 05/04/17 Seg 11/09/17 R$ 102.300,00 

1.3.1 Terreno 11 dias Qua 05/04/17 Qua 19/04/17 R$ 1.820,00 

1.3.1.1 Realizar emissão de licenças 3 dias Qua 05/04/17 Sex 07/04/17 R$ 500,00 

1.3.1.2 Solicitar instalação de rede de esgoto 5 dias Seg 10/04/17 Sex 14/04/17 R$ 820,00 

1.3.1.3 Solicitar instalação de água e energia 3 dias Seg 17/04/17 Qua 19/04/17 R$ 500,00 

1.3.2 Civil 40 dias Qui 20/04/17 Qua 14/06/17 R$ 45.200,00 

1.3.2.1 Construir fundação 10 dias Qui 20/04/17 Qua 03/05/17 R$ 33.800,00 

1.3.2.2 Construir sapatas 10 dias Qui 04/05/17 Qua 17/05/17 R$ 3.800,00 

1.3.2.3 Construir paredes 10 dias Qui 18/05/17 Qua 31/05/17 R$ 3.800,00 

1.3.2.4 Construir cobertura 10 dias Qui 01/06/17 Qua 14/06/17 R$ 3.800,00 

1.3.3 Elétrica 15 dias Qui 15/06/17 Qua 05/07/17 R$ 13.760,00 

1.3.3.1 Instalar Fiação 10 dias Qui 15/06/17 Qua 28/06/17 R$ 11.780,00 

1.3.3.2 Instalar Central de distribuição 5 dias Qui 29/06/17 Qua 05/07/17 R$ 1.980,00 

1.3.4 Hidráulica 25 dias Qui 06/07/17 Qua 09/08/17 R$ 15.540,00 

1.3.4.1 Instalar caixa de água e esgoto 10 dias Qui 06/07/17 Qua 19/07/17 R$ 9.780,00 

1.3.4.2 Instalar canos do Banheiro 8 dias Qui 20/07/17 Seg 31/07/17 R$ 3.060,00 

1.3.4.3 Instalar canos da Cantina 7 dias Ter 01/08/17 Qua 09/08/17 R$ 2.700,00 
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EDT Nome da tarefa Duração Início Término Custo 

1.3.5 Acabamento e Pintura 10 dias Qui 10/08/17 Qua 23/08/17 R$ 21.980,00 

1.3.5.1 Realizar reboco interno 9 dias Qui 10/08/17 Ter 22/08/17 R$ 21.420,00 

1.3.5.2 Realizar reboco externo 1 dia Qua 23/08/17 Qua 23/08/17 R$ 560,00 

1.3.6 Teste e Aceitação 10 dias Qui 24/08/17 Qua 06/09/17 R$ 2.860,00 

1.3.6.1 Realizar teste da parte elétrica 1 dia Qui 24/08/17 Qui 24/08/17 R$ 1.000,00 

1.3.6.2 Realizar teste da parte hidráulica 1 dia Sex 25/08/17 Sex 25/08/17 R$ 1.000,00 

1.3.6.3 Eliminar pendências 1 dia Seg 28/08/17 Seg 28/08/17 R$ 860,00 

1.3.7 Limpeza e Vistoria 3 dias Qui 07/09/17 Seg 11/09/17 R$ 1.140,00 

1.3.7.1 Realizar limpeza interna e externa 1 dia Qui 07/09/17 Qui 07/09/17 R$ 480,00 

1.3.7.2 Descartar entulho da obra 1 dia Sex 08/09/17 Sex 08/09/17 R$ 480,00 

1.3.7.3 Realizar vistoria 1 dia Seg 11/09/17 Seg 11/09/17 R$ 180,00 

1.4 Instalações 11 dias Ter 12/09/17 Ter 26/09/17 R$ 17.820,00 

1.4.1 Equipamentos 8 dias Ter 12/09/17 Qui 21/09/17 R$ 16.770,00 

1.4.1.1 Instalar equipamentos básicos de musculação 5 dias Ter 12/09/17 Seg 18/09/17 R$ 14.160,00 

1.4.1.2 Instalar dispositivos, pia, chuveiros e sensor de energia.. 3 dias Ter 19/09/17 Qui 21/09/17 R$ 2.610,00 

1.4.2 Teste e Aprovações 3 dias Sex 22/09/17 Ter 26/09/17 R$ 1.050,00 

1.4.2.1 Realizar check list dos equipamentos 1 dia Sex 22/09/17 Sex 22/09/17 R$ 350,00 
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EDT Nome da tarefa Duração Início Término Custo 

1.4.2.2 Realizar check list da parte elétrica 1 dia Seg 25/09/17 Seg 25/09/17 R$ 350,00 

1.4.2.3 Realizar check list da parte hidráulica 1 dia Ter 26/09/17 Ter 26/09/17 R$ 350,00 

1.5 Encerramento do Projeto 10 dias Qua 27/09/17 Ter 10/10/17 R$ 900,00 

1.5.1 Pagamentos 2 dias Qua 27/09/17 Qui 28/09/17 R$ 360,00 

1.5.1.1 Pagar fornecedor de materiais e equipamentos 1 dia Qua 27/09/17 Qua 27/09/17 R$ 180,00 

1.5.1.2 Pagar mão-de-obra e prestador de serviços 1 dia Qui 28/09/17 Qui 28/09/17 R$ 180,00 

1.5.2 Lições Aprendidas 2 dias Sex 29/09/17 Seg 02/10/17 R$ 180,00 

1.5.2.1 Listar lições aprendidas 1 dia Sex 29/09/17 Sex 29/09/17 R$ 180,00 

1.5.3 Desenvolver Relatório Final 3 dias Ter 03/10/17 Qui 05/10/17 R$ 180,00 

1.5.3.3 Assinar relatórios 1 dia Qui 05/10/17 Qui 05/10/17 R$ 180,00 

1.5.4 Reunião de Encerramento do Projeto 3 dias Sex 06/10/17 Ter 10/10/17 R$ 180,00 

1.5.4.3 Realizar reunião 1 dia Ter 10/10/17 Ter 10/10/17 R$ 180,00 

1.5.4.4 Studio de Musculação construído 0 dias Ter 10/10/17 Ter 10/10/17 R$ 0,00 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 
E PARTES INTERESSADAS 
 

       O plano de gerenciamento das comunicações visa identificar, analisar e 

documentar as informações relevantes das partes interessadas a fim de, ter um 

envolvimento entre as partes gerando impacto positivo para o sucesso do projeto. As 

técnicas e ferramentas utilizadas foram: Análise das partes interessadas, reuniões, 

habilidade de negociação e bom relacionamento pessoal.  

As reuniões foram programadas no inicio do projeto e a cada etapa dos pacotes 

descritos na EAP durante as fases de construção da obra. O objetivo é manter um 

processo de comunicação e interação com as partes Interessadas, atendendo suas 

necessidades, expectativas e solucionar questões à medida que ocorra. 

As solicitações de mudança das partes interessadas devem ser documentadas 

por escrito ou formalizadas por e-mail e aprovadas pelo gerente do projeto. Por 

exemplo: alterações no cronograma que gere impactos nos resultados. 

Em caso de evento negativo entre as partes será utilizado o diagrama de causa 

e efeito também conhecido como espinha de peixe ou Diagrama de Ishikawa para 

eliminar a causa raiz do problema através de ações corretivas. 

 

MAPA DE COMUNICAÇÃO 
 

Tabela 8 – Mapa de Comunicação 

STAKEHOLDDER 

ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO / 

AÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO 

FERRAMENTAS / 
MÍDIAS DE 

COMUNICAÇÃO (TIPO 
DE EVENTO) 

QUANDO 
(PERIODICIDADE) 

RESP. 

Patrocinador 

Demonstração do 
produto 

Divulgação por mídia 
audiovisual e Pág. na Web 

Uma vez GP 

Envolver nas 
reuniões quando 

for necessário 
Presencial 

Quando 
necessário 

GP 

Manter informado 
do status do 

projeto 
E-mail  

Quando 
necessário 

GP 

Enviar relatórios 
de desempenho 

E-mail  
Quando 

necessário 
GP 
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STAKEHOLDDER 

ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO / 

AÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO 

FERRAMENTAS / 
MÍDIAS DE 

COMUNICAÇÃO (TIPO 
DE EVENTO) 

QUANDO 
(PERIODICIDADE) 

RESP. 

Equipe do projeto 

Envolver nas 
reuniões quando 

for necessário 
Presencial 

Quando 
necessário 

GP 

Alinhar as 
informações sobre 

o projeto 

Reunião de apresentação 
do projeto 

Início do projeto GP 

Enviar relatórios 
de desempenho 

Reunião, relatórios e e-
mail 

A cada final do 
pacote de trabalho 

GP 

Fornecedor / 
serviço de 
consultoria  

Solicitação de 
cotação dos 

materiais 
necessários para a 

construção do 
Studio 

E-mail, ligações 
telefônicas e contratos 

Reunião, e-mail, 
ligações 

telefônicas e 
contratos 

GP 

Solicitar 
consultoria para a 

parte técnica 
(design e 

arquitetura) 

Reunião, e-mail, ligações 
telefônicas e contratos 

Durante o período 
de aquisição do 

projeto 

GP 

Negociar o prazo 
de entrega e forma 

de pagamentos 

Reunião, e-mail, ligações 
telefônicas e contratos 

Durante o período 
de aquisição do 

projeto 

GP 

Comunidade 
(circunvizinhas) 

Envolver nas 
reuniões quando 

for necessário 
Presencial 

Quando 
necessário 

GP 

Demonstração do 
produto 

Divulgação por mídia 
audiovisual e Pág. na Web 

Uma vez GP 

Profissional de 
atividade física 

(personal traine) 

Demonstração do 
produto 

Divulgação por mídia 
audiovisual e Pág. na Web 

Uma vez GP 

Cliente 
(praticantes de 
atividade física) 

Demonstração do 
produto 

Divulgação por mídia 
audiovisual e Pág. na Web 

Uma vez GP 

Órgão de 
fiscalização – 

CREA-BA 

Informar sobre a 
construção 

Reunião, e-mail e ligações 
telefônicas 

Antes de iniciar o 
projeto 

GP 

Solicitar 
autorização para 

construção 
Reunião  

Antes de iniciar o 
projeto 

GP 

Gerente do 
projeto 

Participar das 
reuniões 

Presencial Sempre GP 

Treinar equipe Presencial 
Quando 

necessário 
GP 

Informar status do 
projeto 

E-mail Semanal GP 

Emitir relatório de 
desempenho 

E-mail 
Quando 

necessário 
GP 
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EVENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS 
 

O projeto terá os seguintes eventos de comunicação 
 

I. Reunião de Kick-Off  
 

a. Objetivo – Notificar formalmente as partes interessadas do inicio do 

projeto e certificar que todos possuem um mesmo entendimento sobre 

a proposta do projeto e sobre as suas funções e responsabilidade.  

b. Metodologia – Reunião presencial com divulgação do projeto com 

mídia audiovisual. 

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de Projetos. 

d. Envolvidos – Gerente do Projeto, Equipe de projeto, Patrocinador e 

demais PI. 

e. Data e Horário – 17/02/2017 (08h00min) 

f. Duração – 2 horas. 

g. Local – Sala de reunião do projeto  

h. Outros – Atas da reunião, mídias em CD e lista de presença assinada 

pelos participantes. 

 
II. Reunião com os profissionais contratados 

 
a. Objetivo – Apresentar o plano do projeto, informar a equipe a respeito 

do escopo e prazo do projeto, tal como a importância do trabalho em 

equipe e comunicação junto às partes interessadas. 

b. Metodologia – Participação da equipe com 15 mínimos para expor suas 

considerações e juntos serão definidas estratégias futuras. 

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente do Projeto. 

d. Envolvidos – Gerente do projeto, Equipe do projeto e demais PI. 

e. Data e Horário – 24/02/17 (08h00min) 

f. Duração – 2 horas. 

g. Local- Sala de reunião do projeto. 

h. Outras – Atas de reunião e lista de presença 

 

 



 
PLANO DE PROJETO 

 

71 

III. Reunião de validação dos materiais comprados  

a. Objetivo – Reunião presencial com escopo das aquisições e termos de 

referências, bem como classificação e enquadramento das propostas, 

auditoria de itens comprados.  

b. Metodologia – Reunião presencial, auditoria e relatórios. 

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de Projetos. 

d. Envolvidos – Gerente do Projeto, Equipe do projeto e demais PI. 

e. Data e Horário – 02/03/17 - 08h00min 

f. Duração – 2 horas 

g. Local – Canteiro de obra 

h. Outros – Registrar por e-mail os relatórios. 

 
IV. Reunião de validação do projeto arquitetônico e design. 

 
a. Objetivo – Validação da planta baixa com as partes interessadas do 

projeto. 

b. Metodologia – Reunião presencial com demonstração do design no 

software AutoCAD. 

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de Projetos. 

d. Envolvidos – Gerente do projeto, Equipe do projeto e demais PI. 

e. Data e Horário – 06/03/17 - 08h00min 

f. Duração –2 horas 

g. Local – Sala de reunião do projeto e canteiro de obras  

h. Outros – Registrar por e-mail os relatórios, mídias de CD e lista de 

presença. 

 
V. Reunião de validação da liberação do terreno 

 
a. Objetivo – Verificar se tem pendências no terreno que inviabilize o 

começo da construção. 

b. Metodologia – Reunião presencial e inspeção do terreno 

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de Projetos. 

d. Envolvidos – Gerente do Projeto, Engenheiro e Mestre de Obra e 

demais PI. 

e. Data e Horário – 23/03/17 - 08h00min 
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f. Duração – 2 horas. 

g. Local - Canteiro de obra  

h. Outros – Registrar por e-mail os relatórios e lista de presença assinada 

pelos participantes. 

 
VI. Reunião de acompanhamento e validação da Construção Civil 

 
a. Objetivo – Avaliar o avanço e os desvios do cronograma e resultados 

do fim do pacote de construção civil. 

b. Metodologia – Reunião presencial, inspeção e demonstração gráfica do 

desempenho do pacote no projeto com o MS-Project. 

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de Projetos. 

d. Envolvidos – Gerente do Projeto, Mestre de Obra, Engenheiro, 

Pedreiro, Ajudante de Pedreiro e demais partes PI. 

e. Data e Horário – 20/04/17 - 08h00min 

f. Duração – 2 horas. 

g. Local - Canteiro de obras 

h. Outros – Relatório de acompanhamento de desempenho, Atas de 
reunião e lista de presença assinada pelos participantes. 
 

VII. Reunião de acompanhamento e validação das Instalações Elétricas  
 

a. Objetivo – Avaliar o avanço e desvios do cronograma, além do 

resultado das instalações elétricas. 

b. Metodologia – Reunião presencial, inspeção e demonstração gráfica do 

desempenho do pacote no projeto com o MS-Project. 

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de Projetos. 

d. Envolvidos – Gerente de projeto, Mestre de Obra, Engenheiro, 

Eletricista, Ajudante de Eletricista e demais PI. 

e. Data e Horário – 11/05/17 - 08h00min 

f. Duração – 2 horas. 

g. Local - Canteiro de obra 

h. Outros – Relatório de acompanhamento de desempenho, Atas de 

reunião e lista de presença assinada pelos participantes. 
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VIII. Reunião de acompanhamento e validação das instalações hidráulicas  
 

a. Objetivo – Avaliar o avanço e os desvios do cronograma e resultado 

das instalações Hidráulicas. 

b. Metodologia – Reunião presencial, inspeção e demonstração gráfica do 

desempenho do pacote no projeto com o MS-Project. 

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de Projetos. 

d. Envolvidos – Gerente do Projeto, Mestre de Obra, Engenheiro, 

Encanador, Ajudante de Encanador e demais PI. 

e. Data e Horário – 01/06/17 - 08h00min 

f. Duração – 2 horas 

g. Local - Canteiro de obra 

h. Outros – Relatórios de acompanhamento de desempenho, Atas de 

reunião e lista de presença assinada pelos participantes. 

 
IX. Reunião de acompanhamento e validação do acabamento interno, externo, 

cobertura e pintura. 

 
a. Objetivo – Avaliar o avanço e os desvios do cronograma e resultados 

do fim do pacote de acabamento interno, externo, cobertura e pintura. 

b. Metodologia – Reunião presencial, inspeção e demonstração gráfica do 

desempenho do pacote no MS-Project. 

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de projetos. 

d. Envolvidos – Gerente do Projeto, Mestre de obra, Engenheiro, 

Pedreiro, Carpinteiro, Ajudante de Pedreiro e demais PI. 

e. Data e Horário – 15/06/17 - 08h00min 

f. Duração – 2 horas 

g. Local - Canteiro de obra 

h. Outros – Relatórios de acompanhamento de desempenho, Atas de 

reunião e lista de presença assinada pelos participantes. 

 
X. Reunião de verificação do desempenho físico e financeiro do projeto 

a. Objetivo – Avaliar o avanço e os desvios do cronograma e resultados 

físico e financeiro do projeto. 



 
PLANO DE PROJETO 

 

74 

b. Metodologia – Apresentação das linhas de base do projeto, justificativa 

e alternativa para ajustar os desvios.  

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de projetos. 

d. Envolvidos – Gerente do projeto, Equipe do projeto, Patrocinador e 

demais PI. 

e. Data e Horário – 04/07/17 - 08h00min 

f. Duração – 2 horas. 

g. Local – Sala de reunião do projeto 

h. Outros – Relatórios de acompanhamento de desempenho, Atas de 

reunião e lista de presença assinada pelos participantes. 

XI. Reunião para check dos equipamentos instalados 

a. Objetivo – Validação dos equipamentos que foram instalados 

b. Metodologia – Reunião presencial e inspeção.  

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de projetos. 

d. Envolvidos – Gerente do projeto, Engenheiro, Mestre de obras, 

Prestador de Serviços e demais PI. 

e. Data e Horário – 12/07/17 - 08h00min 

f. Duração – 2 horas. 

g. Local – Canteiro de Obra 

h. Outros – Relatórios, Atas de reunião e lista de presença assinada. 

XII. Reunião de encerramento do projeto (Close out) 

a. Objetivo – Finalizar formalmente o projeto, apresentar os resultados do 

projeto como: pontos fortes, pontos fracos, lições aprendido e histórico 

para futuros projetos. 

b. Metodologia – Reunião presencial através de seminários para 

apresentação dos gráficos de entregas, prazos ações e planos. 

c. Responsável – Marcos Reis, Gerente de projetos. 

d. Envolvidos – Gerente do projeto, Equipe do projeto, Patrocinador e 

demais PI 

e. Data e Horário – 26/07/17 - 08h00min 

f. Duração – 1 dia. 

g. Local – Sala de reunião do projeto e canteiro de obra 

h. Outra – Lista de presença 
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CRONOGRAMA DOS EVENTOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 
 

Figura 5 – Cronogramas de eventos de Comunicação 
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RELATÓRIOS DO PROJETO 

Os relatórios do Projeto serão realizados no MS-Project e direcionados para as 

partes interessadas em seguida serão arquivados. Nele estarão as seguintes 

informações: 

1. Relatório de Segurança da obra 

No relatório deve conter: riscos de segurança que venha comprometer a 

integridade física dos profissionais, riscos de avaria dos materiais e 

equipamentos comprados. Além das informações dos participantes, objetivo, 

item, assunto, responsável, quem, quando, status, prazo, informações 

adicionais e assinaturas. 

Responsabilidade: Equipe do projeto 

2. Relatório de acompanhamento do cronograma do projeto 

O relatório descreverá a ocorrência de desvio de algum requisito do projeto 

que possa comprometer o cronograma. O acompanhamento do cronograma 

tem a finalidade de investigar e solucionar de imediato a causa do desvio. 

Deve conter a descrição da divergência, a causa, a consequência e um plano 

de ação. 

Responsabilidade: Gerente do projeto 

3. Relatório de acompanhamento da equipe do projeto 

O relatório realizará um comparativo das atividades realizadas pelo time do 

projeto com o que foi planejamento no cronograma. No relatório deve conter 

algumas informações importantes como: relacionamento interpessoal, desvios 

detectados, gestão de conflitos, causa raiz e plano de contingência para os 

desvios encontrados. 

           Responsável: Gerente do projeto 

4. Relatório de acompanhamento de custo do projeto 

O relatório descreverá uma comparativa entre o custo programado e o custo 

aplicado até a data de medição. O relatório deve ser apresentado com os 

pacotes de trabalho, através de gráficos extraídos do MS-Project ou planilhas 
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no Excel. A avaliação será semanal e apresentada na reunião de 

acompanhamento de desempenho do projeto a cada mudança de fase. 

Responsável: Gerente do projeto 

 

 Exemplo de relatório a ser realizado com marcos e custos em andamento: 

 

Figura 6 : Exemplo de relatório de projeto 

Fonte: JLC Consultoria Independente (Dinamus consultoria) / 25.01.2017 às 04h35min 

 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA O GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

Os custos com o gerenciamento de comunicação serão alocados dentro do 

orçamento do projeto. Para eventos que não esteja no planejamento o gerente do 

projeto deve usar a reserva pertinente conforme orçamento previsto. 

 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

 O responsável – Gerente de Projetos – Marcos Reis de Deus 

 Suplente – Engenheiro – Lucimar Reis 

 

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projetos Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por:  Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação:  01/12/2016 

http://jlcconsultoriaindependente.blogspot.com/2015/04/como-fazer-relatorios-de-status.html
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REGISTRO DOS STAKEHOLDERS DO PROJETO 

PROJETO: Construção de Studio para Musculação 
 

Nome da parte 
interessada 

Cargo / 
Função 

Papel no 
projeto 

Dados de 
Contato 

Requisitos (Necessidades e 
Expectativas em relação ao 

projeto/produto) 

Tipo de 
Influência 

Grau de 
Influência 

Estratégia de 
Comunicação 

Miguel Batista Impresario Patrocinador (71)XXXX 

Tem alta expectativa de ganhos 
financeiros com o investimento e 
Ser informado periodicamento 
sobre o desempenho 
 

Positiva Alta 
Reunião presencial, 

Relatórios Técnicos e e-
mail 

Equipe do 
projeto 

Não se aplica 
Planejamento 

Execução 
Controle 

(71)XXXX 

Tem alta expectativa de atender 
as necessidades dos stakeholders, 
bem como cumprir as diretrizes 
definidas em escopo do projeto. 

Positiva Alta 
Reunião presencial, 

Relatórios Técnicos e e-
mail 

Fornecedor / 
prestador de 

serviços 
Não se aplica 

Entregar os 
materiais no 

prazo e dentro 
das 

especificações 

(71)XXXX 

Realizar atendimento de 
qualidade, atender o prazo de 
entrega e receber os pagamentos 
dentro do que foi planejado 
seguido de lucratividade. 

Positiva Alta 
Reunião presencial, 

Relatórios Técnicos e e-
mail 

Vizinhança Não se aplica Cliente (71)XXXX 

Que não gere ruídos durante a 
obra, não acumule entulho 
obstruindo a rua seguida do 
aumento de insetos. 

Positiva Baixa Reunião presencial 

Profissional de 
educação física 

(personal 
trainers) 

Não se aplica Cliente (71)XXXX 

Estrutura moderna para facilitar 
os treinamentos, local 
climatizado, confortável e de fácil 
acesso. 

Positiva Alta 
Divulgação na Pág. da 

Web 
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Nome da parte 
interessada 

Cargo / 
Função 

Papel no 
projeto 

Dados de 
Contato 

Requisitos (Necessidades e 
Expectativas em relação ao 

projeto/produto) 

Tipo de 
Influência 

Grau de 
Influência 

Estratégia de 
Comunicação 

Atletas 
(praticante de 

atividades 
físicas) 

Não se aplica Cliente (71)XXXX 
Que a estrutura física proponha 
conforto e segurança para sua 
integridade 

Positiva Médio 

Divulgação na Pág. da 
Web 

Órgãos de 
fiscalização – 

CREA-BA 
Não se aplica Homologador (71)XXXX 

Tem expectativa de arrecadar 
tributos e fiscalizar o 
atendimento do projeto de 
acordo com as leis vigentes 

Positiva Alta 

Reunião, e-mail e 
ligações telefônicas 

Marcos Reis Gestor 
Gerente do 

Projeto 
(71)XXXX 

Tem alta expectativa de atender 
as necessidades dos 
Stakeholders, bem como cumprir 
as diretrizes definidas em escopo 
do projeto. 

Positiva Alta 

Reunião presencial, 
Relatórios Técnicos e e-

mail 
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GESTÃO DOS 
RECURSOS HUMANOS 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

NOVOS RECURSOS, RELOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO TIME  
 

A equipe do projeto será formada por profissionais contratados através de 

entrevistas e análise curricular. O Engenheiro, Arquiteto, Mestre de obra e Gerente 

do projeto está na equipe principal, os demais profissionais serão contratados para a 

execução do projeto, como Pedreiro, Eletricista, Encanador entre outros. Será 

relocado ou substituído os novos recursos a depender da necessidade prevista no 

plano do projeto. O gerente de projeto é o responsável pela mobilização, contratação 

de novos recursos e desmobilização, e nos casos de substituição ou relocação de 

membro deve informar ao patrocinador. 

TREINAMENTO  
 

O Gerente de Projetos deve programar treinamento no ato da contratação das 

pessoas envolvidas no projeto afim de, desenvolver habilidades e competências 

para desenvolver o projeto. Os treinamentos requeridos são: 

 Fundamentos de gerenciamento de projetos, cujo, o objetivo é desenvolver 

habilidades de projetos para todos os integrantes da equipe do projeto. 

 Treinamento básico comportamental e feedbacks, cujo, objetivo é desenvolver 

habilidades e competências para todos os integrantes da equipe do projeto 

para um melhor clima e relações comportamentais. 

 Treinamento de segurança no trabalho, cujo, objetivo é manter a integridade 

física durante a execução da obra afim de, garantir a saúde do trabalhador. 

 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  
 

Os resultados serão monitorados através de uma ferramenta de desempenho 

de acordo as tarefas realizadas, a fim de verificar os pontos fortes e fracos da equipe 

de projetos. A cada mudança de fase os resultados serão avaliados pelo gerente do 

projeto em reunião conjunta, onde os responsáveis por cada pacote de trabalho 

poderão participar com feedbacks para o sucesso do projeto. 

O gerente do projeto será avaliado pelo patrocinador ao final da realização do 

projeto. Ao fim do projeto todas as avaliações serão documentadas. 
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BONIFICAÇÃO  
 

Não estão prevista bonificações neste projeto. 
 

 
FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DO TIME  
 

A cada marco do projeto de acordo o plano de comunicação.  
 
 
ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA GERENCIAMENTO DO RH  
 

Todas as ações do gerenciamento de RH devem ser alocadas dentro das 

reservas de contingência conforme previsto no plano de custo. Caso ultrapassar o 

valor ou não exista saldo de reserva financeira suficiente, o gerente do projeto 

deverá consultar o patrocinador, que decidirá uma ação a ser tomada. 

 
 
ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 
1. RESPONSÁVEL PELO PLANO  
 

O Gerente de projeto será o responsável pelo gerenciamento de RH.  

Apoio - Engenheiro. 

 
2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RH  
 

A frequência de atualização será de acordo a necessidade nas reuniões de 

avaliação do plano com a equipe de Projetos. 

 

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projetos Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por:  Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação:  01/12/2016 
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ORGANOGRAMA DO PROJETO 

 

Figura 7 - Organograma do projeto 
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LISTA DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO 
 

Tabela 9 – Recursos Humanos do Projeto 

Nome do recurso Tipo Iniciais Grupo Trabalho 
Unidades 
máximas 

Taxa padrão 
Taxa de horas 

extras 
Custo Custo por uso 

Gerente do Projeto Trabalho G ADM 742 hrs 100% R$ 20,00/hr R$ 0,00/hr R$ 15.960,00 R$ 20,00 

Engenheiro Trabalho E ADM 78 hrs 100% R$ 25,00/hr R$ 0,00/hr R$ 3.310,00 R$ 80,00 

Consultoria Trabalho C ADM 216 hrs 100% R$ 10,00/hr R$ 0,00/hr R$ 3.600,00 R$ 80,00 

Arquiteto  Trabalho A ADM 20 hrs 100% R$ 100,00/hr R$ 0,00/hr R$ 2.000,00 R$ 0,00 

Mestre de Obras Trabalho M OPE 870 hrs 100% R$ 15,00/hr R$ 0,00/hr R$ 14.600,00 R$ 50,00 

Pedreiro Trabalho P OPE 348 hrs 100% R$ 15,00/hr R$ 0,00/hr R$ 6.420,00 R$ 100,00 

Eletricista Trabalho E OPE 178 hrs 100% R$ 15,00/hr R$ 0,00/hr R$ 3.550,00 R$ 80,00 

Encanador Trabalho E OPE 258 hrs 100% R$ 15,00/hr R$ 0,00/hr R$ 4.830,00 R$ 80,00 

Carpinteiro Trabalho C OPE 88 hrs 100% R$ 15,00/hr R$ 0,00/hr R$ 1.800,00 R$ 80,00 

Ajudante de Pedreiro Trabalho A OPE 416 hrs 100% R$ 15,00/hr R$ 0,00/hr R$ 6.790,00 R$ 50,00 

Ajudante de Eletricista Trabalho A OPE 166 hrs 100% R$ 15,00/hr R$ 0,00/hr R$ 2.890,00 R$ 50,00 

Ajudante de Encanador Trabalho A OPE 246 hrs 100% R$ 15,00/hr R$ 0,00/hr R$ 4.140,00 R$ 50,00 

Prestador de serviços Trabalho P OPE 58 hrs 100% R$ 60,00/hr R$ 0,00/hr R$ 3.480,00 R$ 0,00 
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DIRETÓRIO DO TIME DO PROJETO 

 

Tabela 1 - Diretório do Time do Projeto 

Nº Nome Área E-mail Telefone 

1 Gerente do Projeto Diretoria aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

2 Engenheiro Planejamento aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

3 Arquiteto Planejamento aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

4 Mestre de Obras Planejamento aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

5 Opinião Especializada Planejamento aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

6 Pedreiro Operação aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

7 Encanador Operação aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

8 Eletricista Operação aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

9 Prestador de Serviços Operação aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

10 Carpinteiro Operação aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

11 Ajudante Civil Operação aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

12 Ajudante de Hidráulica Operação aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 

13 Ajudante de Elétrica Operação aluno@senaicimatec.com (71) xxxxxxxxx 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO 

 

Tabela 11 - Matriz de Responsabilidade 

N

Nº Nome Área 
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 d
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R
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1 Gerente do Projeto Diretoria R R R A R C C R R R R R R R R 

2 Engenheiro Planejamento C C C C C C C C C C C C C C C 

3 Arquiteto Planejamento C C C C C C C C C C C C C C C 

4 Mestre de Obras Planejamento C C C R C R C C C C C C C C C 

5 Consultor Especializado Planejamento C C C C C C C C C C C C C C C 

6 Pedreiro Operação I C I R C C C I I I I I I I I 

7 Encanador Operação I C I R C C C I I I I I I I I 

8 Eletricista Operação I C I R C C C I I I I I I I I 
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9 Carpinteiro Operação I C I R C C C I I I I I I I I 

10 Prestador de Serviços Operação I C I C C C C I I I I I I I I 

11 Ajudante Civil Operação I C I C C C C I I I I I I I I 

12 Ajudante de Hidráulica Operação I C I C C C C I I I I I I I I 

13 Ajudante de Elétrica Operação I C I C C C C I I I I I I I I 

 

Legenda RACI – R – Responsável pela Atividade, A – Aprovador, C – Consultor/Colaborador, I – É Informado. 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

  O gerenciamento da Qualidade foi planejado com base no plano de escopo, 

declaração de escopo, EAP e dicionário, requisitos funcionais e não funcionais, além 

de requisitos legais aplicados ao projeto das expectativas e necessidades das 

Partes Interessadas. A garantia e controle da qualidade serão monitorados através 

da Lista de Verificação, Análise de Pareto e Gráfico de Controle dos requisitos 

listados na Tabela 12 – Requisitos de qualidade e critérios mínimos. Os desvios que 

produzirem impactos relevantes serão analisados com metodologias aplicadas 

através das ferramentas de qualidade: Brainstorming, Diagrama de Ishikawa e 5 

porque. Os resultados obtidos destas discursões deverão ser postos em prática pela 

equipe do projeto de forma a retomar a linha de base estipulada no escopo. Os 

documentos utilizados serão as boas práticas do PMBOK. Outros fatores relevantes: 

o Reclamações internas devem ser tratadas com ação corretiva, já as externas 

devem ser tratadas no plano de gerenciamento para não gerar impacto ou 

mudanças no projeto; 

o Os documentos utilizados como base serão: atas de reunião e o guia 

PMBOK; 

o As instruções e procedimento serão baseados na experiência: gerente de 

projeto, Mestre de obra e Engenheiro. 

o As solicitações de mudança no plano da qualidade devem ser por escrito ou 

por e-mail, conforme o plano de comunicação. 

PADRÕES E POLÍTICA DA QUALIDADE 

 Instrução e procedimentos são oriundos das seguintes Normas e Requisitos: 

o Requisitos Normativos: 

 Uso do guia de boas práticas aplicáveis previstas no Project Management 

Body Of Knowledge (PMBOK); 

 Documentação e registro conforme o plano do projeto; 
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 Os produtos adquiridos devem atender as normas International 

Organization for Standardization (ISO) 9001, 14001 E 18001, Sistema de 

Gestão Integrada, além das normas Associação Brasileira de Normas 

técnicas (NBR). 

o Normas de Construção civil:  

 Arquitetura - NBR 6137/1980 – (revestimento de pavimentos), NBR 

6492/1994 (Representação de projetos de arquitetura), NBR 7170/1983 

(Tijolo maciço para alvenaria) NBR 7171/1992 (Bloco cerâmico para 

alvenaria) NBR 7180/1984 (Solo - Determinação do limite de plasticidade) 

NBR 7190/1994 (Projetos de estrutura de madeira),  

 Elétrica - NBR 5354/1977 (Requisitos para instalações elétricas prediais) 

NBR 5361/1988 (Disjuntores de baixa tensão) NBR 5410/1997 

(Instalações elétricas de baixa tensão),  NBR 5413/1992 (Iluminação de 

interiores) NBR 5444/1989 (Símbolos gráficos para instalações elétricas 

prediais) NBR 12010/1990 (Condicionador de ar domestico). 

 Hidráulica - NBR 5626/1988 (Instalações prediais de água fria), NBR 

5688/1999 (Sistema predial de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação 

e tubos e conexões de PVC), NBR 7229/1993 (Construção e instalação 

de fossa séptica), NBR 7362/2001 (Sistemas enterrados para condução 

de esgoto), NBR 8160/1999 (Sistemas prediais de esgoto sanitário, 

projeto e execução) Concreto - NBR 6118/1984 (Projeto de estruturas de 

concreto) NBR 6120/1980 (Cargas para cálculo de estrutura de 

edificações), NBR 6122/1996 (Projeto e execução de fundações). 

 Outros: 

 O titulo de propriedade do imóvel devidamente registrado 

(escritura); 

 Memorial descritivo, especificando os materiais a serem utilizado, 

em duas vias (assinado pelo autor do projeto e pelo proprietário). 

 A equipe técnica do projeto deve possuir ART para construção e 

design do layout conforme requisitos do Conselho Regional de 

Engenharia e arquitetura (CREA). 
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REQUISITOS DA QUALIDADE 

 
Tabela 12 - Requisitos de Qualidade e Critérios Mínimos 

Produto/Serv. 
ou Aspecto Av. 

Requisito 
Padrão / Critério de 
Aceitação 

Método de Verificação 

Treinamentos Uso do guia de boas práticas (PMBOK). 

Cronograma de auditoria criado 
pelo patrocinador / gerente de 
projeto. Documentação e 
registro atualizados e 
disponíveis eletronicamente. 

Manuais do sistema devem ser 
entregues e explicados 
detalhadamente nos 
treinamentos. Lista assinada 
pelos participantes. 

Normas e 
Procedimentos 

A construção deve atender as NBRs pertinentes; os fornecedores de 
serviços e de produtos devem atender as políticas internas da 
construção para qualidade, segurança e meio ambiente; a equipe 
técnica do projeto deve possuir ART para construção de design do 
layout conforme requisitos do CREA; Requisitos legais: deverá ser 
construídos conforme leis estadual e municipal e corpo de bombeiros; 
Deve atender aos requisitos legislativo e ambiental de segurança da 
construção; Deve atender aos requisitos de construção da Prefeitura; 
Deve atender a legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente. 

O projeto adequado 100% as 
Normas de Construção Civil. 

A cada entrega será realizada 
auditoria com Check list dos itens 
das Normas que são aplicáveis 

 

 

Custo Projeto realizado conforme orçamento aprovado. 
Variação de no máximo 10% do 
orçamento 

Comparação do custo no relatório 
final do projeto real com o custo 
estimado no orçamento aprovado 

Planejamento 
A equipe do projeto tem conhecimentos técnicos para gerir as fases do 
projeto. 

Possuírem credenciamento nos 
órgão competente 

Realizar consulta dos registros 
dos Órgãos conforme categoria 
da função 

Cronograma Projeto realizado conforme cronologicamente aprovador. 
Desvio máximo de 20 dias de 
atraso no cronograma 

Comparação de cronograma com 
o tempo estimado do projeto 

Contratações Todas as contratações devem ser avaliadas pelo gerente do projeto. 
Os profissionais devem ter no 
mínimo 2 anos de experiência 
na função 

Verificar durante as contratações 
os limites de competência 



 
PLANO DE PROJETO 

 

92 

GARANTIA DA QUALIDADE  
 

             Antes de iniciar a fase de construção da obra deverá garantir as seguintes 

documentações conforme o cronograma do projeto: 

  Relatórios de conformidade e não conformidades de segurança na obra e 

demais atividades do setor; 

 Documentação e registros atualizados e disponíveis eletronicamente e 

todas as NBRs necessárias para execução da obra; 

 CREA para execução dos serviços, atendimento de Legislação Estadual, 

Municipal e Federal; 

 Revisões e entregas de cronogramas, orçamento, plano dos riscos e 

relatórios. 

 
CONTROLE DA QUALIDADE  
 

 Está prevista as seguintes atividades a cada mudança de fase durante a 

construção da obra: 

 Análise dos processos definidos no gerenciamento do projeto 

comparando com o que foi estimado com o real; 

 Análise de fichas de feedbacks dos trabalhadores que serão entregues e 

avaliados; 

 Auditorias efetuadas pelo Mestre de obra durante as fases de execução 

da obra, tendo como base os procedimentos e requisitos das Partes 

Interessadas. 

 
PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS NOS REQUISITOS DE QUALIDADE E 

RESPOSTAS 

 

Prioridade Alta (0 e 1) 

 Requer ação imediata mudanças de prioridade. O gerente do projeto não 

tem autonomia suficiente, deve acionar o patrocinador do projeto. Assim as mesmas 

deverão ser tratadas em caráter de urgência pelo gerente do projeto e patrocinador. 
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Prioridade Média (2) 

 Requer um planejamento da ação. O gerente de projeto deve realizar ações 

imediatas independente de reuniões de controle previsto, porém através de um 

plano de ação. Apesar de não trazer grandes impactos financeiros ao projeto 

afetando a qualidade, risco ou tempo, deve ser controlados com planos de ação de 

imediato pelo gerente do projeto e mestre da obra. 

 

Prioridade Baixa (3) 

             Mudanças de prioridade baixa. O gerente do projeto tem total autonomia das 

mudanças propostas, não necessitando de uma ação de imediato. Proposta de 

melhorias no decorrer do projeto, após aprovado pelo gerente do projeto deve ser 

incorporada como boa prática do projeto. Podem ser utilizada nos requisitos 

funcionais. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DA QUALIDADE 

 

Análise da mudança 
solicitada

Medida corretiva ou 
inovação?

Impacto no sucesso 
do projeto

Urgência da mudança

Impacto nos custos e/
ou prazos do projeto

Impacto em outras 
áreas

Prioridade 0 (zero)

Prioridade 1 (um)

Ignorar

Relatório de 
Mudanças (Change 

Request)

Áreas afetadas
Medidas corretivas ou 
inovação
Impacto nos custos
Impacto na qualidade
Impacto nos prazos
Impacto nos riscos

Correção

Alto

Urgente

Alto

Alto

Baixo

Baixo

Não Urgente

Baixo

Inovação

Solicitação de 
Mudanças

Prioridade 2 (dois)

Prioridade 3 (tres)

Renegociar com o 
patrocinador ou 

ignorar

 

Fluxograma 2 - Controle de Qualidade 
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FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS REQUISTOS DE QUALIDADE DO 

PROJETO 

 Os requisitos de Qualidade serão validados a cada mudança de fase nas 

reuniões de avaliação do plano do projeto. 

 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 

1. RESPONSAVEL PELO PLANO 

Gerente de Projetos – Marcos Reis de Deus 
 
Suplente – Engenheiro – Lucimar Reis 

 

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projetos Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por:  Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação:  01/12/2016 
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GESTÃO DE  

RISCOS 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O gerenciamento dos riscos do projeto será baseado no guia de boas 

práticas de gerenciamento de projetos (PMBOK), com riscos previamente 

identificados, bem como no monitoramento e no controle de novos riscos que podem 

não ter sido identificados oportunamente. Identificações dos riscos positivos e 

negativos serão realizadas e discutidas nas reuniões de acompanhamento com 

todos os participantes do projeto. O processo de Gerenciamento de Riscos será 

baseado no plano de contingência, Matriz Risk Breakdown Structure (RBS) e plano 

de respostas aos riscos. Para a avaliação Qualitativa serão utilizados critérios de 

probabilidade de ocorrências e consequência dos riscos. Para a avaliação 

Quantitativa será utilizada as técnicas de brainstorming com os técnicos da equipe 

do projeto.  

Com base no guia PMBOK, algumas boas práticas e ferramentas de controle 

de riscos a serem utilizadas são: 

 Para otimizar os riscos negativos será utilizado ações de controle e tratativa 

aos riscos através da resposta planejada ao risco;  

 Para os riscos não previstos, deve seguir o fluxo de controle de medidas;  

 Os riscos externos não serão aceitos neste projeto como sociedade e 

mercado; 

 Para respostas aos riscos negativos que for identificado será usada a 

transferência através de plano de contingência aprovador pelo patrocinador 

do projeto; 

 Qualquer necessidade de mudança deve ser por escrito ou por e-mail seguido 

de aprovação do gerente e patrocinador do projeto;  

 Os riscos, depois que avaliados de forma qualitativa e quantitativa, serão 

registrados na RBS, em seguida suas respostas serão controladas na Matriz 

de Respostas aos Riscos; 

 A ferramenta para minimizar os efeitos dos riscos negativos serão as ações 

de controle e tratativas dos riscos através da Resposta Planejada ao Risco. 
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RBS – RISK BREAKDOWN STRUCTURE PARA IDENFICAÇÃO DOS RISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 - RBS – Risk Breakdown Structure, baseada no modelo de Claudio Quartaroli, PMP 

 

RISCOS IDENTIFICADOS 

 Conforme Matriz de Riscos – RBS; 

 Durante as reuniões os riscos serão discutidos e identificados; 

 Todos os riscos identificados devem ser registrados na matriz RBS. 

 

1. Riscos não Técnicos (Aquisição, Integração, Tempo e RH) 

R01 – Divergência de materiais e equipamentos (quantidade, pedido errado, 

atraso e avarias); 

CUSTO 

QUALIDADE RH 

INTEGRAÇÃO 

Falta de peças no momento da montagem 

dos equipamentos não previsto 

Atraso de 

licenças 
Atraso na 

contratação 

Conflitos na equipe  

do projeto (operacional) 
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R02 – Conflito na equipe do projeto; 

R03 – Mudança do clima gerando chuva forte durante a fase de construção 

da obra; 

R04 – Atraso na contratação da mão de obra; 

2. Riscos Técnicos (Escopo, Custos, Comunicação) 

R05 – Alteração no escopo a pedido do patrocinador; 

R06 – Falta de peças e acessórios detectados no momento da montagem 

que não foi previsto gerando custos adicionais; 

R07 – Falta de informações técnicas para iniciar a fase de construção da 

obra (design, dimensões); 

3. Riscos legais (Qualidade) 

R08 – Falta de licenças dos órgãos Municipal, Estadual e Federal. 

QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS 

Conforme informado na Matriz de Riscos e Avaliação Qualitativa dos Riscos: 

 Probabilidade ou ocorrência 

o Pequena – Considerada pequena ou imperceptível para o risco; 

o Média - Probabilidade já razoavelmente perceptível de acontecer; 

o Alta – O risco vai acontecer eminente. 

 Gravidade ou impactos nas consequências 

o Pequena – Se acontecer, esse risco será irrelevante para os custos e 

prazos do projeto; 

o Média – Considerado relevante, precisa de plano de ação e 

gerenciamento; 

o Alto – Compromete os objetivos do projeto 
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Figura 9 - Qualificação dos Riscos 

 

 

QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

 

 Não foi realizada por falta de base histórica da probabilidade de ocorrência de 

cada risco identificado. Futuramente, os riscos a serem quantificados serão 

aqueles que impactam financeiramente no projeto conforme a classificação na 

RBS. Para a quantificação dos riscos foram utilizadas técnicas de 

brainstorming, coletas de dados e técnicas de estimativas. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DE RISCOS 

INICIO

Estabelecer sistema 
de identificação de 

riscos

Atualizar a 
identificação dos 

riscos

Atualizar a avaliação 
dos novos riscos

Atualizar a avaliação 
dos riscos 
anteriores

Atualizar estratégias 
de respostas aos 

riscos

Rever e atualizar o 
plano do projeto 

incorporando 
estratégias

FIM

Brainstorming
Técnica do Grupo Nominal
Delphi
Slip de Crawford

 

Fluxograma 2 - Controle de Mudança de Riscos 
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PLANO DE RESPOSTAS A RISCOS 

RISCO 
PROBABILIDA

DE 
GRAVIDADE EXPOSIÇÃO RESPOSTA DESCRIÇÃO RESP. CUSTO 

Divergência de 
materiais e 

equipamentos 
(atrasos, avarias, 

erros de 
quantidade)   

Média Alta Alta Mitigar 

No recebimento os materiais serão 
conferidos pelo Mestre de Obra a fim 
de detectar qualquer divergência, 
encontrando o fornecedor terá um 
prazo de 12h para regularizar a 
situação (contrato firmado entre as 
partes). 

GP e 
Fonte de 
Supply 

R$ 0,00 

Conflito na equipe 
do projeto 

Baixa Média Média Aceitar 

A equipe de projeto terá treinamento 
de relacionamento interpessoal na fase 
de contratação e nos eventos de 
conflitos caso ocorra durante o projeto 
afim de, minimizar impactos negativos 
de relacionamentos gerando riscos 
para o sucesso do projeto. 

Mestre 
de Obra 

R$ 0,00 

Mudança de clima 
com chuva forte 

gerando atraso na 
fase de construção 

da obra 

Alta Média Média Mitigar 

Se houver atraso na fase de construção 
decorrente da chuva, os dias serão 
recuperados nos finais de semanas em 
regime de hora-extra em acordado 
com o patrocinador do projeto. 

GP R$ 3.000,00 

Tabela 13 - Respostas planejadas a risco 
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RISCO 
PROBABILIDA

DE 
GRAVIDADE EXPOSIÇÃO RESPOSTA DESCRIÇÃO RESP. CUSTO 

Atraso na 
contratação de 

mão de obra 
Baixa Alta Alta Mitigar 

Foi criado um buffer de tempo com 5 
dias para evitar atrasos nas próximas 
etapas do projeto  

GP R$ 2.000,00 

Alteração do 
escopo a pedido do 

patrocinador 
Baixa Média Alta Evitar 

Será feito um contrato firmado entre 
as partes limitando as alterações que 
gere impacto no tempo e custo após 
início do projeto. 

GP e 
Patrocina

dor 
R$ 0,00 

Falta de peças ou 
acessórios 

detectado durante 
a montagem sem 

ser previsto 
gerando custos 

adicionais 

Baixa Alta Baixa Mitigar 
Será utilizada uma reserva gerencial 
para aquisição de peças ou acessórios 
faltantes. 

GP R$ 2.500 

Falta de 
informações 

técnicas para iniciar 
a fase de 

construção da obra 
(design, 

dimensões) 

Baixa Alta Média Evitar 

Reunião programada conforme o 
cronograma para tirar dúvidas e 
validação dos projetos técnicos. Ao 
término serão disponibilizadas cópias 
através de mídias de CD e por e-mail 
para a equipe técnica do projeto antes 
de iniciar a obra.  

GP R$ 0,00 

Atraso na liberação 
de licenças dos 

Órgãos Municipal, 
Estadual e Federal 

Baixa Alta Baixa Mitigar 

Um buffer de 7 dias foi disponibilizado 
na fase de construção da obra para 
prevenção de atrasos devido a eventos 
externos inesperados. 

GP R$ 0,00 
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RESERVAS GERENCIAIS E DE CONTINGENCIA 

Deve usar todas as reservas previstas no plano de gerenciamento de custos 

para riscos não planejados.  

As reservas gerências são para possíveis mudanças no plano do projeto, ou 

seja, riscos desconhecidos. 

 Valor – R$7.500,00 

 Corresponde a 5% do custo total do projeto. 

As reservas de contingência serão destinadas para respostas aos riscos já 

conhecidos do projeto., no valor de R$7.500,00. 

 

FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS DO PROJETO 

Os riscos serão analisados nas reuniões de acompanhamento a cada 

mudança de fase conforme estabelecido no plano do projeto. 

ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA O GERENCIAEMNTO DOS RISCOS 

Os custos do projeto serão alocados dentro do orçamento do projeto. Para 

eventos que não esteja inclusos no planejamento, o gerente de projetos deve usar a 

reserva pertinente. 

ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 

Gerente do Projeto - Marcos Reis de Deus. 

Apoio – Mestre de obra. 

2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RISCOS 

Nas reuniões em cada mudança de fase do projeto serão avaliados os riscos. 
 

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projetos Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por:  Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação:  01/12/2016 
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GESTÃO DE AQUISIÇÕES 
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 

 
DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 
 

No projeto de construção do Studio para Musculação foram considerados os 

seguintes processos de gerenciamento das aquisições com base no guia de boas 

práticas de gerenciamento de projetos (PMBOK): 

 No planejamento foram analisadas as premissas, restrições, requisitos 

funcionais, não funcionais e de qualidade, além das expectativas definidas. 

Os principais documentos utilizados foram escopo do projeto, EAP, dicionário 

da EAP, requisitos, riscos e cronograma. 

 Após a análise make or buy, as demandas de aquisições deste projeto 

definidas são voltadas para aquisições de materiais, equipamentos, serviços 

de consultoria e de treinamento que não podem ser realizadas internamente 

pela equipe do projeto motivo da contratação e aquisição externa. 

 Apos análise, foram consideradas as demandas de aquisições estimadas, 

realizado o planejamento dos contratos/documentos a serem emitidos, dos 

processos de identificação e seleção de fornecedores. Bem como os itens 

relacionados à condução, controle e encerramento das aquisições; 

 Para condução das aquisições, de modo geral, as solicitações de compras 

serão especificadas, acompanhadas e verificadas tecnicamente pela equipe 

do projeto e conduzidas da seleção à contratação dos profissionais para 

compor a equipe do projeto; 

 Ao longo do projeto, será realizado o processo de controle das aquisições, 

onde será monitorado o desempenho dos contratos, as entregas, as 

mudanças e correções nos contratos, se necessário. Ao final da vigência das 

aquisições, será realizado o encerramento dos processos e contratos; 

 Os tipos de contrato, critérios de avaliação, identificação de fornecedores e os 

documentos para contratação de serviços de consultoria/treinamento e/ou 

aquisição de materiais e equipamentos são apresentados nas seções a 

seguir. 
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TIPOS DE CONTRATO 

 
O projeto de construção de Studio para musculação fará a aquisição e 

contratação dos seguintes: 

1. Serviços de consultoria especializada; 

2. Aquisição de pacote de treinamentos; 

3. Aquisição de materiais de construção Civil, Elétrica e Hidráulica; 

4. Aquisição de equipamentos básicos para instalar na estrutura interna do 

Studio. 

Todos estes contratos serão acordados a partir dos princípios de Preço Fixo 

Garantido (PFG) pagos na da data estipulada no cronograma do projeto. Todos os 

contratos deverão ser registrados pelo órgão competentes. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE COTAÇÕES E PROPOSTAS 

 
O fluxo dos processos seleção e contratação seguirão parcialmente ou em sua 

totalidade os seguintes passos: 

1. A seleção dos fornecedores deverá ser efetuada após pesquisa de mercado 

no setor de construção Civil. 

2. Serão utilizados critérios de seleção das fontes para verificar capacidade de 

entrega, custo e conhecimento.  

3. Utilizará reuniões com os contratados como ferramenta para assegurar que 

estes tenha o conhecimento claro da proposta do projeto. 

 
Os principais critérios a serem utilizados na seleção dos fornecedores são: 

 Equipamentos, Instalações e transportes adequados para evitar avarias; 

 Comprometimento e responsabilidade com horários de entrega 

preestabelecidos durante a negociação; 

 Aceite quanto às prerrogativas de pagamento condicionado após o 

recebimento, conferência e avaliação; 

 Lead time de entrega em até 24h; 

 Capacidade de resolução de problemas; 

 Prazo de entrega; 
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 Local de atuação; 

 Projetos anteriores com histórico de fornecimentos para grandes construtoras. 

 
Para cada um destes itens é considerada uma pontuação e ponderação, ao 

final, será gerado um score por proposta/cotação e uma classificação decrescente 

das empresas para análise, que considerará a que tiver maior nota. Os casos de 

fornecimento por exclusividade serão avaliados caso a caso. 

 
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 

 
O documento de contratação deve conter as especificações técnicas, 

quantidades e condições da aquisição, serviço e contratação para posterior 

avaliação dos fornecedores no momento do recebimento e acompanhamento das 

entregas. 

A avaliação dos fornecedores será realizada pelo Mestre de Obra com auxilio 

do gerente do projeto no momento do recebimento dos materiais ou ao final dos 

serviços prestados. Os principais critérios a serem julgados são: 

 
1. Cumprimento das especificações técnicas; 

2. Cumprimento dos critérios administrativos e jurídicos; 

3. Qualidade dos produtos/serviços; 

4. Entrega na data. 

 
Para cada item e subitem será emitida associada uma pontuação e ponderação 

para critérios de aceitação do produto/serviço, bem como registro do fornecedor. 

Num eventual descumprimento ou não conformidades com as entregas deverão ser 

acionadas as cláusulas contratuais correlatas, multas e desonerações. 

 
FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO 

 
As avaliações dos processos de aquisição do projeto de construção de Studio 

com o fornecedor será realizado sempre quando houver aquisição e durante a fase 

de construção da obra. 
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ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

 
Todos os custos das aquisições de bens e serviços estão previstas no 

orçamento do projeto. O projeto de construção do Studio para musculação 

contemplará os custos da equipe operacional, tático e estratégico como ex: 

ajudante, pedreiro e gerente do projeto. 

 
ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DAS AQUISIÇÕES 
 

1. RESPONSÁVEL PELO PLANO 
 

O responsável pelo plano de gerenciamento das aquisições é o Gerente do 

Projeto, Sr Marcos Reis e suplente, o Mestre de Obra. 

 
2. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS 

AQUISIÇÕES 
 

Quando necessário, a atualização do plano de gerenciamento de aquisições 

será realizada, após as reuniões de monitoramento e avaliação das condições do 

projeto. O gerente do projeto fica responsável por qualquer alteração no plano de 

aquisição. 

 

Elaborado por:  Marcos Reis – Gerente de Projeto Versão: 1.0  Data 31/10/2016 

Aprovado por:  Miguel Batista - Patrocinador Data de aprovação:  01/12/2016 
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DECLARAÇÃO DE TRABALHO – CONSULTORIA 

PROPÓSITO DO DOCUMENTO 

Este documento tem como objetivo detalhar as necessidades de trabalho de 

consultoria a serem utilizadas no projeto, bem como os padrões requeridos pela 

diretoria e partes interessadas. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA 

 Consultoria para elaborar o termo de abertura e suporte no planejamento do 

projeto como: gerenciamento escopo, tempo, custo, comunicação, RH, PI, 

qualidade, risco e aquisição; 

 Suporte na seleção dos fornecedores. 

 
QUANTITATIVOS APROXIMADOS DO TRABALHO DE CONSULTORIA 

Pacote de trabalho definido anteriormente pelas partes a ser realizado em 214 

horas pelo consultor especializado. 

QUALIFICAÇÃO DOS CONSULTORES ALOCADOS AO PROJETO 

 Experiência no ramo de construção Civil no mínimo de 20 anos; 

 O profissional deve ter formação em Engenharia e cadastro nos órgãos 

competentes, além de experiência comprovada com gerenciamento de 

projetos no setor de construção Civil; 

 Apresentar históricos de projetos anteriores. 

 
QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA 
 

A qualificação do fornecedor deve atender os seguintes critérios: 

 Situação financeira estável; 

 Equipamentos e ferramentas próprias; 

 Procedimentos; 

 Respeitar os prazos estabelecidos; 

 Referência de serviços. 
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TIPO DE CONTRATO 

O tipo de contrato será com base no Preço Fixo Garantido (PFG), definido no 

momento do contrato. 

 
AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DA CONSULTORIA  

Será avaliado quando for entregues obedecendo aos requisitos básicos de 

qualidade, prazo e nível de serviços. 
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DECLARAÇÃO DE TRABALHO – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

PROPÓSITO DO DOCUMENTO 
 

Este documento tem como objetivo detalhar as necessidades de materiais e 

equipamentos a serem utilizadas no projeto, bem como as especificações técnicas, 

funcionalidades principais requeridas. 

 
ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A 
SEREM ADQUIRIDOS 

 

 Os materiais equipamentos devem seguir as seguintes descrições abaixo:  

Tabela 14 - Materiais e equipamentos a serem adquiridos para o projeto. 

TIPO / FUNCIONALIDADE DESCRIÇÃO QT 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

  

Cone de sinalização com pintura 4 

Lanterna de sinalização 2 

Concreto estrutural m² 60 

Aramadura de aço em barras kg 50 

 Joelhos de PVC para esgoto 10 

Tubos diversos 50 

MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

Vergalhão ² 100 

Gravilhão m² 10 

Tijolo 500 

Andaime  6 

Areia m² 10 

Cimento kg 90 

Bloco 10.000 

Arenoso m² 10 

COBERTURA 

Madeira maçaranduba 40 

Ripas de madeira 50 

Telhas cerâmicas 10.000 

PINTURA E ACABAMENTO 

Gesso m² 5 

Textura 10 

Cal  10 

Tintas 10 

Massa corrida 5 
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TIPO / FUNCIONALIDADE DESCRIÇÃO QT 

MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICA/ELÉTRICA E 

ACESSÓRIOS 

Dobradiças  4 

Portões  2 

Portas e janelas 6 

Porta seca esgoto 1 

  

Pia de banheiro e cozinha 2 

Torneiras de pressão 4 

Tanque 1 

Chuveiro 2 

Interruptores 15 

Lâmpadas 15 

Tomadas em geral 15 

Fio 1 

Argamassa 20 

Pisos m² 40 

Sensor de presença 2 

CUSTOS INDIRETOS 
Energia  R$ 400,00 

Água R$ 200,00 

RESERVAS FINANCEIRAS 
Gerencial R$ 6.000,00 

Contingência R$ 6.000,00 

EQUIPAMENTOS BÁSICOS 

Barra lateral fixa  3 

Armário embutido p/alongamento 2 

Bicicleta ergométrica fixa 2 

Esteira elétrica fixa 2 
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CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

O fornecedor deve oferecer assistência técnica durante a garantia do fabricante 

e cumprir com as obrigações contratuais. 

 
QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 
 
A qualificação deve atender os seguintes critérios: 

 Situação financeira estável; 

 Equipamentos e ferramentas próprias; 

 Procedimentos; 

 Respeitar os prazos estabelecidos; 

 Referência de serviços. 

TIPO DE CONTRATO 
  

O tipo de contrato será com base no Preço Fixo Garantido (PFG), definido no 

momento do contrato. 

 
AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES 
 

Será avaliado quando for entregues obedecendo aos requisitos básicos de 

qualidade, prazo e nível de serviços. 
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DECLARAÇÃO DE TRABALHO – TREINAMENTO 

PROPÓSITO DO DOCUMENTO 

Este documento tem como objetivo detalhar as necessidades de treinamento e 

capacitação para o projeto. 

 
ESPECIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE TREINAMENTO 

Para o projeto de construção de Studio para Musculação será necessário que a 

equipe de projetos passe por treinamentos de relacionamento interpessoal, 

conceitos básicos de gerenciamento de projetos, procedimentos de segurança e 

demais atividades técnicas.  

O treinamento terá as seguintes características conforme Plano de Recursos 

Humanos: 

 Objetivo: Capacitar a equipe de projetos para iniciar as atividades. 

 Programa: Aprendizagem básica de como se relacionar no ambiente de 

trabalho e desenvolvimento das atividades gerando resultados positivos; 

 Metodologia: presencial, será utilizado um projetor para apresentação de 

slide; 

 Carga horária/duração: 16hs (2 dias); 

 Quando: 8 de Fevereiro conforme o cronograma; 

 Processo de avaliação: A cada final do módulo; 

o O desempenho mínimo esperado é de 50% em cada módulo; 

o Faltas não serão permitidas, caso ocorra o candidato será substituído; 

 Participantes: Membros da equipe do projeto; 

 Local: Escritório do projeto. 

QUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO 

A qualificação deve atender os seguintes critérios: 

 Situação financeira estável; 

 Equipamentos e ferramentas próprias; 

 Procedimentos; 

 Respeitar os prazos estabelecidos; 

 Referência de serviços. 
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TIPO DE CONTRATO 

O tipo de contrato será com base no Preço Fixo Garantido (PFG), definido no 

momento do contrato. 

 
AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES 

Quais critérios e quando será realizada 

 Atendimento; 

 Qualidade; 

 Segurança; 

 Custos acessíveis; 

 Negociação. 

Será avaliado quando for entregues, obedecendo aos requisitos básicos de 

qualidade, prazo e nível de serviços. 
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TERMO DE APROVAÇÃO DO PROJETO 

 

Declaro aprovado o Plano de Gerenciamento de Projeto supracitado, concordando 

com o escopo do produto e escopo do projeto, no cronograma e orçamento 

estabelecidos. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Miguel Batista de Deus 
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ANEXO 

 

CD - ROM com arquivos em PDF e MS Project. 

 

 


